



**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului**

**al Republicii Moldova**

**Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia**



**Raportul trimestrial de activitate  
pentru trimestrul I (Ianuarie - Martie) anului 2018**

*Elaborat:*

*Secția de planificare strategică și programare*

*Tel.: 298 22347*

| Acțiuni   | Subacțiuni   | Perioada  | Responsabil  | Indicatori | Realizat    |   |
|---|--|---|--------------|------------|-------------|---|
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.           | 5.         | 6.          |   |
| <b>Domeniul de activitate I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE</b>     |  |   |              |            |             |   |
| <b>1. Elaborarea panului de implementare a SDR UTA Găgăuzia 2017-2020</b> |  |   |              |            |             |   |
| 1.1.1   | <b>Elaborarea planului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 2017-2020</b>                             | Coordonarea cu MADRM a proiectului Planului pentru anul 2018  | Trimestrul I | MADRM      | 1 proiect   | <i>Realizat.</i><br>A fost coordonat la 31.01.2018  |
|   |  | Aprobarea de către Cosiliul de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia a Planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2018                 | Trimestrul I | ADR UTAG   | 1 plan      | <i>Realizat.</i><br>A fost aprobat prin Decizia CRD №1/3 din 08.02.2018   |
| <b>2. Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale</b>                     |  |   |              |            |             |   |
| 1.2.1   | <b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia</b> | Elaborarea caietului de sarcini pentru experți în privința elaborării PRS în domeniul sporirii atractivității turistice pentru RD UTA Găgăuzia. | Trimestrul I | SPSP       | 2 întâlniri | <i>Realizat.</i><br>Au fost desfășurate două ateliere de lucru cu partenerii de dezvoltare regională, care vor oferi suport tehnic (de expertiză) în elaborarea PRS-ului. |
| 1.2.2   | <b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării</b>   | Formarea grupului de lucru pentru pregătirea PRS  | Trimestrul I | SPSP       | 1 Ordin     | <i>Realizat.</i><br>Componenta grupului de lucru a fost aprobată prin Ordinul №01-11/1 din 30.01.2018.  |

|              |  |   |              |      |   |   |
|--------------|--|---|--------------|------|---|---|
|              | <b>drumurilor locale și regionale din UTA Găgăuzia</b>   | Desfășurarea ședințelor grupului de lucru   | Trimestrul I | SPSP | 1 ședință                               | <i>Realizat.</i><br>A fost desfășurată o ședință de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia și grupul de experți.  |
|              |  | Colectarea informației privind starea infrastructurii rutiere din regiune                                       | Trimestrul I | SPSP | 3 chestionare                           | <i>Realizat.</i><br>Au fost colectate chestionare și au avut loc două vizite în teren în scopul inspectării drumurilor regionale și locale.                                       |
|              |  | Acumularea informației privind starea tehnică a coridoarelor prioritare din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia | Trimestrul I | SPSP | 2 vizite în teren                       | <i>Realizat.</i><br>Au avut loc două vizite în teren în scopul inspectării drumurilor regionale și locale.  |
|              |  | Elaborarea proiectului PRS  | Trimestrul I | SPSP | -                                       | <i>Realizat parțial.</i><br>Proiectul PRS se află în curs de elaborare. Se completează cu datele noi, după vizite în teren.   |
| <b>1.2.3</b> | <b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în UTA Găgăuzia</b> | Desfășurarea ședințelor grupului de lucru   | Trimestrul I | SPSP | 2 ședințe                               | <i>Realizat.</i><br>Au fost desfășurate două ședințe de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia și grupul de experți, care au elaborat proiectul PRS în domeniul AAC.  |
|              |  | Acumularea informației privind idei de proiecte   | Trimestrul I | SPSP | 23 idei de proiecte                     | <i>Realizat.</i><br>Au fost acumulate și prelucrate 23 idei de proiecte.  |
|              |  | Pregătirea proiectului PRS și a conceptelor de proiecte posibile  | Trimestrul I | SPSP | 1 proiect PRS și 9 concepte de proiecte | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat 1 proiect PRS și 9 concepte de proiecte posibile. Elaborarea acestui program a fost finalizată. ADR a lansat procedura de consultări publice. |

|   |  |   |              |                     |   |   |
|---|--|---|--------------|---------------------|---|---|
| 1.2.4   | <b>Elaborarea Programului regional sectorial în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din UTA Găgăuzia</b> | Desfășurarea ședințelor grupului de lucru   | Trimestrul I | SPSP                | 2 ședințe                               | <i>Realizat.</i><br>Au fost desfășurate două ședințe de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia și grupului de experți, care au elaborat proiectul PRS în domeniul EE. |
|   |  | Acumularea informației privind idei de proiecte în domeniul eficienței energetice     | Trimestrul I | SPSP                | 167 chestionare                         | <i>Realizat.</i><br>Au fost acumulate și prelucrate 167 chestionare   |
|   |  | Pregătirea proiectului PRS și a conceptelor de proiecte posibile                      | Trimestrul I | SPSP                | 1 proiect PRS și 8 concepte de proiecte | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat 1 proiect PRS și 8 concepte de proiecte posibile. Elaborarea acestui program a fost finalizată. ADR a lansat procedura de consultări publice. |
| 1.2.5   | <b>Promovarea măsurilor de integrare a regiunii UTA Găgăuzia în zona nr. 1 și nr.2 MDS RM</b>                            | Participarea în ședințele comisiilor sectoriale pe lângă CRD Sud                      | Trimestrul I | SPSP                | -                                       | <i>Realizat parțial.</i><br>ADR SUD a planificat ședința pentru luna aprilie.   |
|   |  | Sporirea nivelului de informare a APL în domeniul MDS                                 | Trimestrul I | SPSP                | 2 articole                              | <i>Realizat.</i><br>Pe pagina-web oficială a ADR UTA Găgăuzia au fost publicate 2 articole în domeniul MDS.   |
| <b>3. Planificare operațională și raportare</b> |  |   |              |                     |   |   |
| 1.3.2   | <b>Elaborarea Planurilor săptămânale de activitate a ADR UTA Găgăuzia</b>  | Elaborarea Notelor Informative privind activitățile planificate în ADR UTA Găgăuzia   | Trimestrul I | SPSP<br>SMP<br>SFAP | 13 Note informative săptămânale         | <i>Realizat.</i><br>Au fost elaborate 13 Note informative interne privind activitățile planificate în cadrul ADR UTA Găgăuzia.  |
| 1.3.3   | <b>Elaborarea de către ADR UTA Găgăuzia a rapoartelor pentru</b>   | Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia | Trimestrul I | SPSP                | 1 raport anual                          | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat 1 raport anual privind activitatea desfășurată de către ADR UTA Găgăuzia în anul 2017. Raportul a fost  |

|  |   |   |              |   |                           |  |
|--|---|---|--------------|---|---------------------------|--|
|  | <b>anii 2017/2018</b>   | pentru anii 2017-2020.  |              |   |                           | coordonat cu MADRM și prezentat la ședința CRD.  |
|  |   | Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planului de activitate al ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2018   | Trimestrul I | SPSP<br>SMP<br>SFAP                                 | 1 raport anual            | <i>Realizat.</i><br>A fost întocmit 1 raport anual privind activitatea ADR UTA Găgăuzia, a fost coordonat cu MADRM și prezentat la ședința CRD.  |
|  |   | Elaborarea rapoartelor săptămânale  | Trimestrul I | SMP   | 13 rapoarte               | <i>Realizat.</i><br>Au fost elaborate 13 rapoarte săptămânale privind implementarea proiectelor ADR UTA Găgăuzia.  |
| <b>1.3.4</b>   | <b>Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD UTA Găgăuzia</b>  | Asigurarea logisticii și elaborarea materialelor necesare, elaborarea proceselor - verbale ale ședințelor CRD                                 | Trimestrul I | SPSP<br>SMP<br>SFAP                                 | 1 ședință,<br>5 materiale | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborată agenda CRD, care constă din 5 subiecte. Au fost adoptate 5 decizii. Ședința CRD a avut loc la 08 februarie 2018 .   |
| <b><i>Domeniul de activitate II: ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR, CONCEPTELOR DE PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</i></b> |   |   |              |   |                           |  |
| <b>2.1.1</b>   | <b>Implementarea proiectului «Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești»</b> | Formarea în cadrul ADR UTA Găgăuzia a grupurilor de lucru pentru desfășurarea procedurilor de achiziționarea mărfurilor, prevăzute de proiect | Trimestrul I | SFAP  | 1 ordin                   | <i>Realizat.</i><br>În cadrul implementării acestui proiect a fost format grupul de lucru pentru achiziții publice.  |
|  |   | Elaborarea documentației de atribuire (documentației de achiziții)  | Trimestrul I | SFAP /<br>Grupul de lucru privind achiziții publice | -                         | <i>Realizat parțial.</i><br>Documentația de atribuire în cadrul realizării proiectului «Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești» se află în proces de elaborare, deoarece procedura de achiziții publice a fost amânată pentru trimestrul III |

|       |  |  |              |      |  |   |
|-------|--|--|--------------|------|--|---|
|       |  |  |              |      |  | anului 2018.  |
|       |  | Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse a anunțurilor de intenție și a anunțurilor de participare în licitație                 | Trimestrul I | SFAP | -                                      | <i>Realizat parțial.</i><br>În legătura cu modificarea termenelor de desfășurare a achiziției publice în cadrul realizării proiectului «Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești», anunțul în Buletinul achizițiilor publice va fi publicat în trimestrul III al anului 2018. |
| 2.2.1 | <b>Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii și a drumului de acces spre Incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga”</b> | Corectarea Planului de implementare a proiectului pentru anul 2018   | Trimestrul I | SMP  | 1 Plan de implementare a proiectului   | <i>Realizat.</i><br>A fost actualizat graficul de execuție a lucrărilor și în baza lui a fost corectat planul de implementare a proiectului.  |
|       |  | Monitorizarea implemetării proiectelor (vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea problemelor apărute | Trimestrul I | SMP  | 1 vizită la obiect, 1 ședință de lucru | <i>Realizat.</i><br>În cadrul monitorizării proiectului a avut loc 1 vizită la obiect.<br>A fost desfășurată 1 ședință de lucru cu scopul actualizării documentației de proiect.  |
|       |  | Verificarea actelor privind lucrările executate, prezentate în procesul implementării proiectelor  | Trimestrul I | SMP  | -                                      | <i>Realizat parțial.</i><br>Din motivul sistării lucrărilor de construcție, în legătură cu condițiile meteorologice nefavorabile, în perioada de referință nu a fost prezentat nici un proces verbal privind lucrările executate .  |
| 2.3.1 | <b>Implementarea proiectului „Amenajarea și conectarea la infrastructură</b>   | Corectarea Planului de implementare a proiectului pentru anul 2018   | Trimestrul I | SMP  | 1 Plan de implementare a proiectului   | <i>Realizat.</i><br>A fost actualizat graficul de execuție a lucrărilor și în baza lui a fost corectat planul de implementare a proiectului.  |

|       |  |  |              |     |   |  |
|-------|--|--|--------------|-----|---|--|
|       | <b>comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat”</b>   | Instalarea la obiect a panoului informațional privind proiectul aflat în curs de implementare  | Trimestrul I | SMP | 1 panou informațional                     | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat și comandat 1 panou informațional. În prezent panoul informațional se află în proces de elaborare.   |
|       |  | Monitorizarea implemetării proiectelor (vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea problemelor apărute | Trimestrul I | SMP | 2 vizite la obiect;<br>2 ședințe de lucru | <i>Realizat.</i><br>În cadrul monitorizării proiectului au avut loc 2 vizite la obiect.<br>Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu scopul discutării acțiunilor ulterioare pentru implementarea cu succes a proiectului.   |
|       |  | Verificarea actelor privind lucrările executate, prezentate în procesul implementării proiectelor  | Trimestrul I | SMP | -   | <i>Realizat parțial.</i><br>În legătură cu condițiile meteorologice nefavorabile unele lucrări de construcție nu au fost executate, pentru perioada de referință nu a fost prezentat nici un proces verbal privind lucrările executate.  |
| 2.3.2 | <b>Pregătirea pentru implementarea proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din mun. Comrat”</b> | Analiza proiectului și elaborarea propunerilor pentru definitivarea lui  | Trimestrul I | SMP | A fost analizat 1 proiect                 | <i>Realizat.</i><br>Colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au făcut analiza documentației prezentate, în baza căreia a fost prezentat un șir de propuneri privind definitivarea proiectului în vederea implementării lui ulterioare cu succes.   |
|       |  | Desfășurarea ședințelor cu beneficiarii în scopul elaborării proiectului pentru implementarea  | Trimestrul I | SMP | 1 ședință                                 | <i>Realizat.</i><br>La oficiul ADR UTA Găgăuzia a fost desfășurată 1 ședință de lucru, în care au fost prezenți beneficiarul proiectului și reprezentanții organizației de proiectare. S-au discutat măsurile, care trebuie să fie întreprinse pentru implementarea proiectului. |

|              |   |  |              |                  |                        |  |
|--------------|---|--|--------------|------------------|------------------------|--|
|              |   | Colectarea pachetului de documente pentru lansarea implementării proiectului   | Trimestrul I | SMP              | 1 Pachet de documente  | <i>Realizat.</i><br>În baza analizei documentelor prezentate de la solicitant au fost cerute documente care lipsesc.   |
|              |   | Precizarea bugetului proiectului   | Trimestrul I | SMP              | 1 buget al proiectului | <i>Realizat parțial.</i><br>Documentația de proiect și de deviz trebuie să fie definitivată și actualizată. În prezent, institutul de proiecte SRL SERVICII ENERGETICE AVANSATE se ocupă cu această problemă. Actualizarea bugetului proiectului va fi efectuată la momentul prezentării proiectului tehnic definitivat.     |
|              |   | Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul și partenerii   | Trimestrul I | ADR UTA Găgăuzia | -                      | <i>Realizat parțial.</i><br>Contractul de finanțare va fi semnat după actualizarea proiectului tehnic prezentat și a bugetului proiectului. În prezent, institutul de proiecte SRL SERVICII ENERGETICE AVANSATE se ocupă cu definitivarea documentației de deviz și de proiect.  |
| <b>2.3.3</b> | <b>Planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat”</b> | Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse a anunțurilor de intenție privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică, prevăzute în proiect | Trimestrul I | SFAP             | -                      | <i>Realizat parțial.</i><br>Din motivul modificării termenelor de realizare a achiziției publice în cadrul realizării proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat”, publicarea anunțului în Buletinul achizițiilor publice va fi efectuată la trimestrul III anului 2018. |
| <b>2.4.1</b> | <b>Prezentarea rapoartelor</b>  | Elaborarea și prezentarea următoarelor rapoarte:   | Trimestrul I | SMP              | 13 rapoarte            | <i>Realizat.</i>   |



|       |   |  |              |            |  |   |
|-------|---|--|--------------|------------|--|---|
|       | <b>privind proiecte implementate</b>  | - raportul săptămânal privind implementarea proiectelor;<br>- raportul trimestrial privind monitorizarea fiecărui din proiecte;<br>- raportul trimestrial privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare |              |            | săptămânal e privind implementarea proiectului;<br>3 rapoarte trimestriale;<br>1 raport trimestrial privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare | Pentru perioada de referință au fost elaborate și prezentate către MADRM:<br>- 13 rapoarte săptămânale privind implementarea proiectelor, aprobate spre finanțare.<br>- 3 rapoarte privind proiecte aflate în curs de implementare, aprobate spre finanțare (pentru trimestrul IV anului 2017),<br>- 1 raport trimestrial privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare. |
| 2.5.1 | <b>Complex de măsuri privind realizarea conceptelor de proiecte, elaborate în cadrul PRS-ului în domeniul ISA</b> | Elaborarea Caietului de sarcini pentru concepte de proiecte  | Trimestrul I | SPSP       | 1 caiet de sarcini   | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat 1 caiet de sarcini pentru conceptul «Centrul logistic/Casa de ambalare»   |
|       |   | Identificarea surselor de finanțare pentru elaborarea documentației de proiect și de deviz a proiectelor   | Trimestrul I | SPSP       | 6 întâlniri  | <i>Realizat.</i><br>3 întâlniri cu reprezentanții proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicilor de dezvoltare regională din RM»; 1 întâlnire cu coordonatorul TIKa;<br>1 întâlnire cu reprezentantul USAID; 1 întâlnire cu reprezentantul SARD.  |
|       |   | Activități de pregătire (stabilirea persoanelor responsabile) pentru implementarea   | Trimestrul I | SPSP / SMP | 2 seminare de studiu   | <i>Realizat.</i><br>2 seminare, organizate în cadrul «Programului operațional comun România-Moldova 2014-2020»  |

|  |  |  |              |                                      |                      |   |
|--|--|--|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|  |  | proiectelor.   |              |                                      |                      |   |
|  |  | Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor   | Trimestrul I | SPSP                                 | 6 întâlniri          | <i>Realizat.</i><br>Au avut loc discuții cu parteneri internaționali: 3 întâlniri cu reprezentanții proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicilor de dezvoltare regională din RM»; 1 întâlnire cu coordonatorul TIKa; 1 întâlnire cu reprezentantul USAID; 1 întâlnire cu reprezentantul SARD. . |
| <b><i>Domeniul de activitate III: Dezvoltarea capacităților actorilor procesului de dezvoltare regională</i></b> |  |  |              |                                      |                      |   |
| <b>3.1.</b>  | <b>Formarea permanentă a capacităților actorilor de dezvoltare regională</b> | Schimb de experiență în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv prin intermediul vizitelor de studii peste hotarele țării a angajaților ADR UTA Găgăuzia și a membrilor CRD                             | Trimestrul I | SPSP<br>SMP<br>SFAP                  | 14 seminare          | <i>Realizat.</i><br>6 colaboratori ai ADR au participat la 14 vizite de studiu la nivel național.   |
|  |  | Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, CRD, ONG) prin intermediul participării în activitățile de instruire, organizate de către ADR UTA Găgăuzia și partenerii de dezvoltare | Trimestrul I | SPSP                                 | 12 evenimente        | <i>Realizat.</i><br>ADR UTA Găgăuzia a desfășurat 12 evenimente, în care au participat 163 reprezentanții MADRM, APL, CRD, ONG, Mediului de afaceri și alții.   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Participarea specialiștilor ADR la activități de instruire</b>            | Sporirea capacităților de monitorizare și evaluare bazate pe rezultate a politicii de dezvoltare regională   | Trimestrul I | SPSP/<br>Specialist<br>resurse umane | 7 seminare de studiu | <i>Realizat.</i><br>2 colaboratori ai SPSP ADR UTA Găgăuzia au participat la seminare de instruire, organizate de către GIZ, MADRM și alții.  |

|  |   |  |              |   |                         |   |
|--|---|--|--------------|---|-------------------------|---|
|  |   | Instruirea specialiștilor secției managementul proiectelor   | Trimestrul I | SMP/<br>Specialist<br>resurse<br>umane          | 5 seminare<br>de studiu | <i>Realizat.</i><br>Evenimentul privind monitorizarea și evaluarea.<br>2 colaboratori ai SMP ADR UTA Găgăuzia au participat la seminarul de studiu, organizat de către GIZ, MADRM și alții.                       |
|  |   | Instruirea în domeniul managementului financiar  | Trimestrul I | SFAP/<br>Specialist<br>resurse<br>umane         | 2 seminare              | <i>Realizat.</i><br>1 colaborator al SDAP ADR UTA Găgăuzia a participat la seminare de studiu, organizate de către Inspectoratul Fiscal și Asociația contabililor și auditorilor RM.                              |
|  |   | Instruirea în domeniul elaborării proiectelor de cooperare transfrontalieră  | Trimestrul I | SPSP/<br>SMP/<br>Specialist<br>resurse<br>umane | 2 seminare              | <i>Realizat.</i><br>4 colaboratori ai ADR UTA Găgăuzia din SPS și SMP au participat la seminare de studiu, organizate în cadrul «Programului Operativ Comun România-Moldova 2014-2020»                            |
| <b>3.3.</b>  | <b>Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ</b> | Monitorizarea și raportarea privind realizarea Programului de instruire în domeniul dezvoltării regionale a colaboratorilor ADR UTAG pentru anul 2018. | Trimestrul I | Specialist<br>resurse<br>umane                  | 1 raport                | <i>Realizat.</i><br>A fost întocmit 1 raport privind realizarea planului de instruire pentru trimestrul I.  |
| <b><i>Domeniul de activitate IV: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare</i></b> |   |  |              |   |                         |   |
| <b>4.1.</b>  | <b>Stabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare</b>                    | Identificarea partenerilor de dezvoltare   | Trimestrul I | SPSP  | 6<br>întâlniri          | <i>Realizat.</i><br>Au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanții:<br>- DFID- Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Britanic;<br>-TIKA - Agenția Turciei pentru Cooperare și Coordonare; |

|  |                                       |              |      |             |  |   |
|--|---------------------------------------|--------------|------|-------------|--|---|
|  |                                       |              |      |             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională;</li> <li>-SARD- proiectul UNDP;</li> <li>- GAMCON- proiectul Guvernului din Slovacia;</li> <li>- Programul Operativ Comun România – Moldova 2014-2020</li> </ul>   |
|  | Încheierea acordurilor de parteneriat | Trimestrul I | SPSP | -           |  | <p><i>Realizat parțial.</i></p> <p>Au avut loc întâlniri cu partenerii, în care s-au ajuns la înțelegeri prealabile privind intențiile de colaborare. (USAID; DFID; TIKa; SARD).</p>  |
|  | Desfășurarea evenimentelor comune     | Trimestrul I | SPSP | 3 întâlniri |  | <p><i>Realizat.</i></p> <p>- Au fost discutate perspectivele de colaborare cu TIKa - Agenția Turciei pentru Cooperare și Coordonare, au fost discutate perspectivele de colaborare în cadrul realizării proiectului «Construirea și reconstruirea rețelelor de apeduct cu lungimea totală de 77 km din or. Vulcănești»; încă o prioritate poate deveni și acordarea suportului tehnic în elaborarea PRS în domeniul sporirii Atractivității turistice Regiunii UTA Găgăuzia și respectiv a conceptului de proiect „Găgăuzia Medicală”,</p> <p>- Proiectul „Integrarea UTA Găgăuzia în dezvoltarea politicilor regionale în cadrul RM” –au fost discutate perspectivele de colaborare în cadrul acordării suportului tehnic în elaborarea PRS în domeniul sporirii Atractivității turistice Regiunii UTA Găgăuzia, în precum și traducerea</p> |

|      |  |   |              |     |              |   |
|------|--|---|--------------|-----|--------------|---|
|      |  |   |              |     |              | documentelor de plinificare în limba engleză și evenimentele de studiu.<br>- USAID, SARD – s-au discutat mecanisme posibile de implementare a conceptelor, direcțiile prioritare și tipurile de activitate, stabilitatea conceptului «Centrul logistic/Casa de ambalare» și cooperare cu alte programe.   |
| 4.2. | <b>Identificarea surselor alternative de finanțare pentru proiectele de dezvoltare regională</b> | Informarea APL privind programe existente și sursele de finanțare   | Trimestrul I | SMP | 26 publicări | <i>Realizat.</i><br>Informarea APL privind programele existente și surse de finanțare s-a efectuat prin publicarea pe pagina-web a Agenției, pe rețeaua de socializare Facebook. Au fost plasate publicații în privința surselor potențiale, alternative de finanțare a proiectelor în domeniului dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri și agriculturii. |
|      |  | Acordarea asistenței în completarea cererilor de finanțare  | Trimestrul I | SMP | 1 cerere     | <i>Realizat.</i><br>A fost acordat suport consultativ în actualizarea Cererii de finanțare și a bugetului, în cadrul realizării proiectului „Măsurile de eficiență energetică a Centrului de sănătate mun. Comrat”.   |
| 4.3. | <b>Participarea în cadrul programului de revitalizare urbană, finanțat de către Polish aid</b>   | Participarea la ședințe de lucru în cadrul programului de revitalizare urbană, finanțat de către Polish aid | Trimestrul I | SMP | 1 ședință    | <i>Realizat.</i><br>Reprezentantul SMP responsabil, a participat la atelierul de lucru privind derularea programului.   |
|      |  | Acordarea suportului pentru primăriile or. Comrat și or. Ceadâr-Lunga în elaborarea                         | Trimestrul I | SMP | 2 cereri     | <i>Realizat.</i><br>A fost acordat suportul tehnic la întocmirea cererii de participare la concursul privind  |

|      |  |   |              |                  |              |   |
|------|--|---|--------------|------------------|--------------|---|
|      |  | potențialelor proiecte (cereri de finanțare) în domeniul revitalizării infrastructurii urbane |              |                  |              | revitalizarea urbană mun. Comrat și mun. Ceadâr-Lunga.<br>Din cererile prezentate la concurs, cererea prezentată de către mun. Comrat a devenit câștigătoare.   |
|      |  | Evenimente de instruire   | Trimestrul I | SMP              | 1 eveniment  | <i>Realizat parțial.</i><br>A fost desfășurat un eveniment de instruire.  |
| 4.4. | <b>Colaborarea în cadrul proiectului GIS</b>   | Participarea în ședințele de lucru, organizate în cadrul proiectului                          | Trimestrul I | SMP/ SPSP        | -            | <i>Realizat parțial.</i><br>La solicitarea MADRM, ADR UTA Găgăuzia a împuternicit 2 colaboratori să participe în acest proiect, precum și a fost studiat proiectul programului de colaborare. În acest moment Agenția așteaptă indicațiile ulterioare de la MADRM.  |
|      |  | Evenimentele de instruire privind implementarea sistemului GIS                                | Trimestrul I | SMP/ SPSP        | -            |   |
| 4.5. | <b>Colaborarea în cadrul proiectului UE «Integrarea UTA Găgăuzia în Structura Națională de Dezvoltare Regională»</b>   | Stabilirea direcțiilor generale de colaborare. Desfășurarea evenimentelor comune              | Trimestrul I | SMP/ SPSP/ SFAP  | 3 întâlniri  | <i>Realizat.</i><br>Au fost discutate perspective de colaborare în cadrul acordării suportului tehnic în elaborarea PRS în domeniul Sporirii Atractivității turistice Regiunii UTA Găgăuzia, precum și privind traducerea documentelor politicii dezvoltării regionale în limba engleză și organizarea vizitelor de studiu și a instruirilor. |
| 4.6. | <b>Promovarea potențialului RD UTA Găgăuzia și atragerea investițiilor în domeniul dezvoltării regionale prin participarea Agenției la diverse evenimente de</b> | Evenimentele naționale și regionale în cadrul diferitor proiecte și programe                  | Trimestrul I | ADR UTA Găgăuzia | 6 evenimente | <i>Realizat.</i><br>Au avut loc întâlniri cu reprezentanții:<br>- DFID- Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Britanic;-<br>TIKA - Agenția Turcească pentru Cooperare și Coordonare;<br>- USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională;<br>-SARD- proiectul UNDP;  |

|  |   |  |              |     |  |   |
|--|---|--|--------------|-----|--|---|
|  | nivel național și regional  |  |              |     |  | - GAMCON- proiectul Guvernului din Slovacia;<br>- Programul Operativ Comun România – Moldova 2014-2020»   |
| <b><i>Domeniul de activitate V: Comunicare și transparență în activitatea ADR UTA Găgăuzia</i></b> |   |  |              |     |  |   |
| 5.1.   | Asigurarea comunicării și transparenței în activitatea ADR UTA Găgăuzia | Administrarea paginii-web ADR UTAG<br><a href="http://www.adrgagauzia.md">www.adrgagauzia.md</a> | Trimestrul I | SMP | 66 articole, 4 înregistrări video, 4 albume cu foto privind activitatea Agenției | <i>Realizat.</i><br>A fost completată baza de date legislativă și normativă. Pentru perioada de referință pagina-web a fost vizitată de către 43 500 vizitatori.<br>Au fost publicate 66 articole, 4 înregistrări video, 4 albume cu foto privind activitatea Agenției, procesele de dezvoltare regională în regiune. |
|  |   | Reflectarea informației pe alte portaluri-web  | Trimestrul I | SMP | 24 publicări la portaluri media naționale, locale și regionale.                  | <i>Realizat.</i><br>În mass-media au fost publicate materiale, legate cu activitatea ADR UTA Găgăuzia și cu procesele dezvoltării regionale.<br>S-au publicat articole pe portaluri media: gagauzmedia.md, grt.md, gagauzinfo.md; point.md; pe paginile – web ale APL: vulcanesti.md, cesma.md și alte.               |
|  |   | Reflectarea informației prin mas-media (televiziunea și radiou)                                  | Trimestrul I | SMP | 3 interviuri la radiou și 1-interviu la televiziune                              | <i>Realizat.</i><br>Pentru perioada de referință au fost date interviuri la teleradiocompania publică «GRT».  |
|  |   | Administrarea paginii-web ADR UTAG pe rețelele de socializare                                    | Trimestrul I | SMP | Au fost publicate 66 de postări, sunt 266  | <i>Realizat.</i><br>Pentru perioada de referință pe pagina-web a ADR UTA Găgăuzia au fost publicate 66 postări, S-au abonat 45 de persoane.   |

|   |   |   |              |      |  |  |
|---|---|---|--------------|------|--|--|
|   |   |   |              |      | abonaților (+ 45 pentru perioada de referință) |  |
|   |   | Elaborarea pachetului de materiale promoționale pentru promovarea imaginii ADR UTA Găgăuzia (broșură-portofoliul conceptelor de proiecte și a proiectelor, flyere, dispozitive de stocare, rolap, calendare ș.a.) | Trimestrul I | SMP  | Au fost făcute 2 promo materiale               | <i>Realizat.</i><br>Elaborate flaiere în limba engleză și în limba de stat.<br>Elaborate cărți de vizită în 2 limbi.   |
| <b>Domeniul de activitate 6: Activitatea operațională</b> |   |   |              |      |  |  |
| <b>6.1.</b>   | <b>Planificarea și utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru asigurarea activității ADR UTAG</b> | Elaborarea proiectului de buget al ADR UTAG   | Trimestrul I | SFAP | 1 document                                     | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat un proiect de buget al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.   |
|   |   | Aprobarea bugetului ADR UTAG de către MADRM   | Trimestrul I | SFAP | 1 documente                                    | <i>Realizat.</i><br>A fost aprobat bugetul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.   |
|   |   | Evidența contabilă a mijloacelor alocate pentru asigurarea activității operaționale a ADR UTAG  | Trimestrul I | SFAP | 4 rapoarte                                     | <i>Realizat.</i><br>Au fost prezentate 3 rapoarte privind valorificarea mijloacelor și soldurile pe contul de decontare pentru implementarea proiectelor și asigurarea activității operaționale a ADR și 1 raport privind utilizarea mijloacelor și soldurile pe contul de decontare și valoarea proiectelor |



|      |   |   |              |      |             |   |
|------|---|---|--------------|------|-------------|---|
|      |   |   |              |      |             | implementate de către ADR în domeniile de intervenție   |
|      |   | Rapoarte privind folosirea mijloacelor financiare   | Trimestrul I | SFAP | 3 rapoarte  | <i>Realizat.</i><br>Au fost elaborate și expediate la Inspectoratul Fiscal 3 rapoarte privind impozitul pe venit și plăți sociale.  |
| 6.2. | <b>Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice în vederea asigurării activității operaționale a ADR UTAG</b> | Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice                                       | Trimestrul I | SFAP | 1 ordin     | <i>Realizat.</i><br>A fost format grupul de lucru privind achizițiile în scopul asigurării activității operaționale Agenției de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.   |
|      |   | Elaborarea Planului privind achiziții publice pentru anul 2018                            | Trimestrul I | SFAP | 1 document  | <i>Realizat.</i><br>A fost elaborat și aprobat Planul achizițiilor publice al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.   |
|      |   | Elaborarea specificațiilor și a documentației de atribuire pentru procedurile planificate | Trimestrul I | SFAP | 7 documente | <i>Realizat.</i><br>Au fost elaborate specificații pentru un șir de contracte de valoare mică în cadrul achiziționării serviciilor pentru asigurarea activității operaționale în Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia (combustibil, programul 1C, MoldLex, apa potabilă, serviciile de comunicare și alt.). |
|      |   | Publicarea anunțurilor privind desfășurarea achizițiilor publice                          | Trimestrul I | SFAP | -           | <i>Realizat parțial.</i><br>Pentru asigurarea activității operaționale Agenției de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia au fost desfășurate achiziționări de valoare mică pentru care publicarea anunțurilor nu este obligatoriu.  |
|      |   | Desfășurarea procedurilor, identificarea câștigătorilor și semnarea contractelor          | Trimestrul I | SFAP | 7 documente | <i>Realizat.</i><br>Pentru asigurarea activității operaționale Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia în trimestrul I anului 2018 au fost  |

|  |  |  |              |      |  |
|--|--|--|--------------|------|--|
|  |  |  |              |      | semnate 4 contracte privind prestarea serviciilor și 3 acorduri privind reglementarea prestării serviciilor.                       |
|  |  | Ținerea evidenței contabile a mărfurilor și serviciilor, primite în urma realizării contractelor | Trimestrul I | SFAP | -<br><i>Realizat.</i><br>Ținerea evidenței mărfurilor și serviciilor, primite în urma realizării contractelor se duce conform SNC. |

Director al ADR UTA Găgăuzia

Valeriu Ianioglo

**Elaborat:**

Tatiana SPATARENCO, șef - interimar secția planificare strategică și programare

Nicolai MAVRODI, șef secția management proiecte

Ecaterina ARNAUT, șef secția de finanțare și achiziții publice

Liudmila SARÎ, manager de oficiu/specialist cadre

**COORDONAT:**

Dorin ANDROS

Secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale

Igor MALAI

Șef Direcției politicii de dezvoltare regională

Eduard UNGUREANU

Șef Secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională