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Indicatori de performanță 

Domeniu Denumire indicator 

Valoare de 

referință 2023 

Valoare țintă 

(dec. 2024) 
Grad de 

realizare 

(%) 

Trim. I-IV 

Performanță și eficiență Gradul de implementare a proiectelor din DUP 94% 100% 70,3% 

Numărul de proiecte  implementate 8 8 50% (4) 

Numărul de proiecte atrase 2 2 100% (2) 

Număr de noi documente elaborate/actualizate (programe, studii, ghiduri, 

etc) 

0 3 66.7% (2) 

Numărul de parteneriate stabilite 1 1 100% 

Rețele de apeduct construite (km) 0 5 0% 

Rețele de canalizare construite (km) 0 8,9 100 % (8,9) 

Populaţia cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și 

canalizare construite/reabilitate nr. locuitori 

0 1300 81% (1053) 

Politici publice Rata de implementare a Programului Operațional Regional  59,2% 88% 83,7% 

Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate 71,8% 78% 58% 

Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției 95% 100% 97,6% 

Management 

instituțional 
Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, % 60% 100% 99.34% 

Gradul de asigurare cu personal   92% 100% 92.3% 

Rata fluctuației personalului din cadrul autorității publice  0% 0% 0% 

Ponderea angajaților instruiți 91% 100% 90% 

Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară 100% 100% 100% 

Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în 

domeniul de activitate al autorității (nr. vizualizărilor, aprecierilor, 

urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități, etc.) 

 10  activități 

45 beneficiari 

 65 publicații 

38 urmăritori 

  95850 

vizitatori site 

15 activități 

49 beneficiari 

75 publicații 

 50 urmăritori 

 100850 

vizitatori site 

 

180,0%(27) 

71,4% (35) 

97,3% (73) 

90% (45) 

651,7% 

(657227) 
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Nr. Acțiunea Indicator de 

monitorizare 

Perioada 

de 

realizare 

Subdiviziune 

responsabilă 

Responsabil Gradul de realizare 

Neinițiată: (descrierea 

motivului) 

În curs de realizare: 

(descrierea succintă) 

Realizată: (descrierea succintă) 

Costul 

realizăriii 

(anual) 

Obiective sectoriale: 

1. Asigurarea activității de planificare și cooperare regională 

1.1 Participarea în 

procesul de 

modificare a 

proiectelor de 

hotărâri privind 

politica de 

dezvoltare 

regională 

20 propuneri. 02.01. 

2024 - 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
Realizată:suintă) 

Au fost studiate proiecte de 

documente și s-a oferit feedback 

cu privire la următoarele 

documente: 

- Programul Național de 

Dezvoltare Industrială pentru 

anii 2024 – 2028; 

- Programul Național de 

dezvoltare locală „Satul 

European” pentru anii 2024 – 

2028; 

- Regulamentul-cadru cu 

privire la evaluarea și modul de 

stabilire a sporului 

pentru performanţă personalului 

din Agențiile de Dezvoltare 

Regională și Oficiul Național 

de Dezvoltare Regională și 

Locală; 

- Proiectul HG pentru 

aprobarea Programului 

Național de Specializare 

Inteligentă al Republicii 

Moldova pentru anii 2024-

2027„SMART MOLDOVA”; 

7,6 
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- În contextul reavizării 

Programului Național de 

Specializare Inteligentă pentru 

anii 2024-2027 ”SMART 

MOLDOVA” au fost propuse 

recomandări pentru corelarea 

documentului cu Studiile de 

specializare inteligentă la nivel 

de regiuni; 

- Planul Național de Dezvoltare 

pentru anii 2025-2027- Acest 

document a fost studiat în ceea 

ce privește obiectivele și 

indicatori care trebuie să fie 

atinși în timpul anului de 

raportare și reflectați în 

documentele de planificare 

strategică care vor fi 

elaborate/actualizate ulterior. 

- Raportul de Evaluare 

Intermediară a implementării 

Programului Național de 

Dezvoltare a Orașelor – Poli de 

Creștere (Evaluarea 

intermediară a primei faze de 

implementare (2021-2024); 

Alte activități relevante: 

- Participarea la ședințele   

Grupului de lucru 22 „Politica 

regională și coordonarea 

instrumentelor structurale”; 

- Examinarea  documentului 

«EU Funding Opportunities 

2021-2027 - In a Nutshell. A 

practical guide to EU funding»; 
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- Examinarea Programului de 

consolidare a capacităților 

autorităților publice locale în 

managementul proiectelor, 

elaborat de IRMIR;  

 - Conceptul de formare pentru 

autoritățile publice locale (APL) 

în dezvoltarea și gestionarea 

integrată a proiectelor; 

- Examinarea Ghidului pentru 

aplicanții la Concursul de 

identificare a proiectelor pentru 

finanțare din Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională și 

Locală, ediția 2024; 

- A fost pregătită o recenzie 

pentru ENI CBC Black Sea 

Basin Programme 2014-2020 

- Participarea la 3 ședințe 

CNCDRL (21 iunie, 07 august și 

13 septembrie 2024) pregătirea 

materialelor pentru examinarea 

lor la ședință. 

1.2 Elaborarea 

Programului 

Operațional 

Regional (POR) 

UTA Găgăuzia 

2025-2027 

1 document de politici 

elaborat și aprobat 

 

01.07. 

2024 - 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
În curs de realizare:  
Pentru perioada de raportare a 

fost colectată și generalizată  

informația privind proiectele 

implementate de către primăriile 

din Regiunea de Dezvoltare 

UTA Găgăuzia pentru perioada 

2022-2024 cu scopul de a 

analiza și de a evalua 

implementarea POR UTA 

Găgăuzia 2022-2024. Elaborarea 

finală a POR UTA Găgăuzia 

2025-2027 va fi finalizată în 

75,6 
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anul 2025, în conformitate cu 

instrucțiunile MIDR. 

1.3 Elaborarea 

studiului de 

Specializare 

inteligentă pentru 

regiunea de 

dezvoltare UTAG 

1 document de politici 

elaborat 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
În curs de realizare: 
- Cu suportul financiar din 

partea GIZ în cadrul proiectului 

„Întreprinderi și comunități 

puternice pentru Moldova” a fost 

identificat un expert pentru 

elaborarea documentului privind 

Specializare inteligentă a 

Regiunii de Dezvoltare UTA 

Găgăuzia. 

Au avut loc 3 ședințe de focus 

grup: 

 - Tehnologii textile avansate și 

materiale durabile (21 

noiembrie 2024); 

- Chimie avansată și produse 

biofarmaceutice pentru sănătate 

și îngrijire (21 noiembrie 2024); 

- Agro-industrie (22 noiembrie 

2024). 

În urma desfășurării ședințelor 

de focus grupuri, a fost elaborat 

un proiect de Studiu privind 

specializarea inteligentă în 

Regiunea de Dezvoltare UTA 

Găgăuzia. Documentul elaborat 

va fi audiat și aprobat la prima 

ședință a CRD în anul 2025. 

- 24.10.2024 1 reprezentant al 

ADR UTA Găgăuzia a participat 

la ședința de lucru a focus 

grupurilor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud privind 

106,4 
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specializarea inteligentă în 

domeniul Eficienței energetice.  

1.4 Facilitarea 

desfășurării la nivel 

regional a 

concursului de 

propuneri de 

proiecte din 

FNDRL  

40 consultări cu 

autoritățile locale cu 

privire la pregătirea 

propunerilor de proiecte 

pentru viitorul concurs; 

2 ședințe ale comisiei de 

evaluare pentru evaluarea 

proiectelor regionale; 

3 sesiuni informaționale  

cu APL; 

2 ședințe de lucru 

organizate; 

16 note conceptuale.           

01.05. 

2024- 

01.11. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională/ 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

S.Gradinar 

 
În curs de realizare: 
- La 01 iulie 2024 a fost 

desfășurată o ședință comună cu 

primarii UTA Găgăuzia, în care 

au fost prezentate prevederile ale 

Ghidului nou privind pregătirea  

proiectelor pentru Concursul 

viitor de propuneri privind 

proiecte regionale, finanțate din 

FNDRL, o platformă 

informațională nouă, precum și 

au fost examinate perspectivele 

în domeniul dezvoltătii regionale 

și locale. La evenimentul 

menționat au fost prezenți 25  de 

reprezentanți ai APL din 

regiunea de dezvoltare UTA 

Găgăuzia.  

- La 01 iulie 2024 a fost 

desfășurată o ședință 

informațională cu APL a regiunii 

privind întrebările legate cu 

participarea la Concursul de 

identificare, evaluare, selectare și 

aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul 

Programului „Servicii de creșă 

publice”/ediția II, 2024. 

- La 20 septembrie 2024  a  fost 

desfășurată o ședință 

informațională cu reprezentanții 

primăriilor – solicitanții la 

concursul proiectelor regionale 

(2024), privind pregătirea 

6.4 
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Cererilor de finanțare și a 

documentelor necesare, care 

urmează a fi anexate la cererea, 

conform Ghidului 

solicitantului/2024.  

- Oferirea consultațiilor 

permanente către APL din 

regiune privind completarea 

cererilor de finanțare, precum și 

privind documentele necesare 

pentru depunerea cererilor.  

- Prin ordinul directorului ADR 

UTA Găgăuzia №02-02/12-24 a 

fost creată o comisie de evaluare 

a notelor conceptuale și a 

cererilor de finanțare la nivel 

regional în cadrul selectării 

proiectelor de dezvoltare 

regională prin concurs(2024).  

 - 09.08.2024 și 16.09.2024 a fost 

desfășurate 2 ședințe ale comisiei 

și a fost efectuată evaluarea 

administrativă a notelor 

conceptuale depuse.  

- La solicitarea ONDRL au fost 

pregătite referințe la proiecte:  

1 referință la proiecte Satul 

European; 2 referințe la proiectul 

în cadrul programului „Servicii 

de creșă publice”. 

- La solicitarea ONDRL a fost 

completat Regustrul de 

coordonare a proiectelor de 

dezvoltare locală. 

1.5 Acordarea de 

sprijin orașelor din 

25 ședințe de lucru 

organizate; 

02.01. 

2024 – 

Secția 

planificare și 

S.Gradinar 

 
Realizată:succintă  
- Au avut loc 25 întâlniri de  

10,2 
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regiunea de 

dezvoltare în ceea 

ce privește 

dezvoltarea urbană. 

Acordarea 

suportului 

municipiului 

Comrat ca oraș – 

pol de creștere.  

86 consultări oferite; 

2 solicitări privind 

informația necesară către 

Primăria municipiului 

Comrat "Pentru mun. 

Comrat proiectele incluse 

în Programul Național de 

Dezvoltare a orașelor poli 

de creștere pentru anii 

2021-2027  

1 sesiune de lucru. 

 

20.12. 

    2024 

cooperare  

regională   

- lucru privind dezvoltare 

urbană cu autoritățile locale din 

regiune. 

- Au fost acordate 32 consultări 

către UIP al primăriei Comrat. 

- Specialiștii din cadrul ADR 

UTA Găgăuzia au participat la 

sesiuni de lucru în cadrul 

implementării proiectului 

„Termeni de Referință pentru 

elaborarea Planului Național de 

Dezvoltare a Sectorului 

Aprovizionare cu Apă și 

Sanitație în Moldova, a 

Programului de Investiții pe 

Termen Lung și a Strategiei de 

Finanțare”,au fost desfășurate: 

2 întâlniri de lucru; 

2 documente examinate; 

1 document aprobat. 

În plus în cadrului proiectului 

susmenționat au fost examenate 

2 documente și a fost semnat un 

acord; (10 decembrie 2024). 

- La 12 februarie 2024 - Întâlnire 

de lansare „Servicii de 

consultanță pentru proiectul de 

salubrizare mun. Comrat, studiu 

de fezabilitate și evaluare de 

impact asupra mediului și 

social”; 

- La data de 7 octombrie 

specialiștii din cadrul ADR UTA 

Găgăuzia au participat la 

evenimentul «Oferta publică 

privind obligațiunile municipale 
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emise de municipiul Ceadîr-

Lunga»; 

- Au fost oferite 54 de consultări 

autorităților publice locale din 

RD UTA Găgăuzia cu privire la 

pregătirea propunerilor de 

proiecte, inclusiv pentru 

concursul proiectelor Satul 

European -2024. 

- A fost oferită consultanță 

primăriilor orașelor din regiune 

cu privire la participarea la 

programele de cooperare 

transfrontalieră și elaborarea 

documentelor de planificare 

strategică.   

- Participarea la elaborarea 

Programului de Dezvoltare 

Economică a municipiului. 

Comrat. 

- Directorul ADR UTA 

Găgăuzia a participat la 3 

ședințe ale grupurilor de lucru 

din mun. Comrat „Format 

participativ pentru îmbunătățirea 

mediului de afaceri din mun. 

Comrat și Grupul de Lucru 

pentru Dezvoltare Urbană 

Integrată mun. Comrat. 

- A fost acordat suport primăriei 

mun. Ceadir-Lunga privind 

actualizarea Programului de 

Revitalizare Urbană 2023-2025, 

ca urmare, a fost actualizat și 

aprobat de Consiliul Municipal 
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Programul de Revitalizare 

Urbană. 

- Specialiștii ADR UTA 

Găgăuzia au participat în 

procesul de evaluare a 

progresului implementării 

Programului National privind 

orașele poli de crestere si 

actualizarea ulterioara a acestuia. 

Suportul tehnic în acest proces a 

fost oferit de către GIZ. 

1.6 Elaborarea unui 

Program Regional 

Sectorial privind 

dezvoltarea 

infrastructurii de 

suport în afaceri în 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Găgăuzia pentru 

2024-2030 

Ordin de formare a 

grupulului de lucru. 

02.01. 

2024 - 

01.10. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

   E. Cîssa 
În curs de realizare: 
- A fost format un grup de lucru 

pentru elaborarea Programului 

Regional Sectorial privind 

dezvoltarea infrastructurii de 

suport în afaceri în Regiunea de 

Dezvoltare Găgăuzia pentru 

2024-2030. 

- A fost elaborată analiza 

programului anterior și a 

documentelor de planificare 

strategică privind dezvoltarea 

economica la nivel regional și 

național în vederea stabilirii 

direcțiilor 

Programului Regional Sectorial 

privind dezvoltarea 

infrastructurii de suport în 

afaceri în Regiunea de 

Dezvoltare Găgăuzia pentru 

2024-2030. Documentul va fi 

finalizat și aprobat în anul 2025. 

52,5 

 

1.7 Actualizarea 

componenței CRD. 

1 concurs desfășurat; 

2 procese-verbale; 

7 dosare acceptate; 

20.02. 

2024 -

20.12. 

Secția 

planificare și 

E.Cîssa Realizată:succintă  
- A fost organizat concursul 

pentru selectarea 

46,2 
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Organizarea 

ședințelor 

Consiliului 

Regional  pentru 

Dezvoltare (CRD) 

și a Comisiei 

Regionale 

Sectoriale (CRS). 

7 dosare evaluate 

administrativ; 

2- ședințe ale CRD 

desfășurate; 

8 decizii; 

2 procese-verbale 

elaborate; 

5 prezentări pregătite. 

1- ședință CRS în sectorul 

AAC; 

1 decizie a CRS aprobată. 

 

 

    2024 cooperare 

regională   

reprezentanților sectorului privat 

și a organizațiilor 

neguvernamentale în 

componența CRD. În rezultatul 

concursului au fost recepționate  

7 dosare de la candidații la CRD 

UTA Găgăuzia. A fost efectuată 

evaluarea administrativă a 

dosarelor primite și completate 7 

fișe de evaluare; 

Elaborate 2 procese verbale de 

evaluare; 

A fost generată o listă pe baza 

rezultatelor evaluării și trimisă 

spre aprobare către MIDR. 

- Membrii precedentului CRD 

UTA Găgăuzia au participat la 3 

ședințe ale CNCDRL. 

- 24.05.2024 - A fost organizată 

prima ședință a CRD UTA 

Găgăuzia, în cadrul căreia au fost 

aleși Președintele CRD, 

Vicepresedintele al CRD, 

precum și delegat reprezentantul   

CRD UTA Găgăuzia în 

componența CNCDRL. De 

asemenea în cadrul ședinței a fost 

aprobat „Planul de implementare 

a POR UTA Găgăuzia pentru anii 

2022-2024”, a fost audiat și 

aprobat „Raportul privind 

implementarea POR UTA 

Găgăuzia 2022-2024, pentru anul 

2023”  

Membrii CRD UTA Găgăuzia au 

fost familiarizați cu 
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Regulamentul CRD UTA 

Găgăuzia, cu drepturile și 

obligațiile lor. 

- 06.08.2024 - A fost organizată a 

doua ședință a CRD UTA 

Găgăuzia. Au fost delegaţi 2 

reprezentanţi CRD în cadrul  

comisiei de evaluare a notelor 

conceptuale şi a cererilor de 

finanţare în cadrul Concursului 

de propuneri de proiecte de 

finanţare din FNDRL. 

Membrii CRD UTA Găgăuzia  au 

aprobat Raportul privind 

implementarea ”Programului 

Operațional Regional RD UTA 

Găgăuzia pentru anii 2022-2024” 

pentru semestrul I anului 2024. 

- În cadrul ședinței CRS din 

15.10.2024, au fost prezentate 

rezultatele elaborării 

documentației tehnice pentru 

proiectul „Construcția stațiilor 

de epurare a apelor uzate în 

Ceadîr -Lunga, mun. Ceadîr-

Lunga”. Proiectul a fost elaborat 

de SRL „Apcan Proiect”. 

1.8 Îmbunătățirea 

competențelor 

membrilor CRD și 

APL în domeniul 

dezvoltării 

regionale, 

documentelor de 

planificare și 

propunerilor de 

2 instruiri; 

2 prezentări elaborate; 

3 atelier de lucru 

desfășurate; 

52 beneficiari instruiți  

02.01. 

2024 - 

01.10. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar Realizată:succintă  
- Participare la elaborarea 

Conceptului de instruire pentru 

autoritățile publice locale (APL) 

din Republica Moldova în 

domeniul dezvoltării integrate și 

managementului proiectelor. 

- 25-26 ianuarie – or.Leova, 

participarea la trainingul pentru 

12,7 



14 

 

proiecte. Schimb 

de bune practici 

pentru actorii 

regionali (ADR, 

APL, ONG, 

antreprenori etc.) 

reprezentanții mun. Comrat și 

raionul Leova „Marketing 

teritorial, inclusiv festivaluri 

locale ca instrument turistic și 

proiecte comune între 

municipalități”. 

- Participarea la atelierul de 

lucru TSI "Support on 

development of strategic and 

sustainable public procurement 

policy in Estonia" 

- Reprezentanții APL au fost 

familiarizați cu prevederile 

Ghidului de aplicare la apelul 

competitiv de selectarea 

proiectelor de dezvoltare 

regională / 2024, precum și cu 

prevederile Ghidului 

Aplicantului la Concursul de 

identificare, evaluare, selectare 

și aprobare a proiectelor de 

dezvoltare locală în cadrul 

Programului „Servicii de creșă 

publice”/ediția II, 2024. 

1.9 Facilitarea atragerii 

surselor din 

fondurile externe 

pentru 

implementarea 

proiectelor 

regionale prin 

participare la 

dezvoltarea 

conceptelor de 

proiecte pentru 

aplicare la 

13 apeluri identificate;  

1 masa rotundă; 

2 atelierе de lucru;  

3 ședințe de lucru. 

 

02.02. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

E.Cîssa 
În curs de realizare:  
- La 15 februarie 2024 -  ședinţa 

on-line „Interreg Europe - Ziua 

de Informare/ Introducere în 

Program 2021- 2027”. 

- La 1 februarie 2024 - 

participarea la prezentarea  Open 

Gov Challenge. În cadrul 

evenimentului, reprezentanții 

Unității de Suport a 

Parteneriatului pentru Guvernare 

Deschisă (OGP) și ai 

39,8 
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programele de 

finanțare naționale 

și internaționale 

unde Agenția și 

APL-urile sunt 

eligibile 

Mecanismului Independent de 

Raportare (IRM) a fost prezentat 

scopul și condițiile de participare 

la Open Gov Challenge 

reprezentanților parlamentelor, 

autorităților de stat, 

administrațiilor locale și 

organizațiilor societății civile din 

țările Parteneriatului Estic. 

- 19.04. 2024 – participarea la 

ședința de fondare a 

Consiliulului Sectorial de 

Asistență Externă în Sectorul 

Dezvoltare Regională și Locală, 

această platformă reprezintă o 

oportunitate unică de colaborare 

și coordonare între părțile 

interesate cheie care lucrează în 

dezvoltarea regională și locală, 

inclusiv donatori externi și 

parteneride dezvoltare. 

- 30.04.2024 - Participarea la 

evenimentul on-line pe 

Programul Interreg Europe în 

Moldova - despre oportunitățile 

oferite de Interreg Europe 

beneficiarilor săi. 

- 06.05.2024 - participare la 

masa rotundă - vizita delegației 

de nivel înalt a BMZ în mun. 

Comrat în vederea familiarizării 

cu rezultatele proiectelor 

implementate, cu sprijinul BMZ. 

- 09.06.2024 – participarea la 

forumul ”Dezvoltarea 

municipiului Ceadâr-Lunga” 
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- 19.06.2024 – participarea la 

ședința online pentru grupul GL-

22  dedicată schimbului de bune 

practici, experienței și know-

how-ului Macedoniei de Nord în 

elaborarea prezentărilor pentru 

screening-ul bilateral. 

- 19.06.2024 – evenimentul 

organizat de MIDR privind 

prezentarea unei noi platforme 

informaâionale, finanțată prin 

proiectul GIZ; 

- 20.06.2024 - ședință on-line cu 

Solidarity Fund privind lansarea  

proiectului EU4rezilience 

- 21.06.2024 – ședință de lucru 

organizată de MIDR privind 

oportunitățile de participare a 

ADR-urilor în cadrul proiectul 

”Mă implic”;  

- 02.07.2024- au fost transmise 

informații tuturor autorităților 

locale din regiune cu privire la 

posibilitățile de a aplica pentru 

finanțare la concursul anunțat de 

Fundația Soros Moldova; 

- 03.07.2024- au fost transmise 

informații tuturor autorităților 

locale din regiune cu privire la 

posibilitățile de a depune cerere 

de finanțare pentru concursul 

anunțat de Ambasada Cehiei la 

Chișinău; 

- 12.07.2024- au fost transmise 

informații autorităților locale din 

regiune despre posibilitatea 
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participării la proiectul EU 

Moldova Rezilientă/ Comisia 

Europeană; 

- 21.08.2024 - sesiune de 

informare privind concursul 

deschis de revitalizare urbană, 

organizată de Solidarity Fund PL 

în Moldova; 

- 16.09.2024 - au fost transmise 

informații către 26 de autorități 

locale din regiune despre 

posibilitatea de a participa la 

concurs în cadrul Programului 

Europa Digitală 

- 27.09.2024 – participarea la 

Forumul de turism din Moldova; 

- 10.10.2024 - au fost transmise 

informații autorităților locale din 

regiune cu privire la 

posibilitățile Programului 

URBACT. 

- 15.10.2024- au fost transmise 

informații tuturor autorităților 

locale din regiune cu privire la 

posibilitățile de a depune cerere 

de finanțare  la  Ambasada 

Japoniei;  

-  22-23 octombrie am participat 

la atelier de lucru organizat 

pentru grupul de lucru -22/ GL-

22/ privind dezvoltarea regională 

a politicii de coeziune în 

contextul integrării europene. 

- 25.10.2024- au fost transmise 

informații tuturor autorităților 

locale din regiune cu privire la 
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posibilitățile de a atrage 

finanțare la concursul anunțat de 

Guvernul Republicii Korea; 

- 28.11.2024- am participat la 

Prezentarea Programului de 

Cooperare URBACT IV; 

- 12.12.2024- am participat la 

evenimentul «Project Steering 

Committee (PSC) meeting for 

the EU4 Moldova Resilience – 

Secure State, Resilient 

Communities project»; 

- 19.12.2024- au fost transmise 

informații privind posibilitatea 

de coloborare moldo-letone; 

 - Participarea la 5 întâlniri de 

lucru în cadrul proiectului 

«Securitatea aprovizionării cu 

apă și sanitație în Moldova»; 

- Participarea la 2 atelierе de 

lucru online pentru grupul GL-

22. Informații despre 

oportunitățile de finanțare au 

fost trimise tuturor 26  

primaridin regiune. 

1.10 Asigurarea 

activităților de 

cooperare bilaterală 

și multilaterală în 

dezvoltare 

regională la nivelul 

RDG. Facilitarea 

procesului de 

semnare 

Acordurilor de 

1 acord de cooperare 

semnat; 

6 informații pregătite și 

prezentate;  

5 ședințe de lucru; 

2  Ateliere de lucru; 

1- Masă rotundă; 

1 scrisoare de intenție. 

 

  

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională 

S.Gradinar Realizată: 
 - 23 February 2024 – 

participarea la ședința 

Comitetului de Monitorizare A 

proiectului MSPL. În cadrul 

evenimentului, directoul ADR 

UTA Găgăuzia a avut 

prezentarea «Results and impact 

of measures implemented in the 

Development Regions, including 

the EU-funded Action for 

4,6 
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parteneriat/coopera

re. 

infrastructure measures on water 

supply and sanitation and energy 

efficiency in public buildings». 

- 23 ianuarie 2024 - A fost 

pregătită și transmisă informația 

actualizată și propuneri concrete 

privind cooperarea moldo-turcă 

conform domeniului de 

competență, cu accent pe 

acțiunile întreprinse ca urmare a 

vizitei delegației Republicii 

Moldova la Ankara. 

- 22.07.2024 - a fost pregătită 

informația despre ADR UTA 

Găgăuzia și transmisă spre 

publicare la Centrul de Analiză 

și planificare a Dezvoltării 

Regionale (C.A.P.D.R.); 

- 11 noiembrie 2024 Agenția de 

Dezvoltare Regională UTA 

Găgăuzia a semnat un 

Memorandum de cooperare cu 

Institutul de Ecologie și 

Geografie al Universității de Stat 

din Moldova; 

- 2 ședințe de lucru - prezentarea  

activităților SFPL planificate  

pentru 2024 și posibilități de 

colaborare; 

-Ședința de lucru  privind 

prezentarea livrabilului 5 

(Raport final) în cadrul 

proiectului “Training Concept 

for Local Public Authorities 

(LPAs) in integrated project  

development and management”. 
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- Specialistul ADR UTA 

Găgăuzia, în calitate de membru 

al grupurilor de lucru  

nr.22 a participat la un Atelier de 

lucru dedicat pregătirii pentru 

Reuniunile de Screening 

Bilateral. În cadrul atelierului au 

fost explorate modalitățile de 

îmbunătățire a rezultatelor în 

ceea ce privește conceptul și 

conținutul prezentărilor pentru 

screening-ul bilateral. 

- Masa rotunda Strategii pentru 

gestionarea efectelor depopulării 

asupra administrării teritoriale; 

- Atelierului «Enhanced 

cooperation for accelerated EU 

integration". 

- Ședință de lucru cu 

reprezentanții proiectului „Mă 

implic”. În cadrul ședinței a fost 

discutate aspectele colaborării cu 

proiectul în cauză 

- A fost remisă 1 scrisoare către 

ONG-ul Euroregiunea - Nistru 

cu privire la o posibilă cooperare 

- Participarea la o întâlnire cu 

ambasadorul UE d-l Jānis 

Mažeiks. 

1.11 Organizarea 

evenimentelor și 

altor activități 

pentru promovarea/ 

prezentarea 

informațiilor 

relevante cu privire 

11 evenimente; 

83 participanți; 

1 Instruire; 

1 audiere publică la 

Parlamentul Republicii 

Moldova; 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

E. Cîssa 

 
Realizată: 
- 28.01.2024 – au fost prezentate  

materialele promoționale ale 

ADR UTA Găgăuzia în cadrul 

Zilei profesionale a autonomiei 

locale și a lucrătorului din 

administrația publică locală . 

10,3 



21 

 

la activitățile 

Agenției 

1 nformație despre 

proiectele din regiune. 

 

- 27 martie 2024 - sesiunea de 

informare publică cu tematica: 

,,Introducerea Programului EU 

LIFE și a celor 4 subprograme"    

- 26 martie 2024 – Ședință 

comună cu reprezentanții KfW și 

consultanții companiei Fichtner 

u privire la studiul de 

prefezabilitatePentru Programul 

de Dezvoltare Urbană.  

- 22-23 februarie 2024 – 

participarea la Forumul 

Economic de la Chișinău - 

Investiții, Inovare, Integrare 

Europeană 

- 30.04.2024 - participarea la  

instruire privind testarea 

Sistemului Informațional pentru 

gestionarea proiectelor de 

dezvoltare regională și locală; 

- 21.05.2024- participarea la 

audieri publice cu  o prezentarea 

privind activitatea Agențiilor de 

Dezvoltare Regională în 

Comisia administrației publice și 

dezvoltare regională 

Parlamentului Republicii 

Moldova; 

- Participarea la campania de 

informare «Guvernul 

Construiește»; 

- 09.06.2024 – participarea la 

forumul ”Dezvoltarea 

municipiului Ceadâr-Lunga”; 
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- participarea la o întâlnire cu 

ambasadorul UE d-l Jānis 

Mažeiks; 

- 03.10.2024 - participarea la 

Conferința „Dialog Pro-

Industrie” organizată de Camera 

de Comerț și Industrie a RM. 

-14.11.2024 - participarea la 

conferința națională 

„Dezvoltarea regională prin 

specializare inteligentă” 

- 10.12.2024- participarea la 

Evenimentul de Închidere: 

Fondul de Sinergie pentru 

Dezvoltarea Urbană și Fondul 

pentru Comunitățile Urbane – 

Realizări și Reușite (Solidarity 

Fund PL în Moldova); 

-12.12.2024 – participarea la a 

X-a Conferință științifico-

practică națională „Probleme și 

provocări ale economiei 

regionale în condițiile 

globalizării”  

- 20.12.2024 - participarea la 

Forumul Național „15 ani de 

dezvoltare regională”. 

1.12 Asigurarea și 

organizarea 

procesului de 

dezvoltare 

profesională 

(internă și externă) 

continuă a 

angajaților 

Agenției conform 

6 instruiri; 

3 Ședințe de lucru; 

1 Masa rotunda; 

3 Atelier de lucru; 

25 angajați instruiți. 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională 

S.Gradinar Realizată: 
- 11 ianuarie 2024 – participarea 

la workshop-ul pentru 

reprezentanții instituțiilor 

publice responsabile de politica 

de dezvoltare regională și locală 

în contextul statutului de țară 

candidată la UE al Republicii 

Moldova; 

6,3 
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Planului de 

instruire pentru 

anul 2024 

- 25-26 ianuarie – participare la, 

la trainingurile cu tematica: 

- Marketing teritorial, inclusiv 

festivaluri locale ca instrument 

turistic;  

- Proiecte comune între 

municipalități/cooperare 

intercomunală în domeniul 

dezvoltării economice locale 

(DEL);  Trainingurile au fost 

organizate pentru Grupul de 

Lucru Format Participativ pentru 

îmbunătățirea Mediului de 

Afaceri al mun. Comrat 

 - 25 -26 martie 2024 –

Conferința internațională 

„Guvernarea bazată pe date 

pentru politici publice eficiente”. 

- Ședința de lucru - prezentarea 

activităților SFPL planificate 

pentru 2024 și  posibilitățile de 

colaborare; 

- Ședința de lucru  privind 

prezentarea livrabilului 5 

(Raport final) în cadrul 

proiectului “Training Concept 

for Local Public Authorities 

(LPAs) in integrated project  

development and management”. 

- Masa rotundă privind 

Strategiile pentru gestionarea 

efectelor depopulării asupra 

administrării teritoriale; 

- Atelierului «Enhanced 

cooperation for accelerated EU 

integration". 
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- Participarea la 2 training-uri în 

cadrul finanțării Proiectului 

Comun pentru pregătirea unei 

propuneri de proiect în 

conformitate cu cerințele GIZ, 

dar și în conformitate cu 

standardele UE ale proiectului; 

- Participarea la instruire privind 

testarea Sistemului 

Informațional pentru gestionarea 

proiectelor de dezvoltare  

regională și locală; 

- 3 octombrie 2024- Participarea 

la seminarul științific «Studui 

diagnostic al componentelor 

naturale și socio-economice din 

ecosistemele urbane și rurale ale 

Regiunii de Sud»; 

- 22-23 octombrie participarea la 

atilierul de lucru, organizat 

pentru grupul de lucru -22/ GL-

22/ privind dezvoltarea regională 

a politicii de coeziune în 

contextul integrării europene; 

- 24-30 noiembrie 2024 – 

participarea în calitate de 

membru al grupului de lucru din 

cadrul GL-22 în cadrul 

proiectului „Suport pentru 

administrația publică din 

Republica Moldova în procesul 

de aderare în UE în domeniul 

gestionării fondurilor europene” 

1.13 Desfășurarea 

procesului de 

identificare a 

1 Program de dezvoltare 

profesională. 

02.01. 

2024 - 

15.01. 

Secția 

planificare și 

E. Cîssa 

 
Realizată:succintă  
1  Program de dezvoltare 

profesională pentru anul 2024  

27,9 
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necesităților de 

dezvoltare 

profesională a 

angajaților, 

elaborarea şi 

aprobarea 

Programului de 

dezvoltare 

profesională pentru 

anul 2024 

    2024 cooperare 

regională   

elaborat 

2. Asigurarea  managementului integrat al proiectelor 

2.1 ”Îmbunătățirea 

vieții culturale și 

educaționale a 

populației printr-o 

revizie majoră la 

clădirea Casei de 

cultură din or. 

Vulcănești UTA 

Găgăuzia” 

1 acord adițional;               

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

11 ședințe de lucru 

organizate; 

13 vizite de monitorizare. 

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

La data de 16.05.2024 a fost 

semnat contractul privind 

lucrarile de constructie. Conform 

ordinului, lucrările au fost 

începute pe 24 mai 2024. Etajul 

2 a fost renovat, partea electrică 

a proiectului a fost instalată, au 

fost conectate rețele electrice noi 

și au fost instalate parțial 

echipamente. Pavajul asfaltat a 

fost demolat și au fost instalate 

rețele de alimentare cu apă și 

canalizare. Pentru lucrările 

efectuate a fost primită o factură 

în valoare de 1 207, 89 mii lei 

din fondurile FNDRL. 

1590,30 

2.2 ”Spațiu de 

interacțiune: 

amenajarea zonei 

parcului și 

îmbunătățirea 

infrastructurii 

drumului de acces 

și a trotuarului 

1 acord adițional;               

1 contract de executare a 

lucrărilor;  

1 contract de supraveghere 

tehnică, 

20 ședințe de lucru 

organizate;  

24 vizite de monitorizare. 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

Construcția drumului 820m a 

fost finalizată, iar lucrările de 

construcție a trotuarului au fost 

desfășurate în volum de 760 de 

metri din cele 820 m planificați. 

Au fost construite 2 fundații 

pentru terenuri de sport (1 pentru 

6 267,66 
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pietonal în cartierul 

"Tukaneasca", mun 

Comrat”. 

 Fotbal, 1 pentru baschet). 

Lucrările de amenajare a 

teritoriului în zona parcului au 

fost finalizate. Au fost achitați  

din sursele FNDRL 6 267,66 mii 

lei. Proiectul a fost prelungit 

până în mai 2025 din cauza 

condițiilor meteorologice 

nefavorabile pentru instalarea  

acoperiri artificiale pentru 

terenurile de fotbal și de baschet. 

2.3 ”Îmbunătățirea 

condițiilor de trai și 

de agrement pentru 

locuitorii zonei de 

revitalizare a 

municipiului 

Ceadâr-Lunga. 

Etapa 2”. 

1 contract de executare a 

lucrărilor  

1 acord adițional;                

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

10 ședințe de lucru 

organizate; 

13 vizite de monitorizare. 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

Realizată:  
În procesul de implementare: în 

prezent, 100% din lucrările 

planificat în cadrul proiectului 

au fost finalizate. Construcția și 

reconstrucția drumurilor - 1,4 

km; Construcția trotuarelor - 1,4 

km; Copertine cu umbră 

articulată - 2 unități; Au fost 

construite 2 locuri de joacă 

pentru copii pe teritoriul 

grădiniței; A fost instalat un 

mini teren de sport pentru copii 

cu gazon artificial-1 buc. Din 

fondurile FNDRL au fost 

achitați 5 180, 04 mii lei  

5 180,04 

2.4 Extinderea rețelelor 

orășenești de 

canalizare 

încartierul ”Tanc” 

din municipiul 

Comrat. 

1 Acord adițional la 

Contract de executare a 

lucrărilor  

1 Acord adițional la 

Contract de supraveghere 

tehnică; 

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

Realizată:  
Implementarea proiectului a fost 

inițiată la 1 martie 2024.  

Lucrările planificate în cadrul 

proiectului au fost finalizate. Au 

fost instalate 8.900 de metri de 

rețele de canalizare, construită 1 

stație de pompare, montate 303 

cămine de vizitare. Din sursele 

8 375,98 
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1 acord adițional privind 

micșorarea valorii 

contractului; 

12 ședințe de lucru 

organizate; 

16 vizite de monitorizare.  

FNDRL au fost achitați 8 375,98 

mii lei. 

2.5 Implementarea 

proiectului  

Construcția stației 

de epurare a apelor 

uzate în municipiul 

Ceadâr-Lunga 

(Proiectare) 

Documentația tehnică de 

proiectare preliminară 

primită;  

4 ședințe de lucru 

organizată;  

3 ședințe de lucru on-line; 

4 vizită de monitorizare.  

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

Realizată:  
Documentația de proiectare și 

estimare a fost primită integral la 

13 decembrie 2024. Din sursele 

FNDRL au fost achitați 495,92 

mii lei. 

Proiectul a fost finalizat. 

495,92 

2.6 Implementarea 

proiectului 

”Dezvoltarea 

inovativă a 

întreprinderilor 

agricole și 

prelucrătoare din 

regiune prin 

construcția unui 

complex de 

păstrare și 

ambalare a 

producției” 

8 ședințe de lucru 

organizate.  

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

Neinițiată:  
Au fost organizate ședințe de 

lucru suplimentare cu 

participarea reprezentanților 

Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării  

Regionale.  

Proiectul a fost retras din  

finanțare în conformitate cu  

Decizia CNCDRL nr. 9 din 21  

iunie 2024 

 

0,00 

 

2.7 Implementarea 

proiectului 

”Crearea 

condițiilor pentru 

dezvoltarea post-

incubare a 

rezidenților 

Incubatorului de 

afaceri și 

dezvoltarea 

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

8 ședințe de lucru 

organizate;  

4 vizite de monitorizare.  

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  
- La data de 05.11.2024, a fost 

semnat contractul de antrepriză 

cu SA ”COLASS”.                 

15.11.2024 au fost contractate 

serviciile de supraveghere 

tehnică. 

Conform Ordinului directorului 

ADR, lucrările  de construcție au 

început la 09.12.2024. 

1,0 
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economiei mun. 

Ceadîr-Lunga și a 

regiunii” 

2.8 Implementarea 

proiectului 

”Crearea 

complexului 

turistic sportiv și 

ecvestru AT-

Prolin” 

1 acord adițional;  

7 ședințe de lucru 

organizate;  

6 vizite de monitorizare. 

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  
Lucrările de construcție au fost 

reluate la 01.03.2024. Pe 

parcursul anului 2023 au fost 

identificate lucrări suplimentare, 

care, conform Contractului de 

finanțare, au fost atribuite 

Beneficiarului. La 27 martie, a 

fost luată decizia de alocare a 

fondurilor suplimentare pentru 

proiect. Această decizie trebuie 

să fie aprobată de Adunarea 

Populară a UTA Găgăuzia. 

Contractul încheiat cu 

antreprenorul este valabil până la 

sfârșitul anului 2024.  Din cauza 

suspendării lucrărilor, contractul 

va fi prelungit la sfârșitul anului. 

Conform contractului, compania 

are la dispoziție 4 luni pentru 

finalizarea lucrărilor. La data de 

05.12.2024, a avut loc o ședință 

în care a fost luată în considerare 

solicitarea beneficiarului de a 

modifica produsele proiectului și 

de a primi plăți pentru lucrările 

executate pe proiect, precum și 

inițierea procesului de prelungire 

a contractului. Acord adițional 

privind prelungirea contractului 

a fost transmis către Agenția 

achizițiilor publice. În anul 

2024, au fost valorificate 

0,001 
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mijloace financiare din sursele  

FNDRL în valoare de 194,28 mii 

lei. 

2.9 Particicparea în  

implementarea 

proiectului 

”Comrаt Sаnitаtion 

Project, Feasibility 

Studу аnd ESIА” 

5 ședințe de lucru 

organizate; 

Participarea la 5 ședințe de 

lucru organizate de 

partenerii de proiect; 

3 vizite de monitorizare. 

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  A. Sibov 
În curs de realizare:  

Compania care efectuează 

studiul de fezabilitate a fost 

selectată. ADR UTA Găgăuzia 

cooperează cu Primăria Comrat 

și serviciile municipale, precum 

și cu compania care elaborează 

studiul de fezabilitate. 

Ca parte a implementării 

proiectului, Agenția a participat 

la 4 întâlniri organizate de 

partenerii proiectului. 

6,8 

2.10 Particicparea în  

implementarea 

proiectului 

”Construcția 

rețelelor principale 

de alimentare cu 

apă a gării 

Vulcănești” 

6 ședințe de lucru 

organizate. 

  

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  A. Sibov 
În curs de realizare:  
Agenția a participat la  6 

întâlnire privind planificarea 

construcției unei conducte de 

apă și alocarea terenurilor 

necesare care vor fi afectate de 

implementarea proiectului. 

6,8 

2.11 Participarea în 

procesul de 

dezvoltarea 

Sistemului 

informațional 

pentru gestiunea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională și locală 

 

Participarea la 6 întâlniri 

organizate de partenerii de 

proiect 

 

02.01. 

2024 – 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo Realizată: 

Participarea la sesiuni de testare 

a platformei, completarea 

formularelor, monitorizarea 

documentelor. Agenția a 

participat la grupuri de lucru în 

care a fost testat sistemul 

informațional de management al 

proiectului. Au fost efectuate 

teste de autorizare, elaborate 

rapoartele curente, rapoarte de 

implementare a proiectelor și 

5,8 
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rapoarte ale proiectelor 

implementate. 

 3. Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională 

3.1 Elaborarea 

rapoartelor de 

evaluare a 

impactului 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională: 

 - ”Implementarea 

educației continue 

în domeniul 

antreprenoriatului 

în zonele rurale 

prinaplicarea 

formelor hibride de 

educație”; 

- ”Îmbunătățirea 

condițiilor de trai și 

de agrement a 

locuitorilor din 

zona de 

revitalizare”; 

- ”Amenajarea și 

conectarea la 

infrastructura 

comunală și la 

drumurile de acces 

a Parcului industrial 

Comrat”. 

3 rapoarte de evaluare a 

impactului. 

01.04. 

2024 – 

20.12. 

    2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A.  
Gheorghița 

M. Cîssa 

Realizată: 

Au fost elaborate și aprobate 3 

rapoarte de evaluare a 

impactului pentru proiectele: 

- „Implementarea educației 

continue în domeniul 

antreprenoriatului în zonele 

rurale prin aplicarea formelor 

hibride de educație”; 

- ”Amenajarea și conectarea la 

infrastructura comunală și la 

drumurile de acces a Parcului 

industrial Comrat”. 

- „Îmbunătățirea condițiilor de 

trai și de agrement a locuitorilor 

din zona de revitalizare”. 

 

 

51,2 

3.2 Elaborarea 

rapoartelor 

trimestriale privind 

realizarea planului 

de activitate al 

4  raporte elaborat și 

semnat. 

02.01. 

2024 - 

15.10. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. 

Gheorghița 

 

Realizată: 

A fost elaborat raportul pentru: 

trimestrul IV anului 2023; 

trimestrul I anului 2024; 

trimestrul II anului 2024; 

30,5 
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ADR UTA 

Găgăuzia 

trimestrul III anului 2024. 

3.3 Elaborarea 

raporturi semestrial 

și anual privind 

implementarea 

POR 2022-2024 

2 raporte elaborate. 02.01. 

2024 -

15.17. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. 

Gheorghița 

M. Cîssa 

Realizată: 

A fost elaborat un raport anual 

pentru anul 2023 și un raport 

pentru semestrul I a anului 2024. 

  

75,8 

3.4 Elaborarea 

raportului de 

monitorizare 

semestrial/anual 

privind 

implementarea HG 

nr. 916/2020  

(Comrat - oraș-pol 

de creștere 

2 rapoarte elaborate; 

1 raport/recenzie  

2 chestionare completate. 

15.03. 

2024- 

15.07. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. 

Gheorghița 

M. Cîssa 

Realizată: 

A fost elaborată nota 

informativă; completate 2 

chestionare și 2 raportе pe 

realizarea acțiunilor din Planul 

de implementare a Programului 

Național de dezvoltare a 

orașelor-poli de creștere în 

Republica Moldova (2021-

2027). 

A fost întocmit 1 raport/ 

recenzie pentru raport de 

evaluare intermediară a 

implementării programului. 

22,9 

3.5 Actualizarea 

periodică a 

indicatorilor 

statistici în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale 

1 Tabel generalizator cu 

indicatorii de monitorizare 

actualizat 

01.04. 

2024 - 

30.12. 

    2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

M. Cîssa Realizată: 

A fost actualizată baza de date  

la data de 04.07.2024 și 

30.12.2024. 

12,2 

3.6 Elaborarea 

rapoartelor de 

evaluare a 

impactului 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională: 

3 raporte de evaluare a 

impactului. 

01.04. 

2024 - 

01.12. 

    2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A.Gheorghița 

M.Cîssa 
Realizată: 

A fost elaborat și aprobat 3 

raporte de evaluare a impactului 

pentru proiectele: 

- ”Complexul măsurilor de 

eficiență energetică a Centrului 

de Sănătate mun. Comrat”; 

51,9 
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- ”Complexul 

măsurilor de 

eficiență energetică 

a Centrului de 

Sănătate mun. 

Comrat”; 

- ”Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

drumului de acces 

la incubatorul de 

afaceri din mun. 

Сeadâr-Lunga”; 

- ”Optimizarea 

sistemului 

gestionării 

deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești” 

-” Dezvoltarea infrastructurii și 

a drumului de acces la 

incubatorul de afaceri din mun. 

Ceadâr-Lunga”; 

- ”Optimizarea sistemului 

gestionării deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești” 

 

 

4. Asigurarea activității administrative, financiare, de instruire și de comunicare a ADR Găgăuzia 

4.1 Coordonarea și 

elaborarea  

proiectului 

bugetului pentru 

asigurarea 

activității ADR 

1 Proiect de buget 

elaborat. 

02.01. 

2024 - 

01.02. 

    2024 

Secția 

administrativ

ă 

E. Arnaut  Realizată: 

A fost elaborat proiectul  

bugetului ”devizul anual de  

venituri si cheltueli planificate  

pentru anul 2024 din mijloacele 

FNDRL”, Schema de încadrare a 

ADR UTA Găgăuzia pentru anul 

2024. A fost efectuat calculul 

fondului de retribuire a muncii a 

colaboratorilor Agenției, alocat 

pentru anul 2024, a fost 

elaborată Nota explicativă a 

devizului anual de venituri și 

cheltuieli din mijloacele FNDRL 

pentru asigurarea funcționalității 

ADR UTA Găgăuzia în anul  

bugetar 2024. Documentele 

menționate mai sus au fost 

48,7 
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prezentate către MIDR și au fost 

aprobate prin decizia CNCDRL  

nr. 3/24 din 29.01.2024 

4.2 Asigurarea 

elaborării 

rapoartelor privind 

activitatea Agenției 

12 rapoarte BNS; 

19 rapoarte Serviciul 

Fiscal. 

02.01. 

2024 – 

25.10. 

    2024 

Secția 

administrativ

ă 

E. Arnaut  Realizată: 

Au fost elaborate și prezentate 

12 rapoarte către Biroul Național 

de Statistică. 

Au fost elaborate și prezentate 

19 rapoarte  la Serviciul Fiscal 

50,1 

4.3 Întocmirea 

rapoartelor 

financiare pentru 

asigurarea 

activității Agenției 

20 rapoarte MIDR. 01.07. 

2024 - 

25.10. 

    2024 

Secția 

administrativ

ă 

E. Arnaut Realizată: 

Au fost elaborate și prezentate 

20 rapoarte către MIDR. 

44,6 

4.4 Elaborarea Planului 

de achiziții al ADR 

UTAG pentru  

2024 

2 planuri elaborate 02.01. 

2024 - 

29.02. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

A. Sibov 

 
Realizată: 

A fost elaborat un plan de 

achiziții publice pentru 2024 și 

un plan general de achiziții 

pentru tehnologii informaționale 

(TI) pentru anul 2024. 

8,5 

4.5 Elaborarea 

caietelor de sarcini 

la proiecte 

(servicii, bunuri, 

lucrări) aprobate 

spre finanțare în 

anul 2024. 

Publicarea 

anunțurilor de 

intenție 

8 caiete de sarcini 

elaborate; 

3 ședințe ale grupului de 

lucru pentru achizițiile 

publice; 

4 decizii ai grupului de 

lucru pentru achizițiile 

publice; 

2 dări de seama; 

Atribuirea unui contract; 

1 anunț de atribuire; 

3 anunțuri privind 

modificarea contractului 

de achiziții publice; 

02.01. 

2024 - 

30.12. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

A. Sibov 

 
Realizată: 

Au fost elaborate 8 caiete de 

sarcini, au fost publicate 4 

anunțuri de intenție; au avut loc 

9 ședințe pentru a selecta 

câștigătorul pentru 4 achiziții 

publice în cadrul procedurilor de 

licitație deschisă, 6 contracte au 

fost încheiate prin licitație 

deschisă; au fost elaborate și 

prezentate 4 rapoarte privind 

licitațiile deschise. 

Au avut loc 7 ședințe ale 

grupului de lucru privind 

achizițiile publice cu privire la 

anularea contractului. A fost 

10,6 
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3 acorduri adiționale 

privind rezilierea 

contractului; 

6 anunțuri de intenție; 

2 proceduri de modificare 

a contractelor. 

 

 

elaborată, semnată și prezentată 

o decizie a grupului de lucru 

pentru achiziții publice privind 

rezilierea contractului, un anunț 

privind modificarea contractului 

de achiziții publice, o dare de 

seamă  privind modificarea 

contractului de achiziții publice, 

un acord adițional privind 

rezilierea contractului. 

4.6 Încheierea 

contractelor de 

valoare mică. 

Minim 10 rapoarte 

de contracte de 

valoare mică 

elaborate 

 13 contracte;  

48 rapoarte. 

02.01. 

2024 - 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

A. Sibov 

 
Realizată: 

Au fost încheiate 13 contracte de 

valoare mică; au fost depuse 10 

rapoarte pentru contracte cu 

valoare mica și 38 rapoarte 

privind achiziţiile publice de 

valoare mică (fără contracte);  

10,6 

4.7 Coordonarea și 

elaborarea  

proiectului 

bugetului pentru 

anului 2025 pentru 

asigurarea 

activității Agenției 

Proiectul  de buget 

elaborat 

01.11. 

2024 - 

31.12. 

    2024 

Secția 

administrativ

ă 

E. Arnaut Realizată: 

Proiectul  de buget elaborat 

pentru anului 2025 

48,7 

4.8 Actualizarea 

Registrului 

riscurilor ADR 

UTA Găgăuzia 

1 raport elaborat;  

1 Registru al riscurilor 

actualizat și aprobat.  

15.01. 

2024 - 

01.03. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare  

A. 

Gheorghița 

M. Cîssa 

Realizată: 

A fost elaborat Registrul 

riscurilor pentru anul 2024 și 

aprobat prin Ordinul nr.02-

02/02-24 din 16.01.2024 

A avut loc 1 ședință a 

Consiliului managementului 

riscurilor. 

39,0 

 

4.9 Plasarea și 

actualizarea pe 

pagina-web al 

Agenției a 

73 publicații au fost 

postate pe pagina-web și 

pe pagina de Facebook. 

 

02.01. 

2024 - 

30.12. 

    2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

 
Realizată: 

73 publicații au fost postate pe 

pagina-web oficial al ADR UTA 

Găgăuzia și pe rețeaua socială 

9,3 
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