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Sumar executiv 

Prezentul raport de progres privind implementarea Programul Operațional Regional UTA 

Găgăuzia 2022-2024 este elaborat în baza Planul de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anul 

2022-2024 și reflectă principalele rezultatele obținute în procesul de implementare pe parcursul 

semestrului I anului 2024. 

Raportul reflectă progresele realizate la nivelul fiecărui obiectiv specific precum și remarcă 

principalele riscuri, lecții învățate și bune practici identificate în perioada de raportare. 

În vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite în POR UTA Găgăuzia, în perioada de 

raportare au fost depuse eforturi comune de către factorii implicați în procesul de dezvoltare regională: 

ADR UTA Găgăuzia, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, APL de nivelul I, partenerii de dezvoltare 

activi în regiune ș.a. 

Prin prisma obiectivelor specifice stabilite în POR UTA Găgăuzia pot fi remarcate principalele 

rezultate obținute în perioada de raportare: 

Pentru OS 1. Creșterea competitivității economiei a Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia: 

În domeniul consolidării rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității  regiunii: 

- 1 cerere de finanțare a fost aprobată pentru finanțare din FNDRL: ”Construcția rețelelor de 

canalizare în cartierul Zaialpujie din mun. Comrat” în cadrul concursului pentru selectare a 

proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, anunțat de Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.  

- Au fost semnate 3 contracte de finanțare cu aplicanții pentru proiecte de revitalizare urbană în 

orașele UTA Găgăuzia. Au fost pregătite 2 proiecte pentru proceduri de licitație deschisă. În 

perioada de raportare au fost evaluate 2 proceduri de achiziții publice pentru lucrări de construcție 

prevăzute în cadrul proiectelor.  

- În perioada de raportare a fost semnat un acord de colaborare între ADR UTA Găgăuzia,  Oficiul 

Național de Dezvoltare Regională și Locală, și Primăria mun. Comrat și primăria or. Vulcănești în 

vederea implementării măsurilor prevăzute în cadrul proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă 

și sanitație în Moldova”. Astfel, în municipiul Comrat urmează să fie implementată măsura 

investițională subproiectului "Construcția stației de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de 

canalizare în municipiul Comrat", iar și în  or. Vulcănești vor fi implementate măsuri în cadrul 

subproiectului “Asigurarea accesului sporit la serviciile de alimentare cu apă și sanitație gestionate 

în condiții de siguranța în localitățile din Raionul Cahul“. În perioada de raportare  au avut loc toate 

procedurile de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, respectiv deschiderea 

propunerilor preliminare, evaluarea tehnica, evaluarea financiara, recunoasterea câstigătorului, iar 

în data de 22 ianuarie 2024, a fost semnat contractul cu compania câștigătoare. 

- În procesul de cooperare cu proiectul Băncii Mondiale „Siguranța alimentării cu apă și canalizare în 

Moldova”, au avut loc 7 ședințe de lucru privind implementarea măsurilor investiționale preconizate 

pentru municipiul Comrat și orașul Vulcănești. 

- Participarea la 3 ședințe ale grupului de lucru privind dezvoltarea urbană integrată a mun. Comrat 

creat în cadrul proiectului  GIZ/SBC. A fost realizată o analiză a contextului strategic existent pentru 

planificarea dezvoltării urbane a municipiului Comrat. De asemenea, au fost selectate 2 proiecte 

prioritare pentru a fi dezvoltate cu suportul proiectului GIZ/SBC. 

 

În domeniul îmbunătățirii mediului antreprenorial în regiune: 

- În perioada de raportarea au continuat lucrările în cadrul proiectului Crearea complexul turistic 

sportiv-ecvestru „AT-Prolin”. Au continuat lucrările de amenajare a teritoriului, construcția 

manejului, montarea tâmplăriei exterioare și interioare, reparația clădirii muzeului ș.a.  



5 
 

- Lucrările au fost suspendate pentru a se efectua modificările de proiectare necesare pentru 

finalizarea proiectului. 

- Participarea la 4 ședințe a Grupului de lucru în domeniul dezvoltării economice locale, constituit în 

cadrul proiectului GIZ/SBC.  

 

În domeniul identificării și promovării priorităților de specializare inteligentă în regiunea de dezvoltare  

UTA  Găgăuzia 

- Cu sprijinul tehnic al GIZ, au fost elaborați termenii de referință   pentru experți privind dezvoltarea 

cercetării privind specializarea inteligentă pentru regiunea Sud și UTA Găgăuzia. A fost lansat 

consursul de selectare a 2 experți individuali capabili să dezvolte cercetări privind specializarea 

inteligentă pentru regiunea de Sud și UTA Găgăuzia în cadrul proiectului „Întreprinderi și 

comunități puternice pentru Moldova”. Experții selectați vor desfășura toate activitățile în 

conformitate cu prevederile Termenilor de referință. 

În domeniul sprijinului  pentru cooperarea regională și transfrontalieră: 

- Participarea la 2 evenimente de informare privind programele de cooperare transfrontalieră. 

- Participarea la 1 conferință internațională «Guvernarea bazată pe date pentru politici publice 

eficiente». 

Pentru OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială: 

În domeniul îmbunătățirii infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul regiunii: 

- Au fost realizate procedurile de achiziții a serviciilor de proiectare și semnat contractul cu operatorul 

economic în cadrul proiectului ”Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadâr-

Lunga”. În perioada de raportare , au avut loc 2 ședințe de lucru cu organizația de proiectare și 

partenerii de proiect.  Finalizarea proiectului a fost amânată până la sfârșitul lunii iulie, proiectarea 

și verificarea proiectului au fost amânate din cauza necesității obținerii unei evaluări de mediu, care 

nu a fost elabortă de către structurile responsabile. 

- A fost format un grup de lucru pentru pregătirea Programului Regional Sectorial privind dezvoltarea 

infrastructurii de suport în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia pentru 2024-2030. 

În domeniul dezvoltării infrastructurii de suport pentru afaceri în regiune: 

-  Pentru proiectul „Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune 

prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției”, au fost achiziționate serviciile 

de verificare a documentației de deviz.  Au avut loc 3 ședințe de lucru suplimentare, în cadrul cărora 

au fost stabilite criteriile de selecție operatorului economic. În procesul de implementare a 

proiectului au apărut dificultăț care țin de faptul că beneficiarul nu și-a onorat obligațiile privind 

alocarea contribuției.  

- Pentru proiectul „Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postrincubare a rezidenților incubatorului 

de afaceri și dezvoltarea economiei mun Ceadîr-Lunga și a regiunii” au fost realizate procedurile 

de achiziții publice. La data de 12 ianuarie a fost semnat contractul de antrepriză cu operatorul 

economic SRL „SIGMA VENMER”. APL a transferat prima tranșă a contribuției. În urma revizuirii 

documentației de proiect și a întâlnirilor cu compania de proiectare, a fost stabilită o abatere între 

volumele caietului de sarcini oferit la licitație și volumele din documentația de proiect. Au fost 

solicitate clarificări din partea organizației de proiectare. În consecință, lucrările la acest proiect nu 

au fost demarate din cauza abaterilor din documentația de proiectare și a identificării de lucrări 

suplimentare.  

- Participarea la 4 ședințe în cadrul  grupului de lucru „Format participativ pentru îmbunătățirea 

mediului de afaceri din municipiul Comrat”.  Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia la 
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invitația mun. Comrat participă în calitate de partener la proiectul SBC "Întreprinderi și comunități 

puternice pentru Moldova", finanțat Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 

(BMZ), Uniunea Europeană (UE) și  Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Proiectul este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat 

cu Cancelaria de Stat a Moldovei. Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia oferă sprijin 

și consiliere în procesul de implementare a proiectelor identificate ca prioritare. 

Pentru OS 3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale 

de Dezvoltare Regională: 

În domeniul sporirii eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională: 

- Au fost desfășurată 1 ședință a CRD în cadrul căreia au fost aprobate 6 decizii.  

- 7 specialiști din cadrul ADR UTA Găgăuzia au participat la 24 activități de instruire. 

- 3 proiecte de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor în curs de implementare.  

- Au fost efectuate 3 vizite pe teren la proiectele care au fost aprobate pentru implementare, în vederea 

pregătirii acestora pentru implementare în conformitate cu "Concursul pentru identificarea, 

evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a 

orașelor. 

- La 21 iunie a avut loc o ședință CNCDRL, în cadrul căreia a fost aprobată finanțarea a 1 proiect din 

RD UTA Găgăuzia în domeniul alimentării cu apă și canalizare. 

- 3 rapoarte de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională. 

● „Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin 

aplicarea formelor hibride de educație”; 

● ”Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare”. 

● ”Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate mun. Comrat”. 

În domeniul sprijinului consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare 

regională/locală: 

Volumul contribuțiilor alocate de către APL (milioane lei) pentru anul 2024. 

În 2023, contribuția a fost alocată doar pentru 4 proiecte din 8, în valoare totală de 7.926, 7 mii 

lei: 

● Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția 

unui complex de păstrare și ambalare a producției - 1241,00  (mii. lei) 

● Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și 

dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și a regiunii - 5610,52  (mii. lei) 

● Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” - 964,50 (mii. lei) 

● Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadîr-Lunga - 110,66 (mii. lei) 

 

În 2024, contribuția a fost alocată pentru 4 proiecte, în valoare totală de 2111,02 mii lei: 

● Îmbunătățirea condițiilor de viață și de agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a 

municipiului Ceadîr-Lunga. Etapa 2 -  425,00 (mii. lei) 

● Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul ”Tanc” din municipiul Comrat  - 

697,52 (mii. lei) 

● Amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului 

pietonal în cartierul "Tukaneasca", mun Comrat - 790,00 (mii. lei) 

● Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea 

Casei de Cultură din orașul Vulcănești UTА Găgăuzia - 798,051  (mii. lei) 
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În anul 2024 sursa de bază pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională rămâne a fi 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Dinamica alocării mijloacelor financiare este 

prezentată în figura 1.  

Figura 1. Dinamica alocărilor financiare din FNDRL destinate RD UTA Găgăuzia pentru anii 

2020-2024 (mii lei)  

 
Sursa: Deciziile CNCDRL privind alocarea mijloacelor financiare din FNDRL  

Pentru anul 2024 pentru implementarea ai 8 proiecte regionale din DUP 2022-2024, prin Decizia 

CNCDRL Nr. 11/24 din 21.06.2024 a fost alocată din FNDRL suma de 19 172,43 mii lei. Din suma 

alocată, în perioada de raportare au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 4081,08 mii de lei 

(21,3% din suma alocată pentru anul 2024). Situația privind valorificarea mijloacelor financiare în 

primul semestru al anului 2024 este prezentată în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Valorificarea mijloacelor financiare alocate din FNDRL pentru implementarea 

proiectelor de dezvoltare regională în RD UTA Găgăuzia (mii lei). 

Denumirea proiectului Cost total 

Cost 

total, 

(FNDRL) 

Contractat 

Alocat 

2024 

(FNDRL) 

Valorificat 

2024  

(FNDRL) 

Gradul de 

valorificare 

Dezvoltarea inovativă a 

întreprinderilor agricole și 

prelucrătoare din regiune prin 

construcția unui complex de 

păstrare și ambalare a 

producției. 

43 045,43  22 500,0 485,0 0,0 0,0 — 

Crearea complexului turistic 

sportiv-ecvestru „AT-Prolin” 
17 199,4 15 270,3 17 091,44 3 218,28 194,28 6.04% 

Construcția stației de epurare a 

apelor uzate în municipiul 

Ceadâr-Lunga (etapul 2) 

2 540,0 2 286,0 1 106,58 495,9 0,0 0,0% 

Crearea condițiilor pentru 

dezvoltarea postrincubare a 

rezidenților incubatorului de 

afaceri și dezvoltarea economiei 

mun. Ceadâr-Lunga și a 

regiunii 

36 500,0 22 500,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

8554,1

3069

13432,5

11880,24

19172,48
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Îmbunătățirea vieții culturale și 

educaționale a populației printr-

o revizie majoră la clădirea 

Casei de Cultură din orașul 

Vulcănești UTА Găgăuzia 

15 961,0 14 364,9 14 245,8 1430,44 500,0 35% 

Îmbunătățirea condițiilor de 

viață și de agrement pentru 

locuitorii zonei de revitalizare a 

municipiului Ceadîr-Lunga. 

Etapa 2  

8 494,7 7 645,27 5 755,6 2559,32 998,3 39% 

Amenajarea zonei parcului și 

îmbunătățirea infrastructurii 

drumului de acces și a 

trotuarului pietonal în cartierul 

"Tukaneasca", mun Comrat 

15 796,7 14 217,01 11 067,2 2803,57 1 388,5 49,5% 

Extinderea rețelelor orășenești 

de canalizare în cartierul 

”Tanc” din municipiul Comrat 
13 561,0 12 090,3 9 516,5 8563,92 1000,0 11,7 

"Construcția rețelelor de 

canalizare în cartierul 

Zaialpujie din mun. Comrat” 

6 211,68 5590,5 0,0 100,0 0,0 0,0 

TOTAL 159309,91 116464,28 59268,12 19 172,43 4081,08 21,3% 

Sursa: ADR UTA Găgăuzia 

 

În perioada de raportare a continuat colaborarea cu partenerii de dezvoltare care activează în 

regiune. Ca parteneri de bază pot fi menționați: 

- Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Întreprinderi și 

Comune Puternice pentru Moldova” (SBC); 

- Fundația ”Solidarity Fund” / Polish(Polonia). 

- Banca Mondială 

- TİKA (Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare) 

Pentru perioada următoare principalele acțiuni vor fi orientate spre următoarele domenii: 

- Inițierea implementării proiectelor incluse în DUP 2022-2024; 

- Acordarea suportului pentru mun. Comrat în vederea elaborării propunerilor de proiecte în contextul 

implementării Programului de dezvoltare a orașelor poli de creștere; 

- Asigurarea continuității implementării proiectelor de dezvoltare regională inițiate în regiune; 

- Consolidarea capacităților APL și CRD, CRS în domeniul dezvoltării regionale și planificării 

strategice.  

Introducere 

Programul Operațional Regional este principalul document de politică la nivelul regiunii de 

dezvoltare, care este conceput pentru a asigura alinierea între SNDR pentru anii 2022-2028 și activitățile 

planificate la nivel regional. Documentul transferă obiectivele SNDR la nivel regional, determinând 

mijloacele de intervenție și prioritățile pe termen mediu în funcție de nevoile de dezvoltare ale regiunii 

și de problemele inerente nivelului regional, fiind un instrument de utilizare mai eficientă a potențialului 

regional pe termen mediu. 

Programul Operațional Regional al Regiunii de Dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru perioada 

2022–2024 definește principalele orientări pentru dezvoltarea UTA Găgăuzia ca Regiune de Dezvoltare 
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pe termen mediu. POR a fost elaborat în conformitate cu documentele fundamentale ale Republicii 

Moldova în domeniul dezvoltării regionale: 

Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 „Cu privire la dezvoltarea regională”; 

Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”; 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 2022–2028; 

Programul a fost elaborat în conformitate cu cerințele unificate pentru elaborarea documentelor 

de program (Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17-06-2020), precum și cu principalele cerințe 

metodologice determinate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Ordinul 

MADRM nr.26 din 12.02.2021). 

Pe parcursul primei jumătăți a anului 2024 activitățile, în vederea implementării Programul Operațional 

Regional, au fost desfășurate în conformitate cu Planul de implementare a POR-ului UTA Găgăuzia 

pentru anul 2022-2024. Implementarea măsurilor în vederea atingerii obiectivelor specifice a fost 

realizată atât prin coordonare cu principalii factori cointeresați din regiune: Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, primăria mun. 

Comrat șî alte APL, organizații neguvernamentale (ONG) și mediul științific (USC– Universitatea de 

Stat din Comrat) din regiune cât și prin conlucrarea eficientă cu partenerii de dezvoltare.  

Principalele rezultate atinse în perioada de raportare în procesul de implementare 

a POR-ului 

Obiectivul general: Creșterea competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare 

UTA Găgăuzia, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor. 

În conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 2022–2028, unul dintre 

principalel obiective strategice se referă la sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a 

fiecărei regiuni, eliminarea inegalităților și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În conformitate cu 

aceasta, obiectivul principal al Programului Operațional Regional 2022–2024 este: Sprijinirea creșterii 

competitivității și dezvoltării durabile a regiunii UTA Găgăuzia, eliminarea inegalităților și 

îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

În vederea atingerii obiectivului strategic de dezvoltare regională în regiunea UTA Găgăuzia, 

POR 2022-2024 este focusat pe următoarele trei obiective specifice: 

OS 1. Creșterea competitivității economiei Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia; 

OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și spațială; 

OS 3. Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii naționale de 

Dezvoltare Regională 

Pentru fiecare dintre obiectivele specifice este stabilit un set de măsuri concrete menite să 

contribuie la realizarea acestora. 

În continuare sunt prezentate principalele rezultate atinse în perioada de raportare în corespundere 

cu obiectivele specifice și măsurile stabilite în POR 2022-2024 și avînd în vedere planul de 

implementarea a POR-ului pentru anul 2024. 

Obiectivul Specific 1: Creșterea competitivității economiei Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. 

Măsura 1.1. Consolidarea rolului și funcțiilor orașelor în sporirea competitivității regiunii UTA 

Găgăuzia. 

Activitățile legate de această măsură se concentrează pe următoarele priorități: 

1. Dezvoltarea municipiului Comrat - ca oraș poli de creștere. 

2. Revitalizarea orașelor și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice. 
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Dezvoltarea mun. Comrat ca orașul - poli de creștere. 

În perioada de raportare a continuat acordarea de sprijin orașelor din regiunea de dezvoltare în 

ceea ce privește dezvoltarea urbană. A fost acordat suport municipiului Comrat ca oraș – pol de creștere. 

Au avut loc 11 ședințe de lucru cu autoritățile locale din regiune privind dezvoltarea urbană. Au fost 

acordate 32 consultări către UIP al primăriei Comrat. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2024, angajații ADR au participat în procesul de evaluare a 

progresului privind implementarea Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere și 

actualizarea ulterioară a acestuia. Această activitae este realizată cu suportul proiectului GIZ  

”Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”.  Au fost colectate informațiilor necesare pentru 

evaluare a progresului de implementare a Programului Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de 

Creștere pentru anii 2021-2027. În acest context a fost acordată asistență UIP din mun. Comrat în 

procesul de colectare a datelor și completarea chestionarelor privind evaluarea împlementării PNDOPC 

2021-2027; 

În ce privește implementarea proiectelor de dezvoltare urbană, pot fi menționate următoarele 

activități semnificative: 

- A fost inițiată implementarea proiectului „Extinderea rețelelor urbane de canalizare în cartierul 

„Tanc”. Costul estimat al proiectului este de 13590,4 mii lei. Conform Hotărârii CNCDRL nr.3 

din 29 ianuarie 2024, acest proiect a primit finanțare parțială pentru inițierea achizițiilor publice, 

proiectul și-a început implementarea la 1 martie 2024, proiectul se află în prezent în stadiu de 

execuție și este planificat să se finalizeze în luna iulie 2024. Lucrarile în cadrul proiectului se 

desfasoara conform graficului de implementare, in prezent fiind finalizate în proporție de 80% 

din care partea alocata conform deciziei CNCDRL Nr.3 din 29.01.2024 a fost achitata. Сonform 

Hotărârii CNCDRL nr. 11 din 21 iunie 2024, a fost alocată întreaga sumă pentru finanțarea 

proiectului. 

- Municipiul Comrat a inițiată alocarea terenului pentru construcția Centrului Regional de Afaceri 

din mun. Comrat. Se preconizează ca cu suportul GIZ sp fie elaborată documentația de proiect 

pentru construcția Centrului de afaceri. 

- A fost elaborată cererea de finanțare pentru proiectul "Construcția rețelelor de canalizare în 

cartierul Zaialpujie din mun. Comrat”. Cererea de finanțare a fost depusă și aprobată în cadrul 

apelului ”pe listă” lansat de către MIDR în luna octombrie 2023. În luna Iunie 2024, proiectul a 

fost inclus în DUP și aprobat spre finanțare din sursele FNDRL. 

- În contextul eforturilor în domeniul modrnizării sistemului de apeduct și canalizare din regiune, 

în cadrul ADR Găgăuzia la 26 martie 2024 a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții KfW 

și a Consultantului Fichtner în vederea inițierii procesului de elaborare a Studiului de 

prefezabilitate pentru Programul Deschis de Dezvoltare Urbană. 
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Imaginea 1, 2,3. Proiect „Extinderea rețelelor urbane de canalizare în cartierul „Tanc” a 

municipiului Comrat” 

Revitalizarea orașelor și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.  

În domeniul revitalizării urbane, a fost inițiată implementarea a 3 proiecte în orașele regiunii de 

dezvoltare UTA Găgăuzia.  

Proiectul „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației prin repararea clădirii 

Casei de Cultură din municipiul Vulcănești, UTA Găgăuzia.” Solicitant: primăria or. Vulcanesti. 

Lucrările în cadrul proiectului au fost inițiate la data 22 mai 2024. La etapa actuală sunt în curs de 

desfășurare lucrările de demontare în interiorul clădirii Centrului Cultural Vulcănești. Implementarea 

proiectului se desfășoară conform planului de implementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 4, 5. Proiect „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației prin repararea 

clădirii Casei de Cultură din municipiul Vulcănești, UTA Găgăuzia.” 

Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor de viață și de agrement ale locuitorilor din zona de 

revitalizare a municipiului Ceadîr-Lunga. Etapa 2." Solicitant: Primăria municipiul Ceadîr-Lunga. 

Lucrările planificate în cadrul proiectului au fost inițiate la 1 martie 2024. În perioada de raportare au 

fost executate lucrări de îmbunătățire a grădiniței și a zonei înconjurătoare, au fost instalate 2 copertine 
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de umbră, au fost amenajate curți ale blocurilor de locuit etc. În prezent, 72% din lucrările proiectului 

au fost finalizate: 

● Construcția și reconstrucția drumurilor – 1,2 km; 

● Construire trotuare – 1,4 km; 

● Teritoriul grădiniţei nr. 4 a fost îmbunătăţit - 1 unitate; 

● Copertine umbrite montate - 2 buc.; 

● Pe teritoriul grădiniței a fost instalată o fundația pentru amenajarea locurilor de joacă pentru copii 

- 2 buc.; 

● Au fost pregătite structuri pentru instalarea unui mini-teren de sport pentru copii cu gazon 

artificial - 1 buc. 

                                                                 

Imaginea 6, 7. Proiect „Îmbunătățirea condițiilor de viață și de agrement ale locuitorilor 

din zona de revitalizare a municipiului Ceadîr-Lunga. Etapa 2." 

Proiectul „Spațiul de interacțiune: îmbunătățirea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii 

drumului de acces și a trotuarului pietonal din zona Tucaneasca a municipiului Comrat”. Solicitant: 

Primăria mun. Comrat. Lucrările de construcție în cadrul proiectului au început conform ordinului din 

14.03.2024. În prezent, 50% din lucrările preconizate în cadrul proiectului au fost finalizate: lucrările la 

construcția unui drum adiacent cu lățimea de 5,5 m și a trotuarului cu lățimea de 1,5 m pe o lungime 

totală de 600 de metri din 820 m. planificați. Au fost pregătite 2 terenuri de sport, 1 teren de fotbal, 1 

teren de baschet și volei, au fost instalate garduri etc. 

Imaginea 8, 9. Proiect „Spațiul de interacțiune: îmbunătățirea zonei parcului și îmbunătățirea 

infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal din zona Tukanyaska a municipiului 

Comrat.” 

Ținând cont de faptul că MIDR a organizat concursul pentru proiecte de dezvoltare urbană, 

Fondul de solidaritate a anunțat și un concurs al Fondului de sinergie pentru Dezvoltare Urbană (FSDU) 

pentru 2023-2024 prevede cofinanțarea proiectelor depuse pentru toate măsurile Programului de 
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Dezvoltare Urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor finanțate din FDRL (depuse în cadrul 

concursului lansat în anul 2022). Primăriile mun. Comrat și Ceadîr-Lunga au depus 2 cereri de finanțare 

în cadrul acestui concurs lansat de SFPL. Municipiul Ceadîr-Lunga a depus Proiectul "Creșterea 

atractivității socio-economice a Parcului Tineretului în zona de revitalizare" în valoare de peste 1 000 

000 lei. Primăria mun. Comrat a depus proiectul "Îmbunătățirea zonei parcului în zonă Tukaniaska». 

Costul estimativ al proiectului  este de 840 000 lei.  

Măsura 1.2: Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia. 

Progresul în dezvoltarea regiunii poate fi atins, în mare parte, prin asigurarea creșterii economice 

durabile. Dezvoltarea economică constantă și echilibrată poate genera resurse financiare, ce pot fi 

reinvestite în regiune, inclusiv pentru ameliorarea problemelor sociale. Zonele de intervenție și măsurile 

planificate vin să stimuleze dezvoltarea sectorului economic al regiunii și să diminueze impactul celor 

mai grave probleme printre care: numărul redus de întreprinderi în regiune, gradul scăzut de ocupare a 

forței de muncă, rată înaltă a șomajului, exodul masiv al populației apte de muncă, ș.a.  

POR UTA Găgăuzia pentru 2022-2024 stabilește țintele spre care vor fi orientate activitățile 

realizate în cadrul măsurii 1.2. Printre cele mai importante ținte se numără următoarele: 

- Creșterea a PIB-ului regional pe cap de locuitor în medie cu cel puțin 5% anual; 

- Creșterea volumului investițiilor private în regiune (inclusiv investiții externe) cu 25% până în 2024. 

Conform datelor BNS (la situația anului 2021) numărul de întreprinderi mici și mijlocii în anul 

2021 constituie - 15,4 întreprinderi la 1000 de locuitori. Investiții în active imobilizate în UTA Găgăuzia 

în anul 2022 constituie - 1 054 300,0 mii. lei sau 2,84% la nivel național.  

În POR 2022-2024 se acordă o atenție sporită îmbunătățirii mediului de afaceri în RD UTA 

Găgăuzia. Acest lucru este asigurat prin intervenții sistemice care vizează dezvoltarea antreprenoriatului 

și creșterea atractivității turistice a regiunii. Măsurile și acțiunile vizează implementarea scopurilor și 

obiectivelor, care se reflectă și în PRS „Dezvoltarea Infrastructurii de Sprijin în Afaceri Regiunea de 

Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2022” și PRS „Privind creșterea atractivității turistice a Regiunii de 

Dezvoltare UTA Găgăuzia pentru 2019 – 2025”. 

În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia funcționează 1 universitate, 2 colegii și 3 școli 

profesionale. Luând în considerare potențialul existent, este necesar de a asigura o mai mare flexibilitate 

a structurilor date în organizarea procesului de formare a forței de muncă calificate și dezvoltarea 

programelor de formare continuă (recalificare) în cadrul specialităților solicitate pe piața forței de muncă 

din regiune. Atenție deosebită se acordă în regiune utilizării potențialului educațional al instituțiilor de 

învățământ în vederea acordării suportului în formarea continuă a specialiștilor din cadrul APL. 

În contextul acestei măsuri, în cadrul ADR UTA Găgăuzia a fost format un grup de lucru pentru 

pregătirea Programului Regional Sectorial privind dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în 

Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia pentru 2024-2030. 

În perioada de raportare, în vederea realizării Măsurii 1.2,  a continuat colaborarea cu proiectul 

GIZ ”Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova” (SBC).  În cadrul componentei 3 ”Dezvoltare 

economică locală” a proiectului respectiv, sunt planificate un șir de măsuri menite să  să contribuie la 

consolidarea capacității partenerilor locali în domeniul dezvoltării economice locale. ADR UTA 

Găgăuzia este implicată în implementarea acestui proiect prin participarea în cadrul grupului de lucru  

participativ creat în cadrul primăriei mun. Comrat. Scopul principal este de a acorda suport pentru 

îmbunătățirea condițiilor socio-economice în mun. Comrat prin: promovarea și implementarea unui set 

de măsuri de dezvoltare economică locală; susținerea contribuției sectorului privat la procesele și 

soluțiile mediului de afaceri al municipiului; sprijinirea implementării și îmbunătățirii serviciilor de 

afaceri pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici. În cadrul reuniunilor grupului de lucru au fost 

identificate un șir de concepte de proiecte de dezvoltare economică locală. Propunerile de proiecte au 

fost selectate pe baza criteriilor de calificare aprobate pentru măsurile din domeniul dezvoltării 
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economice locale/regionale. 5 propuneri de proiecte care au primit cele mai mari scor au fost propuse 

finanțate din fondurile proiectului GIZ/SBC. Către semestrul I al anului 2024, din 5 propuneri de proiecte 

identificate, 1 propunere de proiect (”Elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea Centrului de 

afaceri din Comrat”) a fost finanțată din sursele GIZ; 2 propuneri de proiect (”Capacitarea IMM-urilor 

din regiune” și ”Suport pentru elaborarea planului de dezvoltare economică a mun. Comrat”) au obținut 

finanțare și sunt în proces de implementare. Alte 2 propuneri de proiect sunt în proces de evaluare/    

 

         

Imaginea 10, 11. Ședința grupului de lucru în domeniul dezvoltării economice locale în cadrul 

proiectului GIZ/SBC 

În perioada de raportare, în cadrul măsurii  1.2 ”Îmbunătățirea mediului antreprenorial în regiunea 

de dezvoltare UTA Găgăuzia”,  este în proces de implementare 1 proiect de dezvoltare regională finanțat 

din sursele FNDRL: 

Proiectul ”Crearea complexului turistic sportiv ecvestru „AT-Prolin”. În perioada de raportare, 

a continuat implementarea proiectului care prevede construcția unui complex turistic ecvestru în 

baza fermei de cai „AT-Prolin” din mun. Ceadâr-Lunga. Solicitantul acestui proiect este Comitetul 

Executiv al UTA Găgăuzia, partenerii sunt: Primăria mun. Ceadâr-Lunga și Întreprindere de Stat 

„AT-Prolin”. 

 
Imaginea 12. Planul general al Complexului turistic sportiv-ecvestru «AT-Prolin». 
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Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele activități majore: 

- În perioada de raportare, lucrările au fost suspendate de la 1 martie 2024. Motivul suspendării a 

fost lipsa finanțării de către beneficiar a lucrărilor suplimentare identificate, care au fost aprobate 

de organizarea proiectului și supravegherea tehnică, precum și de reprezentanții beneficiarului. 

Pe parcursul anului 2024, din fondurile FNDRL au fost utilizați 194,28 mii lei. 

Imaginea 13, 14. Complexul turistic sportiv-ecvestru «AT-Prolin». 

Măsura 1.3 Identificarea și promovarea priorităților de specializare inteligentă în regiunea de 

dezvoltare UTA Găgăuzia 

În prezent, regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia se află abia la începutul procesului de realizare 

a nevoilor și oportunităților de a justifica procesul de dezvoltare economică bazat pe viziunea 

specializării regionale inteligente. Acțiunile inițiale din 2023 au vizat elaborarea unui document care să 

identifice prioritățile și sarcinile pentru dezvoltarea specializării inteligente în regiunea de dezvoltare 

UTA Găgăuzia. În cadrul ADR UTA Găgăuzia, a fost format un grup de lucru pentru pregătirea unui 

studiu în vederea identificării premiselor pentru specializarea inteligentă a regiunii de dezvoltare UTA 

Găgăuzia. A avut loc o ședință în care au fost studiate informații și date statistice pentru identificarea 

avantajelor competitive ale regiunii de dezvoltare a UTA Găgăuzia și au fost stabiliți pașii următori în 

această direcție. 

În cadrul ADR UTA Găgăuzia au fost studiate documentele în domeniul specializării inteligente 

elaborate la nivel național pentru a pregăti o analiză pentru cercetarea specializării inteligente aplicabile 

regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia. În contextul reavizării Programului național de specializare 

inteligentă pentru anii 2024-2027 ”SMART MOLDOVA” au fost propuse recomandări pentru corelarea 

documentului cu Studiile de specializare inteligentă la nivel de regiuni.  

Cu suportul tehnic al GIZ, a fost elaborați termenii de referință pentru contractarea serviciilor de 

elaborare cercetări privind specializarea inteligentă pentru regiunea de Sud și UTA Găgăuzia. A fost 

publicat anunțul pentru selectarea a 2 experți individuali capabili să dezvolte cercetări privind 

specializarea inteligentă pentru regiunea de Sud și UTA Găgăuzia în cadrul proiectului "Întreprinderi și 

comune puternice pentru Moldova". Experții selectați vor desfășura toate activitățile în conformitate cu 

prevederile termenilor de referință. Anunțul a fost publicat pe platforma online www.civic.md  pe site-

urile oficiale ale AR Sud și ar UTA Găgăuzia, precum și pe Facebook. În perioada următoare vor fi 

inițiate activitățile comune de elaborare a documentului privind specializarea inteligentă a regiunii UTA 

Găgăuzia. 

 

 

 

http://www.civic.md/


16 
 

Măsura 1.4: Sprijin pentru cooperarea regională și transfrontalieră.  

Cooperarea transfrontalieră este unul dintre cele mai importante elemente ale relațiilor UE cu 

vecinii săi, inclusiv Republica Moldova. Programele de cooperare transfrontalieră contribuie la 

dezvoltarea durabilă în regiunile adiacente granițelor externe ale UE, reducând decalajul dintre 

standardele de viață și rezolvând problemele comune de ambele părți ale graniței. 

Un rol important în dezvoltarea cooperării transfrontaliere și, în special, între euroregiuni, îl joacă 

alocarea de către Uniunea Europeană și alte organizații financiare internaționale a unor sume 

semnificative destinate programelor de cooperare relevante. 

Principala formă de cooperare transfrontalieră este participarea la programe de cooperare 

transfrontalieră finanțate de UE, printre care Programul Interreg  Euro  2021-2027 Programul 

Transnațional Dunărea, Programul Operațional România-Republica Moldova etc. 

Participarea regiunii la aceste programe oferă posibilitate de atragere a fondurilor suplimentare 

pentru implementarea sarcinilor legate de îmbunătățirea mediului înconjurător, a mediului de afaceri și 

a atractivității turistice, contribuind astfel la atingerea obiectivului principal al POR 2022-2024. 

Experiența statelor membre ale UE arată că, pentru ca cooperarea transfrontalieră să aibă succes, 

aceasta trebuie să funcționeze la toate nivelurile: național, regional și local. În Republica Moldova, 

mecanismul de cooperare transfrontalieră, există sub diferite forme, este eficient, iar avantajele sale sunt 

incontestabile. 

În cadrul cooperării transfrontaliere, ADR UTA Găgăuzia a participat la următoarele evenimente: 

➢ Participarea la instruire «Programa de cooperare teritorială Interreg» 

➢ Participarea la online instruire «Interreg Europe» 

➢ Participarea la sesiune de informare, în format online, pentru potențialii beneficiari din toate 

țările în cadrul Programului «Bazinul Mării Negre 2021-2027, apel II» 

➢ Participarea la conferință internațională «Guvernarea bazată pe date pentru politici publice 

eficiente» 

 

De asemenea, în perioada de raportare, ADR UTA Găgăuzia a fost cooptată în calitate de partener   

pentru a participa la programul ”Interreg Ro-Md” a fost elaborat un proiect prioritar în domeniul sporirii 

atractivității turistice „Reabilitarea catacombelor din mun. Comrat” și au fost remise partenerilor toate 

documentele necesare, respectiv informații tehnice de bază despre infrastructură proiectului, tabele cu 

situația financiară a primăriei municipiului. Comrat (date preluate din raportul financiar) însă în procesul 

evaluării  nu a fost selectată pentru finanțare. Un alt proiect aplicat în cadrul programului transfronrtalier 

se referă la dezvoltarea infrastructurii inginerești și tehnice și amenajarea teritoriului adiacent luncii 

râului Ialpug din municipiul Comrat în vederea transformării acestuia într-o zonă turistică și de 

divertisment „Satul Găgăuz”, a fost elaborat în comun cu partenerii din mun. Galați/ România. 

De asemenea, ADR UTA Găgăuzia a participat la completarea sondajului de către Consiliul de 

Conducere al programului Interreg NEXT România Republica Moldova 2021-2027. 

Obiectivul Specific 2: Îmbunătățirea infrastructurii regionale de dezvoltare socio-economică și 

spațială. 

RD UTA Găgăuzia nu este o regiune omogenă, iar principalele problemele de coeziune teritorială 

sunt datorate disparităţilor care există între mediul urban și cel rural. De evoluții pozitive nu beneficiază 

în egală măsură toate localitățile și toate categoriile de populație în regiune. Decalaje semnificative între 

mediul urban și cel rural se înregistrează în materie de investiții, productivitate, ocupare, infrastructură, 

demografie și alte limitări și constrângeri de ordin social. O pondere semnificativă a forței de muncă în 

localitățile rurale este concentrată în sectoare cu productivitate scăzută cu un nivel relativ mic al 

salariilor, ceea ce are un impact negativ asupra coeziunii sociale. 
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De asemenea o problemă a dezvoltării sistemului de localități urbane și rurale în RD UTA 

Găgăuzia este capacitatea administrativă și financiară scăzută a autorităților publice locale de a genera 

și implementa politici locale eficiente de dezvoltare. 

În acest context, elementul cheie al acestui obiectiv îl constituie creșterea coeziunii teritoriale și 

diminuarea disparităților intre-regionale prin dezvoltarea echilibrată a zonelor urbane și rurale. 

Accentul va fi pus pe sprijinirea și asigurarea accesului populației la servicii publice calitative 

prin dezvoltarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, reciclarea și 

valorificarea deșeurilor; pe promovarea ocupării şi sprijinirea mobilității forței de muncă, sporirea 

eficienței energetice. 

Principalele eforturi în vederea creșterii coeziunii teritoriale vor viza îmbunătățirea infrastructurii 

tehnico-edilitare, dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, precum și măsuri de adaptare a 

regiunii la schimbările climatice.  

Măsura 2.1: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul regiunii de 

dezvoltare UTA Găgăuzia. 

Una dintre direcțiile din această măsură este îmbunătățirea infrastructurii și extinderea acoperirii 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității și eficienței acestor 

servicii. Implementarea acestei măsuri ar trebui să urmeze abordarea în etape stabilite de “Strategia 

națională sectorială de alimentare cu apă și canalizare 2014-2028”. 

În Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia se atestă o situație favorabilă în ce privește accesul 

populației la serviciile de aprovizionare cu apă.Toate localitățile din regiune (26 de localități) au sisteme 

centralizate de alimentare cu apă, în întreaga țară, această cifră este de 63,1% (la situația anului 2023). 

În special, conform datelor BNS (la situația anului 2022), numărul locuințelor conectate la sistemul de 

aprovizionare cu apă constituie 42,2 mii locuințe, sau 82,4% din fondul locativ al regiunii, din care 22,2 

mii locuințe în mediul urban și 29 mii locuințe în mediul rural. 

Nivelul de dezvoltare a sistemelor centralizate de canalizare este semnificativ mai scăzut 

comparativ cu sistemele de alimentare cu apă. Astfel, conform BNS (din 2024), doar 9 așezări din 

regiune (34,6%) au sistem de canalizare centralizat, dintre care 3 așezări urbane și 6 așezări rurale (100% 

așezări urbane și 26,1% așezări rurale) . Numărul de case racordate la sistemul de canalizare în anul 

2024 este de 10,9 mii case, sau 21,3% din fondul de locuințe al regiunii, dintre care 9,9 mii case sunt în 

mediul urban și 1,00 mii case sunt în mediul rural. 

În contextul măsurii 2.1, în perioada de raportare a continuat implementarea proiectului 

“Construirea stației de epurare apelor uzate în municipiul Ceadâr-Lunga”. Proiectul respectiv a fost 

inclus în Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024 și în DUP 2022-2024. Acest 

proiect prevede la etapa 1 - Elaborarea unui studiu de fezabilitate, la etapa 2 - Elaborarea documentației 

de proiect, la etapa 3 - Construirea stației de epurare apelor uzate în municipiul Ceadâr-Lunga. 

Implementarea proiectului a fost inițiată în anul 2022 prin elaborarea studiului de fezabilitate pentru 

construcția stației regionale de epurare a apelor uzate.  Etapa a 2-a a acestui proiect prevede elaborarea 

documentației tehnice de proeiect. Finalizarea etapei a doua este planificată pentru luna august 2024. 

În perioada de raportare, au fost efectuate servicii de proiectare pentru elaborarea documentației 

de proiect și de deviz. A fost semnat un acord cu APCAN Project SRL, costul total al serviciilor de 

proiectare fiind de 1.106, 58 mii lei, din care, potrivit Acordului de finanțare, 995,92 mii lei au fost 

alocați din sursele FNDRL, iar 110,65 mii lei reprezintă contribuția beneficiarului. Compania care 

prestează serviciile a solicitat timp suplimentar pentru proiectare din cauza întârzierii procesului de 

emitere a avizului de mediu din partea Agenției de mediu a Republicii Moldova. Proiectul este programat 

să fie finalizat în august 2024. 

Pentru regiunea UTA Găgăuzia o mare importanță prezintă problematică legată de dezvoltarea și 

extinderea sistemelor de canalizare și a instalațiilor de epurare a apelor uzate. Unul dintre cele mai 
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importante proiecte în acest domeniu este proiectul construcției stației de epurare a apelor uzate din mun. 

Comrat. În acest context Guvernul RM la 1 iunie 2021 a ratificat acordul de finanțare dintre Republica 

Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare (AID) în vederea implementării proiectului 

”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. Proiectul va fi finanțat de către Banca 

Mondială. Printre măsurile investiționale preconizate în proiect sunt: construcția stației de epurare a 

apelor uzate din mun. Comrat și extinderea sistemului orășenesc de canalizare; construcția aducțiunii de 

apă potabilă din r. Prut spre or. Vulcănești. 

În perioada de raportare au avut loc 4 ședințe comune cu participarea ADR, primăria mun. 

Comrat, reprezentanților ONDRL și a Unității de implementare a proiectului, în scopul programării 

acțiunilor de implementare a măsurilor de investiții, prevăzute pentru mun. Comrat în cadrul proiectului 

”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în RM”. De asemenea în cadrul ședințelor a fost discutat 

rolul ADR UTA Găgăuzia în procesul de implementare a măsurilor investiționale. De asemenea, au avut 

loc 3 întâlniri suplimentare la nivel local în cadrul proiectului cu reprezentanții Primăriei Mun. Comrat 

și întreprinderea municipală a furnizorului de servicii de alimentare cu apă și canalizare"Su Canal". 

 

 

Imaginea 15. “Construirea stației de epurare apelor uzate în municipiul Ceadâr-Lunga” 

O altă direcție în cadrul acestei măsuri include proiecte care vizează îmbunătățirea eficienței 

gestionării deșeurilor solide municipale prin dezvoltarea infrastructurii MDS, crearea unui sistem 

eficient de management prin cooperare intercomunală, practica promovării colectării selective a 

deșeurilor și îmbunătățirea calității și eficienței. a operatorilor regionali. Ca platformă pentru inițiativele 

planificate este „Strategia de management al deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027”. 

Potrivit datelor statistice furnizate de BNS, în anul 2021 în regiunea de dezvoltare UTA 

Găgăuzia, 22 din 26 de localități vor utiliza servicii de îndepărtare a deșeurilor solide (inclusiv 3 așezări 

urbane și 19 localități rurale). Numărul localităților care beneficiază de acest serviciu este în creștere 

față de anul de bază 2015, când doar 9 localități (3 urbane și 6 rurale) aveau servicii de colectare a 
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deșeurilor. În ceea ce privește numărul de locuințe din UTA Găgăuzia care utilizează servicii de 

îndepărtare a deșeurilor solide, conform datelor statistice (2021) - 35,3 mii case, sau 69% din totalul 

locuințelor din regiune, inclusiv: 19,9 mii case din mediul urban 15,4 mii case în mediul rural. 

În perioada de raportare ADR nu a implementat proiecte în domeniul gestionării deșeurilor solide. 

Activitățile au fost orientate mai mult spre monitorizarea rezultatelor și a sustenabilității 

proiectului”Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești” 

implementarea căruia a fost finalizată în anul 2021.  

Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri în regiune de dezvoltare UTA 

Găgăuzia. 

Activitățile principale în cadrul măsurii respective sunt axate pe dezvoltarea infrastructurii pentru 

sprijinirea afacerilor și creșterea gamei de servicii oferite. Prioritare în cadrul acestei măsuri sunt 

acțiunile de sprijinire a consolidării și modernizării infrastructurii existente de sprijinire a afacerilor prin 

diversificarea gamei de servicii oferite pentru a răspunde nevoilor antreprenorilor. În regiune, este 

necesar să se maximizeze potențialul ZEL „Valkaneș” (inclusiv subzone), a incubatorului de afaceri din 

mun. Ceadâr-Lunga, incubatorului de inovare „Inno Center” și altele.  

În POR UTA Găgăuzia 2022-2024 sunt stabiliți principalii indicatori care urmează a fi atinși în 

cadrul măsurii 2.2. Aceștia sunt:   

- Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în regiunea UTA Găgăuzia cu aproximativ 2% 

până în 2024 

- Creșterea nivelului salariilor medii în regiunea UTA Găgăuzia până la circa 85% din nivelul 

mediu pe țară până în 2024 

- Creșterea nivelului de dotare a orașelor - centre raionale cu platforme economice echipate cu 

toate serviciile publice pentru a sprijini investițiile și a crea locuri de muncă în zonele rurale din 

apropiere.  

Conform BNS, ocuparea forței de muncă în regiune în 2023 este de 35,8% (Regiunea de 

Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia). Salariul mediu lunar în 2023 este de 8.457 lei, sau 80,1% față de 

nivelul național. 

În perioada de raportare, în cadrul Măsurii 2.2: ”Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri 

în regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia” în curs de implementare se află 2 proiecte de dezvoltare 

regională: „Dezvoltarea inovatoare a întreprinderilor agricole și de prelucrare din regiune prin 

construirea unui complex de producție de depozitare și ambalare” și proiectul "Crearea condițiilor 

pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. 

Ceadîr-Lunga și din regiune". 

Proiectul „Dezvoltarea inovatoare a întreprinderilor agricole și de prelucrare din regiune prin 

construirea unui complex de producție de depozitare și ambalare”. Acest proiect își propune să 

valorifice oportunitățile oferite de Parcul Industrial Comrat și contribuie la diversificarea activităților 

agricole prin crearea de instalații de depozitare și ambalare pentru producție. Solicitantul acestui proiect 

este ADR UTA Găgăuzia, partenerii sunt: Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia; Municipiul Comrat; 

Asociația Producătorilor Agricoli UTA Găgăuzia „AGRO OGUZ”. 

Proiectul este divizat în 2 etape. Etapa 1 - Elaborarea documentației de proiect a complexului de 

păstrare și ambalare a producției agricole în mun. Comrat, a fost realizată în anul 2022. Etapa 2 prevede 

executarea lucrărilor de construcție a complexului. Pentru anul 2024 au fost alocați 1 000,00 mii lei din 

sursele FNDRL. Din cauza creșterii costului lucrărilor și materialelor de construcții, costul total al 

proiectului s-a majorat pînă la 43.045 mii lei. Pentru acest proiect a fost primită o contribuție parțială în 

mărime de 1 241 mii lei din cea necesară 10 272 mii lei.         

Datorită valorii mari a contribuției financiare planificate pentru proiect, ADR UTA Găgăuzia s-

a confruntat cu o situație în care primăria nu a putut acoperi fonduri atât de mari din bugetul său și a fost 
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inițiată procedura de obținere a unui împrumut pentru implementarea unui proiect economic. Ulterior, a 

fost primit un răspuns din partea beneficiarului, unde s-a decis retragerea proiectului din Documentul 

Unic de Program 2022-2024 și actualizarea proiectului și depunerea acestuia la concursul relevant în 

2024. 

 

 
Imaginea 16, 17. Vizualizare 3D complexului de păstrare și ambalare a producției. 

 

Costul total al proiectului în conformitate cu hotărârea CNCDRL nr. 2020 20 din 28.06.2023 este 

de 43.045, 43 mii lei. În perioada de raportare, beneficiarul proiectului a întreprins acțiuni pentru a 

contracta un împrumut pentru implementarea proiectului și a fost adoptată decizia corespunzătoare a 

Consiliului municipal. Având în vedere modificarea Legii regionale privind compensația de 

despăgubire, care nu va permite primirea compensației din Fondul regional de despăgubire, Beneficiarul 

a decis să retragă cererea din actualul Document de Program unificat 2022-2024. Consiliul Național de 
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Coordonare pentru Dezvoltare Regională și locală a adoptat o decizie corespunzătoare privind 

excluderea proiectului, Decizia nr. 9 din 21.06.2024. 

 

Proiectul "Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de 

afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-Lunga și din regiune". La data de 12.10.2023 a fost 

lansată procedura de achiziție publică, care a fost prelungită din cauza reclamației primite și până la 

12.01.2024. Procedura de achiziție publică a fost finalizată la data de 12.01.2024, fiind stabilit 

câștigătorul SRL "SIGMAVENMER".  În data de 13.02.2024 a fost finalizată procedura de licitație 

deschisă pentru serviciile de supraveghere tehnică pentru proiectul menționat mai sus. Contractul privind 

serviciile de supraveghere tehnică a fost încheiat cu SRL Taumaturg. Conform graficului de 

imlementare, lucrările de construcție trebuiau să înceapă pe 01.03.2024, înainte de aceasta, Primăria 

mun. Ceadâr-Lunga trebuie să prezinte un șantier pentru construcție și să efectueze comunicațiile 

necesare (rețele de alimentare cu apă, rețele electrice, pregătirea teritoriului). 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia a primit o scrisoare din partea 

contractantului SRL SigmaVenmer, din data de 03.05.2024, conform căreia, în urma revizuirii 

documentației de proiect și a întâlnirilor cu compania de proiect, s-a constatat o abatere între volumele 

caietului de sarcini scoase la licitație și volumele documentației de proiect. 

La 12.04.2024, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Infrastructurii, în cadrul căreia a fost examinată situația actuală din proiectul "Crearea condițiilor pentru 

dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadâr-

Lunga și regiunea Etapa 1". În cadrul ședinței au fost discutate problemele existente, subestimarea 

volumului lucrărilor de excavare și s-a decis obținerea unor volume suplimentare de la organizația de 

proiectare și un verificator autorizat, precum și recalcularea părții de deviz a proiectului în funcție de 

volumele de lucrări nou identificate pentru ajustarea ulterioară a documentației de proiectare și de deviz. 

Pentru perioada următoare este planificată actualizarea documentației de proiect și de deviz pentru 

aprobarea ulterioară la CNCDRL și implementarea ulterioară a proiectului. 

La data de 16.05.2024, grupul de lucru pentru achiziții al ADR UTA Găgăuzia a decis rezilierea 

contractului cu contractantul, decizia relevantă fiind transmisă Agenției pentru achiziții publice a 

Republicii Moldova. Nu a fost primit niciun răspuns la data curentă. 

 
Imaginea 18. Planul general Proiectului "Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a 

rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și din 

regiune". 
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Obiectivul Specific 3: Îmbunătățirea instrumentelor de coordonare și implementare a politicii 

Naționale de Dezvoltare Regională. 

Această sarcină specifică are ca scop îmbunătățirea managementului procesului de implementare, 

care se află încă într-un stadiu tranzitoriu de dezvoltare și consolidare. În acest sens, măsurile necesare 

pentru îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor de coordonare, implementare și evaluare a politicii 

naționale de dezvoltare regională ar trebui realizate la mai multe niveluri. În același timp, scopul este nu 

numai consolidarea mecanismelor și instrumentelor existente, ci și crearea altora noi menite să asigure 

aplicarea practică a abordării intersectoriale a politicii de dezvoltare regională, inclusiv aprofundarea 

cooperării între toți participanții la procesul de implementare. 

Măsura 3.1: Sporirea eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională. 

În vederea realizării măsurii respective, în perioada de raportare ADR UTA Găgăuzia a conlucrat 

cu MIDR, partenerii de dezvoltare și autoritățile din regiune pentru a continua procesul de sporire a 

eficienței instituțiilor de dezvoltarea regională. Activitățile de dezvoltare a eficienței instituțiilor de 

dezvoltarea regională au fost ghidate de Programul de instruire în domeniul dezvoltării regionale 2024 

document care stabilește domeniile și modulele de instruire planificate. 

O sarcină importantă a ADR constă în asigurarea mecanismelor și metodelor de implicare în 

procesul de dezvoltare regională. În acest context un rol important îl are Consiliul Regional pentru 

Dezvoltare care constituie o platformă pentru identificarea priorităților de dezvoltare și luare a deciziilor 

la nivel regional. 

În perioada de raportare ADR, MIDR a inițiat concursul pentru selectarea reprezentanților 

sectorului privat și ai societății civile care vor face parte din consiliile regionale. Concursul a fost 

desfățurat în temeiul ordinului MIDR Nr. 76 din 14.06.2023 "Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind selectarea reprezentanților sectorului privat și a societății civile ca membri ai Consiliilor 

Regionale." Anunțul cu privire la selectarea membrilor CRD a fost publicat pe site-ul oficial al MIDR 

pe site-ul oficial al ADR UTA Găgăuzia și pe pagina de Facebook. 

La sfârșitul termenului de depunere a dosarelor - 31.01.2024, ADR UTA Găgăuzia a primit 7 

dosare de participare. Pe baza rezultatelor activității Comisiei de evaluare și selecție a reprezentanților 

sectorului privat și societății civile (care a inclus un reprezentant al ADR UTA Găgăuzia), au fost 

selectați 3 reprezentanți ai sectorului privat și 3 reprezentanți ai societății civile reprezentând fiecare 

raion al UTA Găgăuzia. 

 În perioada de raportare ADR a asigurat secretariatul CRD UTA Găgăuzia. Pe parcursul 

perioadei de raportare a fost organizată 1 ședință a CRD în cadrul căreia au fost aprobate 6 decizii.  

La 24 mai 2024, împreună cu MIDR RM, a fost organizată prima ședință organizatorică a CRD 

a UTA Găgăuzia. În cadrul ședinței CRD a UTA Găgăuzia au fost aleși președintele și vicepreședintele 

CRD al UTA Găgăuzia, iar un reprezentant al Consiliului de Dezvoltare Regională al UTA Găgăuzia 

din sectorul privat a fost delegat în cadrul Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Regională 

și Locală al Republicii Moldova. 

Noua componență a CRD a audiat și aprobat Raportul privind implementarea Programului 

Operațional Regional (POR) al regiunii UTA Găgăuzia pentru anul 2023 și planul de implementare a 

POR al RD UTA Găgăuzia pentru anul 2024. De asemenea, au fost audiate informații privind 

implementarea proiectelor în regiunea de dezvoltare a UTA Găgăuzia, finanțate din Fondul Național 

pentru Dezvoltare Regională și locală, incluse în Documentul Unic de Program 2022-2024. 

În cadrul ședinței CRD a UTA Găgăuzia, noii membri ai CRD ai UTA Găgăuzia au fost 

familiarizați cu Regulamentul privind Consiliul Regional de dezvoltare al UTA Găgăuzia, cu punctele 

fundamentale privind funcționarea CRD și drepturile și obligațiile membrilor CRD. 
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La ședința CRD UTA Găgăuzia au participat reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, noii membri ai CRD UTA Găgăuzia și specialiștii ADR 

UTA Găgăuzia. 

Rata de participare a membrilor CRD în procesele decizionale în perioada de raportare a constituit  

62%. 

21.06.2024 - Președintele CRD UTA Găgăuzia și un reprezentant al sectorului privat în cadrul 

CNCDRL au participat la ședința CNCDRL. 

           

Imaginea 19, 20. Ședința Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

În perioada de raportare au fost desfășurate un șir de activități de instruire care au contribuit la 

dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională. Printre cele mai semnificative rezultate 

obținute în procesul de dezvoltare a capacităților sunt următoarele: 

Sesiuni de instruire organizate:  

15.04.2024. Ședință de lucru privind punerea în aplicare a noilor proiecte de infrastructură în 

mun. Comrat. 

Participări la ate instruiri:  

           15.02.2024. Instruire online «Interreg Europe»; 

           20.02.2024. Masa rotundă «Societatea Civilă pentru Integrarea Europeana»; 

           28.02.2024-29.02.2024.  Participarea la instruire «Programa de cooperare territorială Interreg»; 

           04.03.2024. Sesiunea de consultării publice «Satul European 2024-2028»; 

           06.03.2024. Sesiunea de instruire privind semnarea și expedierea Raportului anual privind 

organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial; 

           10.04.2024. Sesiune de informare, în format online, pentru potențialii beneficiari din toate țările 

în cadrul Programului «Bazinul Mării Negre 2021-2027, apel II»; 

           16.04.2024. Sesiunea de instruire «Dezvoltarea integrate a turismului : Politicii și intervenții»; 

           25.04.2024. Workshop de consultare în cadrul proiectului «Suport în elaborarea Conceptului de 

instruire pentru APL în dezvoltarea și managementul proiectelor integrate»; 

           05.06.2024. Masa rotundă. Vizita unei delegații BMZ în municipiul Comrat pentru a se 

familiariza cu rezultatele proiectelor implementate; 

          14.06.2024. Sesiune de informare «Raportarea în conformitatea cu HG 870/2022» 

          18.06.2024. Masa rutundă «Strategii pentru gestionarea efectelor depopulării asupra administrării 

teritoriale» 

          19.06.2024. Atelier de lucru dedicate schimbului de bune practici, experienței și know-how-ului 

din Macedonia de Nord 

Conferințe, forumuri participate: 

          01.02.2024. Conferință dedicată oportunităților de participare la achizițiilor publice durabile din 

Republica Moldova; 
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25.03.2024. Conferință internațională «Guvernarea bazată pe date pentru politici publice 

eficiente»; 

09.06.2024. Forumul "Dezvoltarea municipiului Ceadîr-Lunga 2024". 

 

Informații suplimentare despre activitățile de formare desfășurate în perioada de raportare sunt 

disponibile în Anexa 3 la prezentul Raport anual. 

 

În periada de raportare a continuat procesul de  evaluare a impactului proiectelor implementate 

de către ADR UTA Găgăuzia. În cadrul secției de monitorizare și evaliare au fost elaborate 3 rapoarte 

de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională pentru următoarele proiecte: 

● „Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în zonele rurale prin 

aplicarea formelor hibride de educație”; 

● ”Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare”. 

● ”Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate mun. Comrat”. 

 

Măsura 3.2: Sprijinirea consolidării mecanismului de finanțare al proiectelor de dezvoltare 

regională. 
În periada de raportare au fost realizare un șir de activități relevante pentru măsura respectivă. 

Printre cele mai relevante activități pot fi menționate următoarele: 

- În perioada de raportare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat Concursul de 

propuneri de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală “Satul European” finanțate din 

Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală. ADR UTA Găgăuzia a luat parte la discuția noului 

document elaborat de MIDR - Programul Național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 

2024 – 2028. 

- Participare la elaborarea Conceptului de instruire pentru autoritățile publice locale (APL) din 

Republica Moldova în domeniul dezvoltării integrate și managementului proiectelor. 

- Participarea la ședința de fondare a Consiliului Sectorial de Asistență Externă în Sectorul 

Dezvoltare Regională și Locală, această platformă oferă o oportunitate unică de colaborare și 

coordonare a principalelor părți interesate care lucrează în domeniul dezvoltării regionale și locale, 

inclusiv a donatorilor și partenerilor externi, precum și o oportunitate de a discuta strategii și bune 

practici. 

-  Ca membru al  grupului GL-22 parcipat  la un șir de  ateliere de lucru dedicate schimbului de 

bune practici, experienței și know-how-ului Macedoniei de Nord în elaborarea prezentărilor pentru 

screening-ul bilateral. 

 

Pe parcursul perioadei de raportare ADR UTA Găgăuzia a diseminat către APL din regiune 

informații privind oportunitățile de finanțare existente. APL au fost nformate cu privire la următoarele 

oprtunități de finanțare: 

-   Programul de reforme instituționale și structurale din Moldova (MISRA), finanțat de USAID, a 

lansat concursul de granturi pentru a spori înțelegerea locală a reformelor, contribuind astfel la 

transparența și angajamentul comunității locale pentru îmbunătățirea afacerilor. mediu, investiții și 

comerț în Republica Moldova; 

-  Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova în parteneriat cu Cancelaria de 

Stat a lansat Programul de suport financiar pentru autoritățile publice locale de nivel 1, la nivel de 

primărie, care are drept scop să eficientizeze procesul de guvernare având la bază datele demografice și 

nevoile specifice ale oamenilor; 

-  APL din regiune au participat la un eveniment online despre Programul Interreg Europe în 

Moldova - despre oportunitățile oferite de Interreg Europe beneficiarilor săi. 
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De asemenea în perioada de raportare ADR a monitorizat procesul de alocare a contribuțiilor din 

partea beneficiarilor pentru proiectele aprobate spre finanțare. Situația privind alocarea contribuțiilor 

este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 2. Valoarea contribuțiilor alocate (mii lei). 

Denumire proiectului Contribuția alocată de 

către beneficiar 

(mii. lei) 

Notă 

Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor 

agricole și prelucrătoare din regiune prin 

construcția unui complex de păstrare și 

ambalare a producției 

1241,00 Proiect retras  

După primirea deciziei 

relevante, Agenția 

pentru Dezvoltare 

Regională a UTA 

Găgăuzia inițiază 

rambursarea fondurilor 

furnizate de partener 

pentru proiect 

Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-

incubare a rezidenților Incubatorului de 

afaceri și dezvoltarea economiei mun. 

Ceadîr-Lunga și a regiunii 

5610,52 Suma respectivă 

constituie 81% din 

valoarea totală a 

contribuției. Partea 

restatntă a contribuției 

va fi achitată de către 

Primăria Ceadîr-Lunga 

Crearea complexului turistic sportiv-

ecvestru „AT-Prolin” 

964,50 Contribuția este 

acoperită integral, au 

fost identificate lucrări 

suplimentare care, 

conform acordului de 

finanțare, urmează a fi 

efectuate și acoperite 

de către beneficiar 

Construcția stației de epurare a apelor uzate 

în municipiul Ceadîr-Lunga 

110,66 100% din contribuție a 

fost primită 

Îmbunătățirea vieții culturale și 

educaționale a populației printr-o revizie 

majoră a clădirii Casei de Cultură din 

orașul Vulcănești UTA Găgăuzia 

798,051 Hotărârea consiliului 

municipal privind 

alocarea fondurilor a 

fost primită; fondurile 

vor fi primite înainte 

de începerea 

implementării 

proiectului. 

50% din contribuție a 

fost primită 

Îmbunătățirea condițiilor de viață și de 

agrement pentru locuitorii zonei de 

revitalizare a municipiului Ceadâr-Lunga, 

etapa II 

425,00 Hotărârea consiliului 

municipal privind 

alocarea fondurilor a 

fost adoptată; 
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fondurile vor fi primite 

înainte de începerea 

implementării 

proiectului. 

50% din contribuție a 

fost primită 

Spațiu de interacțiune: amenajarea zonei 

parcului și îmbunătățirea infrastructurii 

drumului de acces și a trotuarului pietonal 

în cartierul Tukaneasca, mun. Comrat 

790,00 Hotărârea consiliului 

municipal privind 

alocarea fondurilor a 

fost primită; fondurile 

vor fi primite înainte 

de începerea 

implementării 

proiectului. 

50% din contribuție a 

fost primită 

Extinderea rețelelor orășenești de 

canalizare în cartierul ”Tanc” din 

municipiul Comrat 

 

697,523 Hotărârea consiliului 

municipal privind 

alocarea fondurilor a 

fost primită; fondurile 

vor fi primite înainte 

de începerea 

implementării 

proiectului. 

50% din contribuție a 

fost primită 

Sursa: ADR UTA Găgăuzia  

Cooperarea cu partenerii de dezvoltare 

Cooperarea cu proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) 

Printre principalele rezultate ale colaborării cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei pot fi 

menționate următoarele: 

- Colaborarea în cadrul proiectului GIZ ”Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova” (SBC). 

Reprezentanții ADR fac parte din grupurile de lucru create în cadrul proiectului: 

- Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană integrată care are sarcina de a asigura un cadru 

participativ de luare a decizilor privind proiectele de dezvoltare urbană prioritare, precum și de a 

contribui la procesul de planificare a dezvoltării urbane. În perioada de raportare au avut loc 2 ședințe 

ale grupului de lucru privind dezvoltarea urbană integrată a mun. Comrat creat în cadrul proiectului  

GIZ/SBC. A fost realizată o analiză a contextului strategic existent pentru planificarea dezvoltării 

urbane a municipiului Comrat. De asemenea, a fost selectat un proiect pilot de dezvoltare urbană 

care prevede amenajarea unui spațiu public din municipiul Comrat. Proiectul pilot urmează a fi 

dezvoltat și implementat cu suportul proiectului GIZ/SBC; 

  -   Grupul de lucru pentru dezvoltare economică locală - Scopul principal este de a crea bazele 

pentru îmbunătățirea condițiilor socio-economice în mun. Comrat prin: promovarea și 

implementarea unui set de măsuri de dezvoltare economică locală; susținerea contribuției sectorului 

privat la procesele și soluțiile mediului de afaceri al municipiului; sprijinirea implementării și 

îmbunătățirii serviciilor de afaceri pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici. În cadrul 

reuniunilor grupului de lucru au fost identificate un șir de concepte de proiecte de dezvoltare 

economică locală. 
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- Participare la evenimente la MIDR privind prezentarea unei noi platforme de informare finanțată 

din sursele GIZ; 

- Participare la masa rotundă - vizita unei delegații la nivel înalt a BMZ la mun. Comrat  în scopul 

familiarizării cu rezultatele proiectelor implementate, cu sprijinul BMZ; 

- Cu sprijinul tehnic al GIZ, au fost elaborați termenii de referință pentru experți privind dezvoltarea 

cercetării privind specializarea inteligentă pentru regiunea Sud și UTA Găgăuzia. A fost publicat anunțul 

de participare prin care se vor selecta 2 experți individuali capabili să dezvolte cercetări privind 

specializarea inteligentă pentru regiunea de Sud și UTA Găgăuzia în cadrul proiectului „Întreprinderi și 

comunități puternice pentru Moldova”. Experții selectați vor desfășura toate activitățile în conformitate 

cu prevederile Termenilor de referință. 

            

Imaginea 21, 22. Cooperarea cu proiectul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ) 

 

Cooperarea cu proiectul Băncii Mondiale ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în 

Moldova” 

- În anul 2023 a fost semnat un acord de cooperare între ADR UTA Găgăuzia, Direcția Națională 

de Dezvoltare Regională și Locală, primăria municipiului Comrat și primăria orașul  Vulcănești în 

scopul implementării măsurilor prevăzute de proiectul „Siguranța alimentării cu apă și canalizare în 

Moldova”. Astfel, în municipiul Comrat este planificată implementarea măsurii de investiții 

„Construire stații de epurare și infrastructură de canalizare în municipiul Comrat”, iar la orașul 

Vulcănești măsurile vor fi implementate în cadrul subproiectului „Asigurarea accesului sporit la apă. 

servicii de alimentare și canalizare gestionate în condiții de siguranță în localitățile raionului Cahul.” 

Acordul definește rolurile și responsabilitățile părților implicate în proiect. De asemenea, a fost 

efectuată o evaluare a propunerilor de elaborare a unui studiu de fezabilitate în conformitate cu 

normele Băncii Mondiale pentru stațiile de epurare a apelor uzate din municipiul Comrat și ca urmare 

a fost semnat un contract de elaborare a studiului de fezabilitate. la 22.01.2024. 

- În procesul de cooperare cu proiectul Băncii Mondiale „Siguranța alimentării cu apă și canalizare 

în Moldova”, au avut loc 7 ședințe de lucru privind implementarea măsurilor investiționale 

preconizate pentru municipiul Comrat și orașul Vulcănești. 

    

Cooperarea cu ”Solidarity Fund” (Polonia)  

În perioada de raportare, cooperarea dintre ADR și SFPL s-a axat pe următoarele: 

 Ședința de lucru - prezentarea activităților SFPL planificate pentru 2024 și  posibilități de 

colaborare; 

 Ședința de lucru  în cadrul căreia a fost prezentat raportul final al proiectului realizat cu suportul 

SF PL  “Training Concept for Local Public Authorities (LPAs) in integrated project development 
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and management”. În cadrul proiectului a fost elaborat Programul de consolidare a capacităților 

autorităților publice locale în managementul proiectelor. Acest program urmează a fi implementat în 

perioada următoare cu suportul ADR UTA Găgăuzia;  

 On-line ședința cu Solidarity Fund privind lansarea a unui nou proiect ”EU4rezilience” destinat 

pentru suportul întreprinderilor municipale din orașele care dispun de programe de revitalizare 

urbană. 

 În cadrul Fondului de Sinergie pentru Dezvoltare Urbană (FSDU) primăria mun. Ceadâr Lunga 

a depus o propunere de proiect în domeniul revitalizării urbane care presupune construcția terenurilor 

sportive în municipiu. Propunerea de proiect a fost aprobată spre finanțare și urmează a fi 

implementată în semestrul 2 al anului 2024. 

 

Cooperarea cu TIKA: 

 A fost pregătită și transmisă informația actualizată și propuneri concrete privind cooperarea moldo-

turcă conform domeniului de competență, cu accent pe acțiunile întreprinse ca urmare a vizitei delegației 

Republicii Moldova la Ankara. 

 

Cooperarea cu proiectul ”Mă implic” (USAID): 

21.06.2024 – ședință de lucru cu reprezentanții proiectului” Mă implic”. În cadrul ședinței a fost 

discutată oportunitatea participării ADR-urilor în procesul de elaborare a Planurilor de îmbunătățire a 

seviciilor publice pentru proiectele implementate în cadrul programului ”Mă implic”. 

Provocări și riscuri 

Provocări pe parcursul perioadei de raportare: 

În procesul de activitate o provocare semnificativă ține de lipsa datelor socio-economice pentru 

regiune necesare pentru o evaluare obiectivă și actualizarea cu întârziere a bazei de date care conține 

principalii indicatori statistici în domeniul dezvoltării regionale face dificilă o analiză veridică a situației 

actuale din regiune. Acest lucru s-a manifestat în procesul de elaborare a POR-ului 2022-2024 precum 

și în procesul de elaborare a rapoartelor semestriale. 

Riscuri manifestate pe parcursul perioadei de raportare: 

Pe parcursul perioadei de raportare, în procesul de implementare a POR-ului UTA Găgăuzia s-

au manifestat un șir de riscuri economice și operaționale care au avut influență asupra atingerii 

obiectivelor planificate. Printre riscurile cu impact semnificativ pot fi menționate: 

Riscuri manageriale/operaționale 

În perioada de raportare unii dintre beneficiari a căror proiecte au fost aprobate pentru finanțare 

nu au reușit să aprobe deciziile de alocare a contribuției financiare pentru implementarea proiectelor. 

Acest lucru creează incertitudine în ceea ce privește începerea implementării unor proiecte aprobate 

pentru finanțare și, în plus, retragerea acestora din finanțare din FNDRL. 

Riscuri economice: 

Creșterea prețurilor la materialele de construcții.  

 Creșterea prețurilor la materialele de construcție este într-o dinamică constantă, ceea ce creează 

riscul nefinalizarii proiectelor demarate în cazul în care antreprenorii întâmpină dificultăți în 

achiziționarea materialelor de construcție necesare. 

Lipsa operatorilor economici interesați de a participa la procedurile de achiziții lansate.  

Urmare a instabilității economice, tot mai puțini operatori economici sunt cointeresați de a 

participa la licitațiile lansate de ADR UTA Găgăuzia.  
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Lipsa competențelor în atragerea și gestionarea resurselor din partea partenerilor externi.  

Pentru realizarea obiectivelor POR 2022-2024 mijloacele din FNDRL nu sunt suficiente. Este 

necesară mobilizarea inclusiv a mijloacelor din partea partenerilor de dezvoltare. În acest sens lipsesc la 

nivel de regiune competențe suficiente de atragere și gestionare a resurselor externe. În acest sens sunt 

necesare eforturi pentru implicarea APL în activități de instruire privind identificarea surselor alternative 

de finanțare.  

Riscuri operaționale: 

Lipsa utilizării coordonate a fondurilor naționale în vederea dezvoltării regionale.  

În vederea asigurării posibilității de participare a ADR în cadrul programelor și proiectelor 

transfrontaliere este necesar de a prevedea posibilitatea asigurării contribuțiilor solicitate din contul 

mijloacelor FNDRL  

De asemenea sunt necesare mecanisme care ar permite cofinanțarea proiectelor de dezvoltare 

regională din diferite surse naționale. 

Bune practici și lecții învățate 

Printre cele mai relevante lecții învățate pe parcursul perioadei de raportare pot fi menționate 

următoarele: 

- Este necesar de a intensifica conlucrarea cu autoritățile publice locale în vederea diseminării 

informațiilor cu privire la programele de finanțare și fondurile disponibile pentru implementarea 

unor proiecte prioritare. Doar plasarea informațiilor pe pagina web a ADR nu este suficientă. 

Comunicarea ”pe viu” cu APL, cu implicarea experților și reprezentanții partenerilor de dezvoltare 

este o modalitate eficientă pentru a stimula activismul APL. 
 

- În conlucrarea cu partenerii de dezvoltare este necesar de a stabili un cadru foarte clar al colaborării 

și de a stabili responsabilitățile părților implicate în procesul de colaborare. 
 

- În procesul de analiză a progreselor realizate în implementarea strategiei de dezvoltare regională, se 

constată lipsa unui mecanism de colectare a datelor relevante privind activitățile și acțiunile 

întreprinse de alți actori de dezvoltare regională decât ADR. Este necesar de a elabora o metodologie 

care ar putea fi utilizată regulat în procesul de colectare a datelor privind acțiunile realizate de către 

APL-urile din regiune. 

Concluzii 

- ADR UTA Găgăuzia a continuat în perioada de raportare procesul de implementare a proiectelor 

incluse în  POR 2022-2024. Din 10 proiecte din POR care au fost incluse în Documentul Unic de 

Program, în curs de implementare sunt 8 proiecte; 

- ADR ca instituție cu rol de coordonare a acestui proces la nivel local, a acordat suportul necesar 

Unității de implementare a proiectelor. De asemenea în comun cu UIP au continuat activitățile 

pentru dezvoltarea propunerilor de proiecte prioritare incluse în PNDOPC 2021-2027;    

- În perioada de raportare, ADR a organizat la nivel regional consultarea APL-urilor de nivelul I  

privind condițiile de participare în cadrul apelului de propuneri de proiecte în cadrul concursului 

pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală  

- Cooperarea cu partenerii de dezvoltare a adus rezultate semnificative pentru ADR UTA Găgăuzia. 

Astfel în perioada de raportare, a continuat colaborarea în cadrul proiectului GIZ/SBC este focusată 

pe 2 componente: Dezvoltarea urbană integrată și Dezvoltarea economică locală. Cooperarea a 

continuat cu cu Solidarity Fund PL și cu proiectul Băncii Mondiale „Siguranța alimentării cu apă și 

canalizare în Moldova”. 
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