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Indicatori de performanță 

Domeniu Denumire indicator 

Valoare de 

referință 2023 

Valoare țintă 

(dec. 2024) 
Grad de 

realizare 

(%) 

Trim. I-II 

Performanță și eficiență Gradul de implementare a proiectelor din DUP 94% 100% 90% 

Numărul de proiecte  implementate 8 8 87,5% (7) 

Numărul de proiecte atrase 2 2 100% (2) 

Număr de noi documente elaborate/actualizate (programe, studii, ghiduri, 

etc) 

0 3 66.7% (2) 

Numărul de parteneriate stabilite 1 1 0% 

Rețele de apeduct construite (km) 0 5 0% 

Rețele de canalizare construite (km) 0 8,9 100 % (8,9) 

Populaţia cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și 

canalizare construite/reabilitate nr. locuitori 

0 1300 81% (1053) 

Politici publice Rata de implementare a Programului Operațional Regional  59,2% 88% 62.5% 

Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate 71,8% 78% 62% 

Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției 95% 100% 39,4% 

Management 

instituțional 
Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, % 60% 100% 56.4% 

Gradul de asigurare cu personal   92% 100% 92.3% 

Rata fluctuației personalului din cadrul autorității publice  0% 0% 0% 

Ponderea angajaților instruiți 91% 100% 70% 

Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară 100% 100% 100% 

Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în 

domeniul de activitate al autorității (nr. vizualizărilor, aprecierilor, 

urmăritorilor, beneficiarilor de programe/activități, etc.) 

 10  activități 

45 beneficiari 

 65 publicații 

 38 urmăritori 

 95850 vizitatori  

site 

15 activități 

49 beneficiari 

75 publicații 

 50 urmăritori 

 100850 

vizitatori site 

 

100,0%(15) 

69,4% (34) 

46,7% (35) 

46,0% (23) 

280,0% 

(282518) 
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Nr. Acțiunea Indicator de 

monitorizare 

Perioada 

de 

realizare 

Subdiviziune 

responsabilă 

Responsabil Gradul de realizare 

Neinițiată: (descrierea 

motivului) 

În curs de realizare: 

(descrierea succintă) 

Realizată: (descrierea succintă) 

Costul 

realizăriii 

(anual) 

Obiective sectoriale: 

 

1. Asigurarea activității de planificare și cooperare regională 

 

1.1 Participarea în 

procesul de 

modificare a 

proiectelor de 

hotărâri privind 

politica de 

dezvoltare 

regională 

 12 propuneri  

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
Realizată: 

Studierea și elaborarea 

propunelor pentru următoarele 

documente: 

- Programul de consolidare a 

capacităților autorităților publice 

locale în managementul 

proiectelor, elaborat de IRMIR; 

Conceptul de formare pentru 

autoritățile publice locale (APL) 

în dezvoltarea și gestionarea 

integrată a proiectelor; 

- Ghidul pentru aplicanții la 

Concursul de identificare a 

proiectelor pentru finanțare din 

Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală, 

ediția 2024; 

- În contextul reavizării 

Programului Național de 

Specializare Inteligentă pentru 

anii 2024-2027 ”SMART 

MOLDOVA”au fost propuse 

recomandări pentru corelarea 

documentului cu Studiile de 

7,6 
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specializare inteligentă la nivel 

de regiuni; 

- Planul Național de Dezvoltare 

pentru anii 2025-2027- Acest 

document a fost studiat în ceea 

ce privește obiectivele și 

indicatori care trebuie să fie 

atinși în timpul anului de 

raportare și dezvăluiți în 

documentele de planificare 

strategică care vor fi 

elaborate/actualizate ulterior. 

A fost pregătită o recenzie 

pentru ENI CBC Black Sea 

Basin Programme 2014-2020 

- Participarea la ședința 

CNCDRL din 21 iunie 2024, 

pregătirea materialelor pentru 

examinarea lor la ședință. 

1.3 Elaborarea 

studiului de 

Specializare 

inteligentă pentru 

regiunea de 

dezvoltare UTAG 

1 anunț a fost publicat pe 

platformele www.civic.md 

pe pagine-web oficiale ale 

ADR SUD și ADR UTA  

Găgăuzia, precum și pe 

Facebook. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
În curs de realizare: 
Conform asistenței tehnice GIZ, 

au fost întocmite specificații 

tehnice pentru experți privind 

dezvoltarea cercetării privind 

specializarea inteligentă pentru 

regiunea Sud și UTA Găgăuzia. 

A fost publicat un anunț prin care 

se caută 2 experți individuali 

capabili să dezvolte cercetări în 

domeniul  specializării 

inteligente pentru regiunea Sud și 

UTA Găgăuzia în cadrul 

proiectului „Întreprinderi și 

comunități puternice pentru 

Moldova”. 

106,4 
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Experții selectați vor desfășura 

toate activitățile în conformitate 

cu prevederile Termenilor de 

referință. 

1.4 Facilitarea 

desfășurării la nivel 

regional a 

concursului de 

propuneri de 

proiecte din 

FNDRL  

15 consultări cu 

autoritățile locale cu 

privire la pregătirea 

propunerilor de proiecte 

pentru viitorul concurs. 

01.05. 

2024- 

30.06. 

    2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională/ 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

S.Gradinar 

 
În curs de realizare: 
Din faptul că concursul va fi 

anunțat pe 1 iulie - toate 

întâlnirile, consultările și 

sesiunile de informare vor avea 

loc în iulie. 

Au fost oferite 15 consultări 

autorităților publice locale RDG 

cu privire la pregătirea cererilor 

de proiecte. 

6,4 

1.5 Acordarea de 

sprijin orașelor din 

regiunea de 

dezvoltare în ceea 

ce privește 

dezvoltarea urbană. 

Acordarea 

suportului 

municipiului 

Comrat ca oraș – 

pol de creștere.  

7 ședințe de lucru 

organizate; 

16 consultări oferite. 

2 solicitări privind 

informația necesară către 

Primăria municipiului 

Comrat "Pentru mun. 

Comrat proiectele incluse 

în Programul Național de 

Dezvoltare a orașelor poli 

de creștere pentru anii 

2021-2027  

1 sesiune de lucru 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

 
Realizată:succintă  
Au avut loc 7 întâlniri de lucru 

privind dezvoltare urbană cu 

autoritățile locale din regiune. 

Au fost acordate 16 consultări 

către UIP al primăriei Comrat. 

În plus, au participat la sesiuni 

de lucru în cadrul implementării 

proiectului „Termeni de 

Referință pentru elaborarea 

Planului Național de Dezvoltare 

a Sectorului Aprovizionare cu 

Apă și Sanitație în Moldova, a 

Programului de Investiții pe 

Termen Lung și a Strategiei de 

Finanțare”. 

Am participat în procesul de 

evaluare a progresului 

implementării Programului 

National privind orașele poli de 

crestere si actualizarea ulterioara 

a acestuia. GIZ a oferit sprijinul 

10,2 
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in acest sens prin echipa de 

consultanti care au fost selectați. 

1.6 Elaborarea unui 

Program Regional 

Sectorial privind 

dezvoltarea 

infrastructurii de 

suport în afaceri în 

Regiunea de 

Dezvoltare 

Găgăuzia pentru 

2024-2030 

Ordin de formare a 

grupulului de lucru. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

   E. Cîssa 
În curs de realizare: 
A fost format un grup de lucru 

pentru pregătirea Programului 

Regional Sectorial privind 

dezvoltarea infrastructurii de 

suport în afaceri în Regiunea de 

Dezvoltare Găgăuzia pentru 

2024-2030. 

52,5 

 

1.7 Actualizarea 

componenței CRD. 

Organizarea 

ședințelor 

Consiliului 

Regional  pentru 

Dezvoltare (CRD) 

și a Comisiei 

Regionale 

Sectoriale (CRS). 

1- ședința CRD; 

6 decizii; 

1 proces-verbal. 

4 prezentări pregătite. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

E.Cîssa Realizată:succintă  
24.05.2024 - A fost organizată 

prima ședință a CRD UTA 

Găgăuzia, în care au fost aleși 

Președintele CRD, 

Vicepresedintele al CRD, un 

reprezentant CRD UTA 

Găgăuzia la CNCDRL,  „Planul 

pentru implementarea POR-ului 

UTA Găgăuzia pentru anii 2022-

2024” a fost audiat și aprobat 

pentru 2024" și „Raportul privind 

implementarea POR-ului al UTA 

Găgăuzia pentru anii 2022-

2024”. pentru 2023. 

Membrii CRD UTA Găgăuzia 

sunt familiarizați cu 

Regulamentul CRD UTA 

Găgăuzia, cu drepturile și 

obligațiile lor. 

În plus, membrii CRD UTA 

Găgăuzia au participat la ședința 

CNCDRL, care a avut loc în 

timpul de referință. 

46,2 
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1.8 Îmbunătățirea 

competențelor 

membrilor CRD și 

APL în domeniul 

dezvoltării 

regionale, 

documentelor de 

planificare și 

propunerilor de 

proiecte. Schimb 

de bune practici 

pentru actorii 

regionali (ADR, 

APL, ONG, 

antreprenori etc.) 

1 prezentare ; 

1 atelier de lucru 

15 beneficiari instruiți 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar Realizată:  

Membrii CRD UTA Găgăuzia  

sunt familiarizați cu  

Regulamentul CRD UTA 

Găgăuzia, cu drepturile și 

obligațiile lor. 

- Participarea la elaborarea 

Conceptului de instruire pentru 

autoritățile publice locale (APL) 

din Republica Moldova în 

domeniul dezvoltării integrate și 

managementului proiectelor. 

- participarea la atelier de lucru 

TSI "Support on development of 

strategic and sustainable public 

procurement policy in Estonia" 

12,7 

1.9 Facilitarea atragerii 

surselor din 

fondurile externe 

pentru 

implementarea 

proiectelor 

regionale prin 

participare la 

dezvoltarea 

conceptelor de 

proiecte pentru 

aplicare la 

programele de 

finanțare naționale 

și internaționale 

unde Agenția și 

APL-urile sunt 

eligibile 

4 apeluri identificate;  

1 masa rotundă 

2 atelierе de lucru  

participarea la prima 

ședința de fondare 

3 întâlniri de lucru 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

S.Gradinar 

E.Cîssa 
În curs de realizare:  
19.04. 2024 – participarea la 

ședința de fondare a 

Consiliulului Sectorial de 

Asistență Externă în Sectorul 

Dezvoltare Regională și Locală, 

această platformă reprezintă o 

oportunitate unică de colaborare 

și coordonare între părțile 

interesate cheie care lucrează în 

dezvoltarea regională și locală, 

inclusiv donatori externi și 

parteneri, precum și 

oportunitatea de a discuta 

strategii și bune practici. 

30.04.2024 - Participarea la un 

eveniment on-line pe Programul 

Interreg Europe în Moldova - 

despre oportunitățile oferite de 

39,8 
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Interreg Europe beneficiarilor 

săi. 

06.05.2024 - participare la masa 

rotundă - vizita unei delegații la 

nivel înalt a BMZ la mun. 

Comrat ca să se familiarizeze cu 

rezultatele proiectelor 

implementate, cu sprijinul BMZ. 

09.06.2024 – participarea la 

forumul ”Dezvoltarea 

municipiului Ceadâr-Lunga” 

19.06.2024 – participarea la 

ședința online pentru grupul GL-

22 - la un atelier de lucru dedicat 

schimbului de bune practici, 

experienței și know-how-ului 

Macedoniei de Nord în 

elaborarea prezentărilor pentru 

screening-ul bilateral. 

19.06.2024 – evenimentul la 

MIDR privind prezentarea unei 

noi platforme de informare 

finanțată prin proiectul GIZ 

20.06.2024 - on-line ședința cu 

Solidarity Fund privind lansarea 

a unui noi proiect EU4rezilience 

21.06.2024 – întâlnirea de lucru 

în MIDR privind proiectul” Mă 

implic”  

Informații despre oportunitățile 

de finanțare au fost trimise 

tuturor 26  primari: 

- Programul de reformă 

instituțională și structurală în 

Moldova (MISRA) finanțat de 

USAID încurajează cererile de 
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granturi pentru a crește 

înțelegerea locală a reformelor, 

promovând astfel transparența și 

angajamentul comunității locale 

pentru îmbunătățirea afacerilor. 

mediu, investiții și comerț în 

Republica Moldova; 

-  Fondul Națiunilor Unite 

pentru Populație (UNFPA) în 

Moldova în parteneriat cu 

Cancelaria de Stat lansează 

Programul de suport financiar 

pentru autoritățile publice locale 

de nivel 1, la nivel de primărie, 

care are drept scop să 

eficientizeze procesul de 

guvernare având la bază datele 

demografice și nevoile specifice 

ale oamenilor. 

- materialele privind  Programa 

EU Life care cuprinde 

componentele natura și 

biodiversitatea, economia 

circulară și calitatea vieții, 

schimbările climatice și 

adaptarea, tranziția la energia 

curată. 

1.10 Asigurarea 

activităților de 

cooperare bilaterală 

și multilaterală în 

dezvoltare 

regională la nivelul 

RDG. Facilitarea 

procesului de 

semnare 

1 informație pregătită și     

prezentată;  

2 ședințe; 

2  Ateliere de lucru; 

1- Masă rotundă  

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională 

S.Gradinar În curs de realizare:  

-Ședința de lucru - prezentarea  

activităților SFPL planificate  

pentru 2024 și posibilități de 

colaborare; 

-Ședința de lucru  privind the 5th 

Deliverable (Final Report) in the 

project “Training Concept for 

4,6 
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Acordurilor de 

parteneriat/coopera

re. 

Local Public Authorities (LPAs) 

in integrated project  

development and management”. 

- Ca membrii grupurilor de lucru  

nr.22 a participat la un Atelier de 

lucru dedicat pregătirii pentru 

Reuniunile de Screening 

Bilateral, cu participarea dlui 

Marc JORNA (DG NEAR), 

Președintele Reuniunilor de 

Screening Explicativ. 

 Acest atelier reprezintă o ocazie 

unică și esențială de informare în 

vederea elaborării calitative a 

prezentărilor în etapa de 

screening bilateral. În cadrul 

Atelierului vor fi explorate 

modalitățile de îmbunătățire a 

rezultatelor în ceea ce privește 

conceptul și conținutul 

prezentărilor pentru screening-ul 

bilateral. 

- Masa rotunda Strategii pentru 

gestionarea efectelor depopulării 

asupra administrării teritoriale; 

- Atelierului «Enhanced 

cooperation for accelerated EU 

integration". 

- Am participat la o ședință 

comună cu reprezentanții 

proiectului „Mă implic”. 

În cadrul ședinței a fost discutate 

aspectele colaborării cu proiectul 

în cauză 

- A fost pregătită și remisă 

informația actualizată și 
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propunerile concrete privind 

cooperarea în dezvoltare 

regionalăcu ADR-uri din Turcia 

1.11 Organizarea 

evenimentelor și 

altor activități 

pentru promovarea/ 

prezentarea 

informațiilor 

relevante cu privire 

la activitățile 

Agenției 

1 eveniment; 

30 participanți. 

1 Instruire 

1 audiere publică la 

Parlamentul Republicii 

Moldova 

1 nformație despre 

proiectele din regiune  

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională   

E. Cîssa 

 
Realizată: 
30.04.2024 - participarea la  

instruire privind testarea 

Sistemului Informațional pentru 

gestionarea proiectelor de 

dezvoltare regională și locală; 

21.05.2024- participarea la 

audieri publice cu  o prezentarea 

privind activitatea Agențiilor de 

Dezvoltare Regională în 

Comisia administrației publice și 

dezvoltare regională 

Parlamentului Republicii 

Moldova; 

Participarea la campania de 

informare «Guvernul 

Construiește»; 

09.06.2024 – participarea la 

forumul ”Dezvoltarea 

municipiului Ceadâr-Lunga”. 

10,3 

1.12 Asigurarea și 

organizarea 

procesului de 

dezvoltare 

profesională 

(internă și externă) 

continuă a 

angajaților 

Agenției conform 

Planului de 

instruire pentru 

anul 2024 

3 Ședințe de lucru 

1 Masa rotunda 

1 Atelier de lucru 

7 Angajaților instruiți 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

planificare și 

cooperare 

regională 

S.Gradinar În curs de realizare: 
- Ședința de lucru - prezentarea 

activitățile SFPL planificate 

pentru 2024 și  posibilitățile de 

colaborare; 

- Ședința de lucru privind the 5th 

Deliverable (Final Report) in the 

project “Training Concept for 

Local Public Authorities (LPAs) 

in integrated project 

development and management”. 

- Masa rotundă privind Strategii 

pentru gestionarea efectelor 

6,3 
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depopulării asupra administrării 

teritoriale; 

- Atelierului «Enhanced 

cooperation for accelerated EU 

integration". 

- Am participat la 2 training-uri 

în cadrul finanțării Proiectului 

Comun pentru pregătirea unei 

propuneri de proiect în 

conformitate cu cerințele GIZ, 

dar și în conformitate cu 

standardele UE ale proiectului. 

2. Asigurarea  managementului integrat al proiectelor 

 

2.1 ”Îmbunătățirea 

vieții culturale și 

educaționale a 

populației printr-o 

revizie majoră la 

clădirea Casei de 

cultură din or. 

Vulcănești UTA 

Găgăuzia” 

3 ședințe de lucru 

organizate; 

4 vizite de monitorizare. 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

A fost semnat un contract 

privind lucrarile de constructie 

din data de 16.05.2024. Conform 

ordinului, lucrările au fost 

începute pe 24 mai 2024. 

Lucrările de demontare sunt în 

curs. 

S-a primit o factură pentru 

lucrări efectuate în valoare de 

500,00 mii lei. 

500,00 

 

2.2 ”Spațiu de 

interacțiune: 

amenajarea zonei 

parcului și 

îmbunătățirea 

infrastructurii 

drumului de acces 

și a trotuarului 

pietonal în cartierul 

"Tukaneasca", mun 

Comrat”. 

1 contract de executare a 

lucrărilor; 1 contract de 

supraveghere tehnică, 

6 ședințe de lucru 

organizate; 7 vizite de 

monitorizare. 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

 lucrările de construcție a 

drumului 600 metri din 820 

așezați, lucrările de amenajarea 

trotuarului 600 metri din 820. 

Au fost dotate 2 baze pentru 

terenuri de sport (1 fotbal, 1 

baschet). Amenajarea teritoriului 

este în curs de desfășurare în 

zona parcului. 

Achitat din fonduri FNDRL  

1558,99 
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1.388,51 mii lei 

Сonform programului de lucru, 

proiectul va fi finalizat în 2024. 

2.3 ”Îmbunătățirea 

condițiilor de trai și 

de agrement pentru 

locuitorii zonei de 

revitalizare a 

municipiului 

Ceadâr-Lunga. 

Etapa 2”. 

1 contract de executare a 

lucrărilor  

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

2 ședințe de lucru 

organizate; 

4 vizite de monitorizare. 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

Lucrările la proiect au început la 

1 martie 2024, s-au efectuat 

lucrări de îmbunătățire a 

grădiniței și a zonei 

înconjurătoare, au fost instalate 

2 copertine de umbră, au fost 

amenajate curți ale clădirilor de 

apartamente etc. 

În prezent, 72% din lucrări ale 

proiectului au fost finalizate: 

Construcția și reconstrucția 

drumurilor – 1,2 km; 

Construirea trotuarelor – 1,4 km; 

Teritoriul grădiniţei nr. 4 a fost 

îmbunătăţit - 1 unitate; 

Copertine umbrite montate - 2 

buc.; 

Pe teritoriul grădiniței a fost 

instalată o fundație pentru 

locurile de joacă pentru copii - 2 

buc.; 

Au fost pregătite structuri pentru 

instalarea unui mini-teren de 

sport pentru copii cu gazon 

artificial - 1 buc. 

Achitat din fonduri FNDRL 

988,30 mii lei 

Сonform programului de lucru, 

proiectul va fi finalizat în 2024. 

1000,00 

2.4 Extinderea rețelelor 

orășenești de 

canalizare 

1 contract de supraveghere 

tehnică; 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

Secția 

management 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  

Proiectul și-a început  

implementarea la 1 martie 2024,  

1000,00 
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încartierul ”Tanc” 

din municipiul 

Comrat. 

3 ședințe de lucru 

organizate; 

3 vizite de monitorizare.  

 

2024 integrat al 

proiectelor 

proiectul se află în prezent la 

etapa de execuție și este 

programat să se finalizeze în  

luna iulie. 2024. 

Lucrarile la proiect se desfașoara 

înainte de termen, in prezent 

fiind finalizate 80% din lucrări, 

din care partea alocata conform 

deciziei CNCDRL Nr.3 din 

01/29/2024 a fost achitată. 

Сonform Deciziei CNCDRL nr. 

11 din 21 iunie 202, a fost 

achitată întreaga sumă pentru 

acoperirea proiectului. 

Achitat din fonduri FNDRL 

1000,00 mii lei 

2.5 Implementarea 

proiectului  

Construcția stației 

de epurare a apelor 

uzate în municipiul 

Ceadâr-Lunga 

(Proiectare) 

Documentația tehnică de 

proiectare preliminară 

primită;  

1 ședințe de lucru 

organizată; 

1 ședințe de lucru on-line; 

1 vizită de monitorizare.  

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare: 

 Compania care prestează 

serviciile a solicitat timp 

suplimentar pentru proiectare 

din cauza întârzierii procesului 

de emitere a avizului de mediu 

din partea Agenției de mediu a 

Republicii Moldova. Proiectul 

este programat să fie finalizat în 

iulie 2024. Achitat din fonduri 

FNDRL 0,0 mii lei 

495,92 

2.6 Implementarea 

proiectului 

”Dezvoltarea 

inovativă a 

întreprinderilor 

agricole și 

prelucrătoare din 

regiune prin 

construcția unui 

4 ședințe de lucru 

organizate.  

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

Neinițiată:  
Au fost organizate întâlniri 

suplimentare cu participarea 

reprezentanților Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale.  

Proiectul a fost retras din  

finanțare în conformitate cu  

1000,00 
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complex de 

păstrare și 

ambalare a 

producției” 

Decizia CNCDRL nr. 9 din 21 

iunie 2024 

Au fost alocate fonduri pentru 

implementarea altor proiecte în 

conformitate cu decizia 

CNCDRL №11 din 21 iunie 

2024. Achitat din fonduri 

FNDRL 0,0 mii lei 

2.7 Implementarea 

proiectului 

”Crearea 

condițiilor pentru 

dezvoltarea post-

incubare a 

rezidenților 

Incubatorului de 

afaceri și 

dezvoltarea 

economiei mun. 

Ceadîr-Lunga și a 

regiunii” 

2 ședințe de lucru 

organizate;  

1 vizită de monitorizare.  

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  
Au fost organizate întâlniri  

suplimentare cu părțile 

cointeresate, precum și cu 

reprezentanți ai Ministerului 

Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale. În perioada în care au 

fost solicitate informații 

suplimentare de la compania de 

proiect. În data de 16 mai 2024 a 

avut loc o ședință a grupului de 

lucru privind achizițiile publice, 

unde s-a decis rezilierea 

contractului cu antreprenorul. 

Decizia corespunzătoare a fost 

transmisă Agenției Achiziții 

Publice a Republicii Moldova. 

Potrivit Deciziei CNCDRL nr.11 

din 21 iunie 2024, cuantumul 

finanțării pentru anul 2024 a fost 

redus la suma totală de 1000 lei. 

9399,28 

2.8 Implementarea 

proiectului 

”Crearea 

complexului 

turistic sportiv și 

ecvestru AT-

Prolin” 

2 ședințe de lucru 

organizate;  

2 vizite de monitorizare. 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  I. Sarî 

 A. Sibov 

În curs de realizare:  
Lucrările la proiect sunt amânate 

din cauza lipsei soluțiilor 

necesare în documentația 

proiectului și a lipsei de 

finanțare pentru lucrări 

3218,28 
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suplimentare identificate ca 

parte a proiectului în 2023.  

Au fost utilizate fonduri din 

FNDRL 194,28 mii lei. 

Lucrările vor continua după ce 

problemele de finanțare vor fi 

rezolvate și se vor face corecții 

la documentația proiectului. 

 

2.9 Particicparea în  

implementarea 

proiectului 

”Comrаt Sаnitаtion 

Project, Feasibility 

Studу аnd ESIА” 

 

1 ședință de lucru 

organizată; 

participarea la 2 întâlniri 

organizate de partenerii de 

proiect; 

2 vizite de monitorizare. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  A. Sibov 
În curs de realizare:  

ADR Găgăuzia cooperează cu 

primăria Comrat și serviciile 

municipale, precum și cu o firmă 

care întocmește studii de 

fezabilitate. 

6,8 

2.10 Particicparea în  

implementarea 

proiectului 

”Construcția 

rețelelor principale 

de alimentare cu 

apă a gării 

Vulcănești” 

 

1 ședință de lucru 

organizată. 

  

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

  A. Sibov 
În curs de realizare: 
Documentația proiectului este în 

curs de actualizare 

6,8 

2.11 Participarea în 

procesul de 

dezvoltarea 

Sistemului 

informațional 

pentru gestiunea 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională și locală 

 

Participarea la 2 întâlniri 

organizate de partenerii 

de proiect 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo În curs de realizare:  

Participarea la sesiuni de testare 

a platformei, completarea 

formularelor, monitorizarea 

documentelor. 

5,8 
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 3. Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională 

 

3.1 Elaborarea 

rapoartelor de 

evaluare a 

impactului 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională: 

 - ”Implementarea 

educației continue 

în domeniul 

antreprenoriatului 

în zonele rurale 

prinaplicarea 

formelor hibride de 

educație”; 

- ”Îmbunătățirea 

condițiilor de trai și 

de agrement a 

locuitorilor din 

zona de 

revitalizare”; 

- ”Amenajarea și 

conectarea la 

infrastructura 

comunală și la 

drumurile de acces 

a Parcului 

industrial Comrat”. 

2 rapoarte de evaluare a 

impactului. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. Gheorghița 

M. Cîssa 
În curs de realizare: 

Au fost elaborate și aprobate 2 

rapoarte de evaluare a 

impactului pentru proiectele: 

- „Implementarea educației 

continue în domeniul 

antreprenoriatului în zonele 

rurale prin aplicarea formelor 

hibride de educație”; 

- „Îmbunătățirea condițiilor de 

trai și de agrement a locuitorilor 

din zona de revitalizare”. 

 

 

51,2 

3.2 Elaborarea 

rapoartelor 

trimestriale privind 

realizarea planului 

de activitate al 

1  raport elaborat și 

semnat. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. Gheorghița 

 
Realizată: 

A fost elaborat raportul pentru 

trimestrul I anului 2024 

30,5 
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ADR UTA 

Găgăuzia 

3.4 Elaborarea 

raportului de 

monitorizare 

semestrial/anual 

privind 

implementarea HG 

nr. 916/2020  

(Comrat - oraș-pol 

de creștere 

1 raport elaborat; 

2 chestionări completate. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A. Gheorghița 

M. Cîssa 
Realizată: 

Au fost completate 2 chestionări 

și a fost întocmit 1 raport pe 

realizarea acțiunilor din Planul 

de implementare a Programului 

Național de dezvoltare a 

orașelor-poli de creștere în 

Republica Moldova (2021-

2027). 

22,9 

3.5 Actualizarea 

periodică a 

indicatorilor 

statistici în 

domeniul 

dezvoltării 

regionale 

1 Tabel  01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

Cîssa Realizată: 

A fost actualizată baza de date. 

12,2 

3.6 Elaborarea 

rapoartelor de 

evaluare a 

impactului 

proiectelor de 

dezvoltare 

regională: 

- ”Complexul 

măsurilor de 

eficiență energetică 

a Centrului de 

Sănătate mun. 

Comrat”; 

- ”Dezvoltarea 

infrastructurii și a 

drumului de acces 

la incubatorul de 

1 raport de evaluare a 

impactului. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

monitorizare 

și evaluare 

A.Gheorghița 

M.Cîssa 
În curs de realizare: 

A fost elaborat și aprobat 1 

raport de evaluare a impactului 

pentru proiectul ”Complexul 

măsurilor de eficiență 

energetică a Centrului de 

Sănătate mun. Comrat”; 

 

51,9 
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afaceri din mun. 

Сeadâr-Lunga”; 

- ”Optimizarea 

sistemului 

gestionării 

deșeurilor solide în 

raionul Vulcănești” 

4. Asigurarea activității administrative, financiare, de instruire și de comunicare a ADR Găgăuzia 

 

4.2 Asigurarea 

elaborării 

rapoartelor privind 

activitatea Agenției 

3 rapoarte BNS; 

3 rapoarte Serviciul Fiscal; 

6 MIDR. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

administrativ

ă 

E. Arnaut  Realizată: 

Au fost elaborate și prezentate 3 

rapoarte la Biroul Național de 

Statistică. 

Au fost elaborate și prezentate 3 

rapoarte la Serviciul Fiscal 

Au fost elaborate și prezentate 6 

rapoarte la MIDR. 

50,1 

4.5 Elaborarea 

caietelor de sarcini 

la proiecte 

(servicii, bunuri, 

lucrări) aprobate 

spre finanțare în 

anul 2024. 

Publicarea 

anunțurilor de 

intenție 

1 caiet de sarcini elaborat; 

3 ședințe ale grupului de 

lucru privind achizițiile 

publice 

2 decizii ai grupului de 

lucru privind achizițiile 

publice; 

2 dări de seama; 

Atribuirea unui contract; 

1 anunț de atribuire; 

1 anunț privind 

modificarea contractului 

de achiziții publice; 

1 acord adițional privind 

rezilierea contractului 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

A. Sibov 

 
Realizată: 

A fost elaborat 1 caiet de sarcini; 

au avut loc 1 ședință pentru a 

selecta câștigătorul în cadrul 

procedurii de licitație deschisă, 1 

contract a fost încheiat prin 

licitație deschisă; a fost elaborată 

și prezentată o decizie și un 

raport privind licitație deschisă. 

Au avut loc 2 ședințe ale 

grupului de lucru privind 

achizițiile publice cu privire la 

anularea contractului. elaborat, 

semnat și prezentat: o decizie a 

grupului de lucru pentru achiziții 

publice privind rezilierea 

contractului, un anunț privind 

modificarea contractului de 

achiziții publice, o dare de 

10,6 
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seamă  privind modificarea 

contractului de achiziții publice, 

un acord adițional privind 

rezilierea contractului 

4.6 Încheierea 

contractelor de 

valoare mică. 

Minim 10 rapoarte  

de contracte de  

valoare mică 

elaborate 

 2 contracte;  

8 rapoarte. 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

A. Sibov 

 
Realizată: 

Au fost încheiate 2 contracte de 

valoare mică; au fost depuse 2 

rapoarte pentru contracte cu 

valoare mica și 6 rapoarte 

privind achiziţiile publice de 

valoare mică (fără contracte);  

10,6 

4.9 Plasarea și 

actualizarea pe 

pagina-web al 

Agenției a 

informațiilor 

privind politicile 

promovate și 

implementate în 

domeniile de 

activitate 

18 publicații au fost 

postate pe pagina-web și 

pe pagina de Facebook. 

 

01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management 

integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

 
Realizată: 

În primul trimestru al anului 

2024, 18 publicații au fost 

postate pe pagina-web oficială  

ADR UTA Găgăuzia și pe  

rețeaua socială Facebook. 

 

9,3 

4.10 Elaborarea 

materialelor 

promoționale cu 

privire la 

potențialul de 

dezvoltare al RD 

UTAG 

- 01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția 

management

ul integrat al 

proiectelor 

V. Mitioglo 

 
Neinițiată:  

Nu există planuri de tipărire și 

vânzare a materialelor 

promoționale trimestrul II 

4,6 

4.12 Elaborarea 

rapoartelor privind 

instruirea 

angajaților în 

2023/2024 

1 raport elaborat. 01.04. 

2024 - 

30.06. 

2024 

Secția de 

monitorizare 

și evaluare 

A. Gheorghița 

 
Realizată: 

1 raport elaborat privind 

instruirea angajaților în primul 

semestru al anului 2024 

12,4 

Activități complementare 

 

 - - - - - - - 
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ELABORAT: 

Svetlana GRADINAR 
Valerii MIТIOGLO 

$ef sec\ie planificare $i cooperare regionalii, 
$ef sec\ie maлagement integrat al proiectelor, 

$ef sec\ie monitorizare $i evaluare. 

$ef sec\ie administariva. 
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с. / 
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а 

lgor MALAI 
Denis LUNGUL 
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