



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agenția de
Dezvoltare Regională
Găgăuzia

Aprobat prin decizia
CRD № ____ din __.01.2020

Planul anual

de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia 2017-2020
în 2020



Comrat 2020

Cuprins

Lista abrevierilor:	2
Introducere	3
Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.	5
Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii	7
Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale.	9
Anexă. Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2020	

Lista abrevierilor:

AAC	– Aprovizionare cu apă și canalizare
ADR	– Agenția de Dezvoltare Regională
APL	– Administrația Publică Locală
CRD	– Consiliul Regional pentru Dezvoltare
CRS	– Comisie Regională Sectorială
CEG	– Comitetul Executiv al Găgăuziei
DR	– Dezvoltarea Regională
DRL	– Drumuri regionale și locale
DUP	– Documentul unic de program
EE	– Eficiență energetică
FNDR	– Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
FEN	– Fondul Ecologic Național
FEE	– Fondul de Eficiență Energetică
GIZ	– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
GIS	– Sistem Informațional Geografic
IREX	– Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale
ISA	– Infrastructura de suport în afaceri
MADRM	– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
M&E	– Monitoring și evaluare
MSPL	– Modernizarea serviciilor publice locale
ONG	– Organizații non-guvernamentale
RDS	– Regiunea de Dezvoltare Sud
RD	– Regiunea de Dezvoltare
SDR	– Strategia de Dezvoltare Regională
SND	– Strategia Națională de Dezvoltare Regională
SMP	– Secția management proiecte
SPRCE	– Secția politici regionale și cooperare externă
SFA	– Secție finanțare și achi
UTA	– Unitatea teritorial administrativă
USAID	– Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională

Introducere

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este o instituție publică, non-profit, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este coordonată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, care este compus din reprezentanți ai Comitetului Executiv al Găgăuziei, reprezentanți din partea APL din regiune, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile.

ADR UTA Găgăuzia are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești) în favoarea locuitorilor ei.

Obiectivul de bază al activității ADR UTA Găgăuzia constă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia și a Planului Operațional Regional (POR), care reprezintă documente de planificare regională de bază, ce stabilesc direcțiile strategice pentru dezvoltarea regiunii și contribuie la realizarea politicii naționale de dezvoltare regională în regiunea dată.

Deși, ADR Găgăuzia a fost fondată abia în anul 2016, în perioada de activitate s-a reușit elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia 2017-2020 (SDR UTA Găgăuzia), Planului Operațional Regional (POR) și a unui șir de Programe Regionale Sectoriale (PRS) în sectoare prioritare. În acest context, planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2020 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în care sunt incluse acțiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada de la 01.01.2020 - 31.12.2020, pentru realizarea prevederilor SDR UTA Găgăuzia.

În vederea atingerii scopurilor propuse, ADR UTA Găgăuzia va continua să conlucreze cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia precum și cu APL de nivelul I, cu instituțiile publice locale, regionale și naționale, cu partenerii de dezvoltare, finanțatorii proiectelor internaționale de asistență tehnică, ONG-uri, mass-media regională și națională și cu alți actori interesați și implicați în implementarea politicilor de dezvoltare regională.

Finanțarea activității ADR UTA Găgăuzia este asigurată preponderent din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2020 este structurat conform celor trei priorități specifice stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020, și anume:

- 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate;***
- 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii;***
- 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale.***

Fiecare obiectiv cuprinde mai multe măsuri. Activitățile, planificate pentru anul 2020 acoperă toate măsurile, incluse în SDR UTA Găgăuzia.

Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru anul 2020, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sunt explicate succint acțiunile preconizate pentru anul de referință, și o anexă, unde acțiunile date sunt prezentate în formă tabelară.

Pentru a permite monitorizarea implementării SDR UTA Găgăuzia, pe parcursul anului 2020, ADR UTA Găgăuzia va raporta semestrial către CRD și MADRM asupra realizării acțiunilor stabilite în prezentul plan. În scopul asigurării transparenței activităților realizate, ADR UTA Găgăuzia, pe lângă publicarea rapoartelor sus-menționate, va recurge la diverse metode de informare în masă.

Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.

Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru anul 2020 prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri stabilite pentru realizarea obiectivului specific nr. 1, și anume:

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare

Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide;

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare

Activitățile planificate în vederea realizării măsurii respective vor fi orientate spre promovarea conceptelor de proiecte din sectorul AAC elaborate în procesul de planificare sectorială. În special, un interes deosebit pentru regiune reprezintă elaborarea unui studiu de fezabilitate privind clasterizarea localităților din regiune în vederea construcției și exploatării unor stații regionale de epurare apelor uzate. Un alt domeniu de activitate ține acordarea suportului și a consultanței către primăria mun. Comrat în vederea dezvoltării unui proiect de construcție a stației de epurare a apelor uzate.

ADR planifică de asemenea să monitorizeze situația în cadrul proiectului ”Construcția sistemului de canalizare în c. Svetlâi” care este inclus în DUP 2017-2020 și să identifice soluții privind cofinanțarea proiectului respectiv din sursele FNDR.

Un alt aspect al activității în cadrul măsurii respective ține de monitorizarea continuă a acțiunilor realizate la nivelul regiunii în vederea realizării priorităților stabilite în cadrul ”Programului regional sectorial de aprovizionare cu apă și canalizare a UTA Găgăuzia 2018-2025” și actualizarea bazei de date privind nivelul de acoperire cu servicii de AAC a regiunii.

De asemenea, în cadrul măsurii respective pe parcursul anului 2020 vor fi desfășurate activități ce țin de sporirea nivelului de informare privind regionalizarea serviciilor de AAC, privind tehnologiile și inovațiile în acest domeniu precum și participarea la evenimentele relevante (în cadrul diferitelor evenimente de instruire).

Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Activitățile, stabilite în cadrul măsurii respective vor fi concentrate pe procesul de identificare a finanțării pentru pregătirea și efectuarea reparației capitale a 5 coridoare locale și regionale (131 km) prioritare, identificate în cadrul elaborării Programului Regional Sectorial „Dezvoltarea infrastructurii a drumurilor locale și regionale regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025” (aprobată prin decizia CRD nr.2/5 din 5.07.2018).

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide

În perioada 2015-2016, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost elaborat studiul de fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management al deșeurilor nr. 1 în Regiunea de dezvoltare Sud. La solicitarea autorităților din UTA Găgăuzia, în zona de management nr.1 au fost incluse și 2 raioane din regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia (Ceadâr-Lunga și Vulcănești). În acest context, pentru anul 2020 ADR UTA Găgăuzia î-și propune să continue lucrul de informare a APL cointeresate din regiune cu prevederile și soluțiile identificate în cadrul studiului în vederea inițierii pregătirii unor proiecte regionale în domeniul managementului deșeurilor. De asemenea, în cazul constituirii în cadrul ADR Sud a comisiei sectoriale regionale în sectorul deșeurilor menajere, reprezentanții RD UTA Găgăuzia se vor include în activitatea comisiei respective.

Planul de implementare a SDR a UTA Găgăuzia pentru anul 2020 prevede și activități ce țin de continuarea implementării proiectului „**Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești**” care este inclus în Documentul Unic de Program pentru perioada 2017-2020. Pentru anul 2020 se planifică achiziționarea a 2 autospeciale cu

volum de 6 m³ pentru colectarea deșeurilor în or. Vulcănești. De asemenea se planifică finalizarea integral a proiectului și transmiterea costurilor investiționale către beneficiar.

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice

Activitățile prioritare planificate în cadrul măsurii respective sunt concentrate la implementarea proiectului în domeniul EE “*Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din mun. Comrat*”. Măsurile privind eficiența energetică în cadrul proiectului respective pentru anul 2020 includ schimbarea ferestrelor – 500 m², reparația acoperișului – 400 m² și termoizolarea fațadei clădirii – 2900 m². Pentru anul 2019 se planifică desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru volumul aditional de ferestre, încheierea contractului pentru executarea lucrărilor, precum și monitorizarea execuției lucrărilor de construcție planificate.

De asemenea, în cadrul măsurii respective este planificată elaborarea și actualizarea bazei de date privind proiectele de eficiență energetică relizate în regiune, precum și participarea la evenimente relevante în sectorul EE (în cadrul săptămânii ”Moldova Eco-Energetică” și alte activități de studiu).

Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii

Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională pentru anul 2020 include acțiuni privind măsurile, stabilite pentru realizarea priorității nr. 2 și anume:

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor;

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională;

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

În anul 2020 în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia vor fi realizate activitățile de finalizare a implementării proiectului în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri” *Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat*” implementarea căruia a fost inițiată în anul 2018. Proiectul prevede conectarea teritoriei Parcului Industrial la infrastructură comunală (2 stații de transformatoare, rețele de apeduct – 4350 m, rețele de canalizare – 1100 m, rețele electrice de înaltă tensiune – 6450 m, rețele de aprovizionare cu gaze naturale – 3130 m), precum și construcția căilor de acces și a îngrădirilor (3100 m și 2600 m respectiv). În anul 2020 este preconizată organizarea recepției finale a lucrărilor executate și transmiterea costurilor investiționale către beneficiar.

De asemenea, pentru anul 2020 este planificată constituirea în cadrul CRD a comisiei regionale sectoriale în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri și turismului care va avea drept scop monitorizarea și promovarea inițiativelor de dezvoltare a sectorului. Necesitatea creării comisiei va fi stabilită de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare.

În cadrul măsurii respective este planificată elaborarea și actualizarea unei bazei de date privind proiectele în domeniul creării infrastructurii de suport în afaceri realizate în regiune.

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională.

În cadrul măsurii date este preconizată inițierea unei analize a situației din regiune în vederea elaborării unei strategii de specializare inteligentă pentru RD UTA Găgăuzia. În acest sens în cadrul ADR a fost creat un grup de lucru ce î-și va concentra activitatea pe identificarea potențialului de dezvoltare și inovare din regiune. Pentru anul 2020 este planificat de a identifica experți relevanți care ar acorda suport grupului de lucru în procesul de elaborare a strategiei de specializare inteligentă. Către finele anului 2020 se preconizează elaborarea proiectului documentului, desfășurarea consultărilor publice și aprobarea în cadrul ședinței CRD. Întrucât, activitatea respectivă are acoperire financiară

parțială din FNDR, ADR va depune eforturi pentru identificarea finanțarilor adiționale pentru realizarea activităților planificate în cadrul măsurii respective.

În anul 2020 vor continua activitățile în cadrul proiectului ”Dezvoltarea regională a Moldovei: Suport privind implementarea strategiei regionale cu folosirea datelor Sistemul Informațional Geografic (GIS)”. În cadrul proiectului vor fi desfășurate 2 module de instruire în domeniul utilizării tehnologiilor geospațiale în domeniul dezvoltării regionale.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.

În cadrul măsurii respective activitățile vor fi concentrate pe promovarea conceptelor de proiecte elaborate în cadrul procesului de planificare regională sectorială în domeniul turismului precum și activități ce țin de identificarea finanțării pentru implementarea lor.

Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernantei în domeniul dezvoltării regionale.

Pentru realizarea Priorității nr.3 din Strategia sunt planificate acțiuni în cadrul măsurii a 4:

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității actorilor procesului de dezvoltare regională;

Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională;

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la nivel național și internațional;

Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare regională.

Activitățile, planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea necesităților de instruire ale actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională, cu precădere membri ai CRD UTA Găgăuzia, reprezentanți ai APL din RD și specialiști din

cadrul ADR. În acest sens, în cadrul agenției a fost elaborat Programul de instruire în domeniul dezvoltării regionale. Pentru anul 2020 acest program prevede 12 module de instruire orientate pe următoarele domenii:

- Cooperare intermunicipală și regionalizarea serviciilor publice;
- Utilizarea sistemelor informaționale geospațiale;
- Managementul proiectelor dezvoltării regionale;
- Dezvoltarea capacităților în domeniul desfășurării achizițiilor publice;
- Monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate ș.a.

Pe lângă instruirile propuse spre desfășurare în programul pentru anul 2020, se planifică și participarea la vizitele de studiu care vor fi organizate pe parcursul anului. Astfel în trimestrul II este planificată desfășurarea cu suportul GIZ/MSPL a unei vizite de studiu în România în vederea studierii experienței de regionalizare a serviciilor de AAC.

În vederea dezvoltării unor metode și mecanisme eficiente de implicare în procesul de dezvoltare regională se propune pentru anul 2020 de a relansa activitatea comisiilor regionale sectoriale în cadrul CRD. Crearea acestor comisii ține de competența CRD și în cazul în care se va decide crearea acestora, ADR va asigura secretariatul activității comisiilor regionale sectoriale.

Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională.

Pentru anul 2020 MADRM planifică revizuirea și îmbunătățirea bazei normative și legislative în domeniul dezvoltării regionale. În acest context, în cadrul măsurii respective sunt planificate activități ce țin de implicarea în procesul de perfecționare a legislației prin intermediul oferirii propunerilor și comentariilor asupra documentelor elaborate la nivelul MADRM. De asemenea, specialiștii din cadrul ADR se vor implica în calitate de membri ai grupului de lucru în procesul de elaborare a instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte finanțate din sursele FNDR.

Una din preocupările prioritare ale ADR în cadrul măsurii respective ține de stabilirea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate din RM și alte țări. Acțiunile

preconizate a fi realizate în anul 2020 prevăd identificarea și semnarea acordurilor de parteneriat cu instituții cu care ADR UTA Găgăuzia are obiective de interes comun atât din țară, cât și de peste hotare precum și implicarea în activități comune. În afară de această va fi continuată colaborarea cu GIZ/MSPL, programul USAID Comunitatea mea, CzDA, ș.a

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la nivel național și internațional.

Activitățile de atragere a investițiilor au o importanță deosebită, dacă ținem cont de sursele financiare limitate de care dispune ADR în vederea implementării obiectivelor stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020. În Planul Operațional Regional al UTA Găgăuzia pentru anul 2017-2020 sunt incluse 13 proiecte, însă doar 5 dintre acestea sunt incluse în Documentul Unic de Program 2017-2020 și respectiv vor dispune de finanțare din FNDR. Aplicațiile proiectelor rămase fără acoperire financiară urmează să beneficieze de suportul ADR în vederea îmbunătățirii cererilor de finanțare.

ADR a planifică promovarea portofoliului de proiecte prioritare și concepte către partenerii externi în cadrul unor evenimente la nivel regional și național. De asemenea, va fi oferită consultanță beneficiarilor în vederea aplicării proiectelor în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte care vor fi lansate pe parcursul anului, se va lucra cu APL pentru a promova aceste proiecte, inclusiv către fondurile naționale existente și în cadrul pregătirii pentru Concursul propunerilor de proiecte din FNDR.

De asemenea, în vederea atragerii surselor suplimentare sunt planificate întâlniri cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și reprezentanții diferitor proiecte de asistență tehnică.


Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.

Activitățile ce urmează a fi efectuate în cadrul acestei măsuri presupun implicarea în procesul de evaluare a implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare 2016-2020. ADR

evlaurii SNDR 2016-2020. De asemenea pe parcursul anului 2020 vor fi elaborate rapoarte cu privire la implementarea SDR UTA Găgăuzia 2017-2020.

Un domeniu de activitate inclus în plan ține de perfecționarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării proiectelor de Dezvoltare regională.


Director ADR UTA Găgăuzia



Valerii IANILOGLO


ELABORAT:

Șef SPRCE Svetlana GRADINAR
Șef SMP Nicolai MAVRODI
Șef SFA Ecaterina ARNAUT



COORDONAT:

Secretarul de Stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale: Dorin ANDROS
Șef Direcție politici de dezvoltare regională: Igor MALAI
Șef Secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională: Vlad UNGUREAN



Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Regiunii de Dezvoltare UTA
Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2020

Măsuri	Acțiuni	Subacțiuni	Perioada de realizare (trimestru)				Indicatori	Sursa de finanțare	Respon-sabili	Parteneri	Riscuri
			I	II	III	IV					
Prioritatea 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE CALITATE											
MĂSURA 1.1 <i>Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare</i>	1.1.1. Elaborarea propunelor de proiecte în domeniul AAC.	<ul style="list-style-type: none"> Promovarea conceptului de proiect, privind elaborarea SF „Clasterizarea localităților în vederea construcției stațiilor regionale de epurare a apelor uzate”. 					Numărul ședințelor; Numărul propunerilor înaintate.		SPRCE	APL; CEG	Scăderea interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare
		<ul style="list-style-type: none"> Acordarea suportului primăriei mun. Comrat în procesul de soluționare a problemelor în sectorul AAC. 					Numărul ședințelor; Numărul propunerilor înaintate.		APL	CEG; Primăria mun. Comrat	Lipsa interesului APL; Lipsa mijloacelor de finanțare;
	1.1.2. Realizarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare.	<ul style="list-style-type: none"> Monitorizarea proiectului de construcție a sistemului de canalizare în comuna Svetlâi. 					Numărul ședințelor;	FEN/ FNDR	SPRCE	APL Svetlâi /CEG	Lipsa mecanismului de cooperare reciprocă între FNDR și FNE

	1.1.3. Monitorizarea nivelului de implementare a PRS-ului în domeniul AAC.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea datelor în privința nivelului de acoperire a regiunii cu servicii de AAC. 					Informația privind situația la sector.		SPRCE	CEG	Lipsa datelor statistice.
MĂSURA 1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale	1.2.1 Promovarea conceptelor a 5 coridoare prioritare în cadrul implementării ”Programului regional sectorial în domeniul infrastructurii DRL 2018-2025».	<ul style="list-style-type: none"> Întâlniri de lucru cu partenerii de dezvoltare pentru identificarea finanțării. Întruniri cu APL pentru promovarea conceptelor prioritare. 					Numărul întâlnirilor;		SPRCE	CEG	Lipsa interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare;
							Numărul întrunirilor;	FNDR	SPRCE	CEG	Lipsa interesului APL la concepte prioritare; Lipsa mijloacelor pentru elaborarea documentației de proiect;
	1.2.2. Monitorizarea nivelului de implementare a PRS în domeniul infrastructurii DRL 2018-2025.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea datelor cu privire la proiectele în domeniul infrastructurii rutiere, realizate în regiune. 					Informația privind situația în sector.		SPRCE	CEG	Lipsa datelor statistice.
MĂSURA 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide	1.3.1 Informarea și sensibilizarea populației și APL cu privire la punerea în aplicare a sistemului de	<ul style="list-style-type: none"> Participarea la ședințe ale Comisiei Regionale Sectoriale pe lângă CRD Sud. Sporirea nivelului de informare a 					Numărul ședințelor.		ADR Sud	SPRCE	Lipsa interesului din partea CRD Sud în privința formării CRS în domeniul MDS
							Numărul evenimentelor		SMP;	APL	Așteptări sporite,

	gestionare a deșeurilor solide.	APL în domeniul MDS.				r informațional e		SPRCE		Conflictul intereselor.
		<ul style="list-style-type: none"> Acordarea suportului consultativ operatorilor regionali, care oferă serviciile în domeniul MDS. 				Numărul consultărilor.		SMP; APL.	MADRM	Interesul scăzut al APL în suportul consultativ.
	1.3.2 Punerea în aplicare a proiectelor în domeniul MDS.	<p>Implementarea proiectului «<i>Optimizarea sistemului de gestionării a deșeurilor solide în or. Vulcănești</i>»:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului, monitorizarea și evaluarea proiectului. 				Numărul grupurilor de lucru create; Numărul anunțurilor; Numărul contractelor	FNDR	SFAP; SMP.	APL	Lipsa mijloacelor de finanțare;
	<ul style="list-style-type: none"> Transmiterea cheltuielilor investiționale efectuate în cadrul proiectului către beneficiar. 				Numărul actelor de transmitere a bunurilor achiziționate	FNDR	SMP; SFAP.	Primăria Vulcănești	Refuzul beneficiarului de a recepționa bunurile transmise; Coordonarea îndelungată a documentației	

MĂSURA 1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice	1.4.1. Implementarea proiectului de eficiență energetică.	Implementarea proiectului « Măsurile de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat »					Numărul anunțurilor ; Numărul ofertelor depuse; Numărul contractelor	FNDR; CEG	SFAP	CEG	Aprobarea tardivă a bugetului regional; Lipsa operatorilor economici calificați;
		<ul style="list-style-type: none"> • Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului. • Executarea lucrărilor privind sporirea eficienței energetice a Centrului de Sănătate din Comrat. 					Numărul ședințelor de lucru; Numărul proceselor-verbale privind lucrările executate.	FNDR	SMP	CEG	Achitare tardivă pentru lucrările executate; Abateri de la graficul de executare a lucrărilor;
	1.4.2. Controlul asupra implementării proiectului.	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorizarea măsurilor în cadrul proiectului «Măsurile de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din mun. Comrat». 					Numărul ședințelor de lucru; Numărul vizitelor la obiect.	FNDR	SMP	CEG	Executarea necalitativă a lucrărilor de construcție de către antreprenorul general; Identificarea lucrărilor suplimentare, care nu au fost indicate în documentația de proiect.
	1.4.3.	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizarea datelor cu privire la 					Informația privind		SPRCE	CEG	Lipsa datelor statistice.

	Monitorizarea nivelului de implementare a PRS în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice”.	proiectele în domeniul eficienței energetice, realizate în regiune.					situația în sector.				
Prioritatea 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII											
MĂSURA 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor	2.1.1 Realizarea proiectelor în domeniul dezvoltării economice regionale și diversificării infrastructurii de afaceri.	Implementarea proiectului regional în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri «Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat» • Organizarea recepției finale .					Numărul vizitelor la obiect; Numărul ședințelor de lucru.	FNDR	SMP	CEG, Primăria mun. Comrat	Neânălăturarea de către antreprenor a obiecțiilor, indicate în proces-verbal de recepție a lucrărilor
		• Transmiterea cheltuielilor investiționale.					Numărul actelor de primire-predare.	FNDR	SMP	CEG, Primăria mun. Comrat	Refuzul beneficiarului de a recepționa bunurile; Coordonarea tardivă a documentației.
		• Elaborarea rapoartelor finale.					Raportul finalelaborat.	FNDR	SMP	CEG, Primăria mun. Comrat	Lipsa documentelor primare necesare

	2.1.2. După necesitate – crearea unui grup de lucru permanent privind suportul de afaceri și turism.	<ul style="list-style-type: none"> Formarea CRS în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport de afaceri și turism. 				Decizie CRD.		SPRCE	CRD	Neaprobarea de către CRD a deciziei.
		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea ședințelor CRS. 				Numărul ședințelor; Numărul deciziilor.		SPRCE	CRD	Lipsa interesului; Lipsa cvorumului.
	2.1.3. Monitorizarea nivelului de implementare a PRS în domeniul Dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea datelor în privința proiectelor în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri implementate în regiune. 				Informația privind situația în sector.		SPRCE	CEG	Lipsa datelor statistice.
MĂSURA 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională	2.2.1 Elaborarea propunerilor de proiecte regionale ce stimulează dezvoltarea potențialului de inovare al regiunii.	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea experților în domeniul specializării inteligente pentru stabilirea direcțiilor de perspectivă pentru dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare UTA Găgăuzia. 				Experții selectați.	FNDR/ Parteneri de dezvoltare.	SPRCE	Grupul de lucru, experți.	Lipsa mijloacelor de finanțare, Lipsa specialiștilor calificați în domeniul specializării inteligente.
		<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea ședințelor grupului de lucru. 				Numărul ședințelor.	FNDR	SPRCE	Grupul de lucru, experți.	Lipsa interesului, Lipsa cvorumului.
		<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea proiectului documentului. 				Proiectul documentului	FNDR	SPRCE	Grupul de lucru, experții.	Așteptări sporite

		<ul style="list-style-type: none"> • Desfășurarea consultărilor publice. 					Consultare publică desfășurată.	FNDR	SPRCE	Grupul de lucru.	Lipsa interesului.
		<ul style="list-style-type: none"> • Aprobarea documentului privind specializarea inteligentă de către CRD UTA Găgăuzia. 					Decizia CRD.	FNDR	SPRCE	CRD	Neaprobarea documentului.
	2.2.2. Punerea în aplicare a proiectelor inter-regionale ce stimulează dezvoltarea potențialului de inovare al regiunii.	<ul style="list-style-type: none"> • Participarea ADR UTA Găgăuzia la activitățile realizate în cadrul proiectului ”Suport privind implementarea strategiei regionale cu folosirea datelor Sistemul Informațional Geografic (GIS)”. 					Numărul evenimentelor	CzDA	SMP; SPRCE	CzDA	Lipsa interesului. Încetarea finanțării proiectului
MĂSURA 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii	2.3.1. Punerea în aplicare a proiectelor în domeniul dezvoltării turismului în regiune.	<ul style="list-style-type: none"> • Întruniri cu partenerii de dezvoltare pentru identificarea surselor de finanțare. 					Numărul întrunirilor.		SPRCE	Parteneri de dezvoltare	Lipsa interesului din partea partenerilor de dezvoltare
		<ul style="list-style-type: none"> • Promovarea conceptelor de proiecte în domeniul turismului. 					Numărul evenimentelor.		SPRCE	Parteneri de dezvoltare	Lipsa interesului APL, mediului de afaceri.


		<ul style="list-style-type: none"> • Studiarea bunelor practici în domeniul dezvoltării turismului. 					Numărul evenimentelor.	Parteneri de dezvoltare	SPRCE	Parteneri de dezvoltare	Lipsa specialiștilor calificați
Prioritatea 3. ÎMBUNĂȚIREA GUVERNANȚEI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE											
MĂSURA 3.1 Dezvoltarea potențialului actorilor procesului de dezvoltare regională	3.1.1 Consolidarea capacităților actorilor locali și regionali în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și proiectelor regionale.	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbul de experiență în domeniul dezvoltării regionale inclusiv și prin intermediul vizitelor de studiu peste hotarele țării. 					Numărul evenimentelor; Numărul participanților.	GIZ Parteneri de dezvoltare	ADR UTA Găgăuzia	MADRM Parteneri de dezvoltare; Academia de Administrare Publică	Lipsa surselor de finanțare; Așteptări sporite
		<ul style="list-style-type: none"> • Desfășurarea seminarelor de instruire și a trainingurilor pentru actorii de dezvoltare regională (ADR UTA Găgăuzia, APL, CRD, CRS). 					Numărul evenimentelor; numărul participanților.	FNDR/ GIZ	ADR UTA Găgăuzia	MADRM; Parteneri de dezvoltare; Academia de Administrare Publică	Interesul slab din partea participanților.
	3.1.2. Asigurarea aplicării metodelor și mecanismelor de implicare în procesul de dezvoltare regională.	<ul style="list-style-type: none"> • Formarea CRD UTA Găgăuzia (2020-2024). 					Numărul ședințelor, numărul deciziilor.	FNDR	MADR M/ CRD	GIZ	Formarea prelungită a CRD; Existența diferitor viziuni de formare a CRD
		<ul style="list-style-type: none"> • Actualizarea componentei CRS-uri de profil. 					Numărul deciziilor privind crearea.	FNDR /GIZ	MADR M/ CRD	GIZ	Neaprobarea deciziei privind crearea CRS, Lipsa interesului la membrii CRS

		<ul style="list-style-type: none"> Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD/CRS. 					Numărul ședințelor, Numărul deciziilor.	FNDR	MADR M/CRD / CRS	GIZ	Lipsa inițiativei, Lipsa cvorumului.
MĂSURA 3.2 Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională	3.2.1 Asigurarea condițiilor de luare în comun a deciziilor și de cooperare.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor pentru îmbunătățirea cadrului normativ și legal în domeniul dezvoltării regionale. 					Numărul propunerilor înaintate.	FNDR și parteneri de dezvoltare	SPRCE	MADRM; Partenerii de dezvoltare	Lipsa interesului; anularea evenimentelor planificate
		<ul style="list-style-type: none"> Participarea în procesul de elaborare a instrucțiunii pentru utilizatori. 					Numărul propunerilor înaintate.	FNDR și parteneri de dezvoltare	SPRCE	MADRM Parteneri de dezvoltare	Lipsa interesului; Anularea evenimentelor planificate
	3.2.2 Organizarea evenimentelor pentru stabilirea unei cooperări.	<ul style="list-style-type: none"> Colaborarea cu partenerii de dezvoltare. 					Numărul acordurilor de parteneriat.	FNDR	SPRCE	MADRM	Interesul slab pentru colaborare
		<ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea evenimentelor comune. 					Numărul evenimentelor numărul participanților	FNDR și parteneri de dezvoltare	ADR UTA Găgăuzia	MADRM; Partenerii de dezvoltare	Finanțarea insuficientă.
MĂSURA 3.3 Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la nivel național și internațional	3.3.1. Consolidarea cooperării cu partenerii naționali și internaționali în domeniul dezvoltării regionale.	<ul style="list-style-type: none"> Contribuirea la atragerea finanțărilor externe pentru implementarea proiectelor din POR UTA Găgăuzia. 						Parteneri de dezvoltare	ADR UTA Găgăuzia	MADRM; Parteneri de dezvoltare.	Lipsa interesului pentru finanțarea proiectelor, incluse în POR

		<ul style="list-style-type: none"> • Desfășurarea întrunirilor cu misiunile străine, acreditate în RM. 					Numărul întrunirilor.		ADR UTA Găgăuzia	MADRM Parteneri de dezvoltare	Lipsa interesului, lipsa proiectelor investiționale străine. Riscuri politice.
	3.3.2. Dezvoltarea WEB informaționale și a rețelelor de comunicare pentru cooperarea inter-regională, regională, transfrontalieră și transnațională.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea funcționalității și actualizarea platformei de comunicare pentru membrii CRD și CRS. 					Numărul materialelor plasate; Numărul vizitelor.		ADR UTA Găgăuzia	MADRM GIZ CRD/CRS	Lipsa cadrelor calificative pentru asigurarea funcționalității platformei; Lipsa finanțării pentru funcționarea platformei
		<ul style="list-style-type: none"> • Instruirea membrilor CRD și CRS privind utilizarea platformei de comunicare. 					Numărul membrilor CRD/CRS instruiți.	GIZ	ADR UTA Găgăuzia	MADRM GIZ CRD/CRS	Lipsa interesului
MĂSURA 3.4 <i>Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.</i>	3.4.1. Implementarea eficientă și transparentă a strategiei regionale, a planurilor operaționale și a programelor sectoriale.	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuire la procesul de analiză a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020. 						GIZ	ADR UTA Găgăuzia	CRD/CRS UTA Găgăuzia	Tergiversarea procesului de analiză a SNDR

3.4.2. Elaborarea analizelor și studiilor privind dezvoltarea regională.	<ul style="list-style-type: none"> Analiza SDR UTA Găgăuzia 2017-2020. 					Analiza procesului de implementare a SDR UTA Găgăuzia.	FNDR	ADR UTA Găgăuzia	CRD/CRS UTA Găgăuzia	Lipsa datelor statistice necesare
3.4.3. Elaborarea sistemelor de monitorizare și evaluare. Instruirea utilizării sistemelor de monitorizare și evaluare.	<ul style="list-style-type: none"> Participarea în procesul de elaborare a instrucțiunii de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională. 					Numărul evenimentelor, instrucțiunea elaborată.	FNDR	ADR UTA Găgăuzia	MADRM CRD/CRS UTA Găgăuzia	Neimplicarea la procesul de elaborare a instrucțiunii; Neaprobarea propunerilor înaintate

Director al ADR UTA Găgăuzia




Valeriu Ianioglo

Elaborat:

Svetlana GRADINAR, șef secție politici regionale și cooperare externă

Nicolai MAVRODI, șef secție management proiecte

Ecaterina ARNAUT, șef secție finanțe și achiziții publice



COORDONAT:

Dorin ANDROS, Secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Vlad UNGUREAN, Șef secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională

