

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 3/1

от 12.10.2017г.


о заслушивании Отчёта о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за III квартал 2017 года

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад директора Агентства регионального развития АТО Гагаузия В.Яниогло, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за III квартал 2017 года (приложение 1).


Председательствующий на заседании
Регионального Совета по развитию

Вадим ЧЕБАН



Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия


Валерий ЯНИОГЛО





Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды
Республики Молдова

Агентство регионального развития АТО Гагаузия



КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
за III квартал (июль - сентябрь) 2017 года

Подготовлен:

Отдел стратегического планирования и программ

Тел.: 298 22347

Действия	Поддействия	Период	Ответственный	Показатели	Реализация	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Область деятельности I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ						
2. Разработка региональных секторальных программ						
1.2.2	Разработка Региональной секторальной программы по развитию региональных и местных дорог АТО Гагаузия	Проведение заседаний рабочей группы	III квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с необходимостью проведения дополнительного совещания с Министерством экономики и инфраструктуры, Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, GIZ и АРР Гагаузии, о целесообразности разработки данной программы. АРР АТО Гагаузия ведется работа по определению состава рабочей группы.
		Сбор информации о состоянии дорожной инфраструктуры региона	III квартал	ОСПП	-	
		Аккумуляция информации по идеям проектов развития дорожной инфраструктуры региона	III квартал	ОСПП	-	
		Подготовка проекта РСР	III квартал	ОСПП	-	
1.2.3	Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и канализации АТО Гагаузия	Проведение заседаний рабочей группы	III квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано на 25%.</i> Достигнута договоренность об оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной программы в области
		Сбор информации в области водоснабжения и канализации	III квартал	ОСПП	-	

		Аккумуляция информации по идеям проектов развития дорожной инфраструктуры региона	III квартал	ОСПП	-	водоснабжения и канализации. Приказом АРР АТО Гагаузия № 01-11/18 от 13.09.2017 г. создана рабочая группа. 19 сентября проведено первое совместное рабочее совещание с представителями МСХРРОС, ОМПУ, GIZ, АРР АТО Гагаузия и группой экспертов которые в свою очередь приступили к разработке РСР по ВК.
		Подготовка проекта РСР	III квартал	ОСПП	-	
1.2.4	Разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности АТО Гагаузия	Проведение заседаний рабочей группы	III квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано на 25%.</i> Достигнута договоренность об оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной программы в области энергоэффективности публичных зданий.
		Сбор информации в области энергоэффективности	III квартал	ОСПП	-	Приказом АРР АТО Гагаузия № 01-11/17 от 13.09.2017 г. создана рабочая группа. 19 сентября проведено первое совместное рабочее совещание с представителями МСХРРОС, ОМПУ, GIZ, АРР АТО Гагаузия и группой экспертов которые в свою очередь приступили к разработке РСР по ЭЭ.
		Аккумуляция информации по идеям проектов по энергоэффективности	III квартал	ОСПП	-	
3. Оперативное планирование и отчетность						

1.3.2	Подготовка еженедельных Планов мероприятий АРР АТО Гагаузия	Подготовка соответствующих планов.	Июль-сентябрь	ОСПП ОМП ОФЗ	13 еженедельных планов	<i>Реализовано.</i> Было подготовлено 13 еженедельных планов мероприятий АРРГ.
1.3.3	Подготовка отчётов АРР АТО Гагаузия	Подготовка отчётов по реализации Плана внедрения СРРГ АТО Гагаузия на 2017 год	III - квартал	ОСПП	1 полугодовой отчет	<i>Реализовано.</i> Был подготовлен 1 полугодовой отчет.
		Подготовка отчёта о деятельности АРР АТО Гагаузия	сентябрь	ОСПП	1 ежеквартальный отчет	<i>Реализовано.</i> Подготовлен отчет о деятельности АРР АТО Гагаузия.
1.3.4.	Организация и проведение заседаний РСР	Обеспечение логистики, подготовка необходимых материалов и протоколирование заседаний РСР	III - квартал	ОСПП	4 материала	<i>Реализовано.</i> Подготовлена повестка дня РСР состоящая из 4 вопросов и были приняты 6 решений. Заседания РСР состоялось 06 июля 2017 г.
Область деятельности 2: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ						
2.2.2	Планирование, организация и администрирование процедур государственных закупок для проектов, утвержденных на финансирование	Разработка документации по присуждению (тендерной документации)	III - квартал	ОФЗ	1 пакет документов	<i>Реализовано.</i> Разработано 1 пакет документов для проведения процедуры закупки мусоровоза в рамках проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты».
		Публикация в бюллетене по государственным	III - квартал	ОФЗ	1 объявление	В БГЗ было опубликовано 1 объявление о закупке товаров.

		закупкам и в других источниках объявлений о намерении и объявлений об участии в тендерах				
		Проведение процедур государственных закупок. Оценка ofert и определение победителей. Подписание контрактов о гос. закупках	III - квартал	ОФЗ	2 процедуры	<i>Реализовано.</i> Было проведено 2 процедуры государственных закупок товаров, предусмотренных в рамках реализации проекта « <i>Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты</i> ». В итоге заключен 1 договор на поставку товаров с экономическим оператором.
		Мониторинг процедур государственных закупок	III - квартал	Рабочая группа по гос. закупкам	1 квартальный отчёт	<i>Реализовано.</i> Разработан 1 квартальный отчёт с целью мониторинга исполнения контракта.
2.2.3	Внедрение проектов регионального развития, утвержденных на финансирование	Подписание контрактов на финансирование с бенефициариями (для проектов, утвержденных на 2017 год)	III - квартал	ОФЗ, ОМП	1 контракт о финансировании	<i>Реализовано.</i> Был подписан 1 контракт о финансировании в рамках реализации проекта « <i>«Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат»</i> ».
		Мониторинг внедрения проектов (выезд на объекты, проведение рабочих заседаний). Принятие мер по	III - квартал	ОМП	5 рабочих заседания, 9 выездов на объекты	<i>Реализовано.</i> Было совершено 9 выездов на объекты: - 2 в рамках реализации проекта « <i>Развитие туристической привлекательности региона за счёт</i>

		устранению возникших проблем				<p>реконструкции дороги L-639. Феропонтьевка-Авдарма-Кириет-Лунга»;</p> <p>- 5 в рамках проекта «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга».</p> <p>- 2 в рамках проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты»</p> <p>За отчётный период состоялось 5 рабочих заседания:</p> <p>- 2 в рамках проекта «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат»;</p> <p>- 2 в рамках проекта «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга».</p> <p>-1 в рамках проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты»</p>
		Проверка актов выполненных работ, представленных в процессе внедрения проектов	III - квартал	ОМП	2 акта на выполненные работы	<p>Реализовано.</p> <p>Были получены и проверены акты на выполненные работы, представленные в рамках внедрения проекта «Развитие туристической привлекательности региона за счёт реконструкции дороги L-639 Феропонтьевка-Авдарма-Кириет-Лунга».</p>
2.2.4	Представление отчетов по внедренным проектам	Разработка и представление следующих отчетов: - еженедельный отчет	III - квартал	ОМП	13 недельных отчетов	<p>Реализовано.</p> <p>За отчетный период было разработано и представлено в МСХРРОС:</p>

		по внедрению проекта; - квартальный отчет о мониторинге каждого из проектов; - квартальный отчет о мониторинге освоения финансовых средств				- 13 недельных отчетов о внедрении проектов, утвержденных на финансирование. - 3 отчета относительно внедряемых проектов, утвержденных на финансирование (за II квартал), - 1 квартальный отчет относительно мониторинга освоения финансовых средств. В процессе разработки находятся отчеты по проектам за III квартал.
Область деятельности 3: РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ						
3.1	Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития	Обмен опытом в области регионального развития. в том числе посредством стажировок за рубежом сотрудников АРР и членов РСР	III - квартал	ОСПП ОМП	11 семинаров	<i>Реализовано</i> 7 сотрудников АРР, приняли участие в 11 обучающих мероприятиях внутри страны.
		Развитие навыков участников процесса (ОМПУ, РСР, НПО)	III - квартал	ОСПП ОМП	4 мероприятия	<i>Реализовано.</i> АРРГ было проведено 4 мероприятий, в которых приняли участие 35 представителей ОМПУ, РСР, НПО.
3.2.	Участие специалистов АРР АТО Гагаузия в образовательных мероприятиях	Повышение навыков использования региональной статистики	06.07. 12.07. 21.09	ОСПП	3 обучающих семинара	<i>Реализовано.</i> 2 сотрудника ОСПП АРРГ приняли участие в обучающих семинарах, организованных GIZ, МСХРРОС
		Обучение специалистов в области гос. закупок	04.09-06.09 06.09-08.09	ОФЗ	2 обучающих семинара	<i>Реализовано.</i> 2 сотрудника ОФЗ приняли участие в обучающих семинарах GIZ. Агентство государственных закупок.

		Обучение специалистов отдела менеджмента проектов	06.07. 18.07. 13.07. 09.08. 19.09. 28-29.09	ОМП	6 обучающих семинаров	<i>Реализовано.</i> Мероприятие по мониторингу и оценке. 3 сотрудника ОМП АРРГ приняли участие в обучающем семинаре, организованном GIZ, МСХПРОС
3.3.	Консолидация институциональной базы и административного потенциала	Мониторинг и отчетность по реализации Программы обучения сотрудников АРРГ на 2017 год.	III - квартал	ОСПП/специалист по кадрам	1 отчет	<i>Реализовано.</i> Подготовлен 1 отчет за III квартал.
Область деятельности 4: СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ						
4.1.	Установление отношений с партнерами	Идентификация партнеров	III - квартал	ОСПП	4 встречи	<i>Реализовано.</i> Проведены встречи с представителями: - SES – служба старших экспертов при Министерстве Экономики Германии; - DFID- департамент по делам международного развития при поддержке Британского правительства; - Координационный совет по распределению внешней помощи, при Башкане Гагаузии в котором приняли участие более 40 международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова; -ТИКА - турецкое Агентство.
		Заключение соглашений о партнерстве	III - квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано.</i> Были проведены встречи с партнерами на которых были достигнуты предварительные договоренности о намерениях сотрудничества (SARD, TIK.A, GAMCON, SES, GIS)

		Проведение совместных мероприятий	III - квартал	ОСПП	3 встречи	<i>Реализовано.</i> - Координационный совет по распределению внешней помощи, при Башкане Гагаузии в котором приняли участие более 40 международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова; - Были обсуждены перспективы сотрудничества с проектом GAMCON, одним из направлений может стать разработка СРП по повышению Туристической Привлекательности Региона АТО Гагаузия; - ТИКА - турецкое Агентство, обсуждены перспективы сотрудничества в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 77 км в г.Вулканешты»
4.2.	Определение альтернативных источников финансирования для региональных проектов	Информирование ОМПУ о существующих программах и источниках финансирования	III - квартал	ОМП	4 публикации	<i>Реализовано.</i> Информирование ОМПУ о существующих программах и источниках финансирования производилось за счёт публикаций на официальном сайте Агентства, на страничке в Facebook и Twitter.
		Оказание помощи в заполнении заявок на финансирование	III - квартал	ОМП	2 заявки на финансирование	<i>Реализовано.</i> Оказано помощь в актуализации Заявки на финансирование проекта «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и


						<p>подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат».</p> <p>Оказана консультативная поддержка в подготовке ФОРМЫ-ЗАЯВКИ ПО ПРОЕКТАМ МЕЖСЕЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (в рамках проекта SARD).</p>
4.3.	Продвижение потенциала РРГ и привлечение инвестиций в область регионального развития путем участия Агентства в мероприятиях национального и регионального масштаба	Бизнес-Форум Диаспор	III - квартал	АРРГ	-	Реализовано.
		Форум Ассоциаций Деловых людей	III - квартал	АРРГ	-	Реализовано.
		Национальные и региональные мероприятия в рамках различных проектов и программ	III - квартал	АРРГ	7 мероприятий	Реализовано. Принимали участия в мероприятиях, проводимых SARD, IFAD, GIZ, TIKA, Круглый стол по развитию инноваций, Международная конференция по развитию гражданского общества GROW 2017
Область деятельности 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРР АТО ГАГАУЗИЯ						
5.1.	Обеспечение информированности и прозрачности деятельности АРР	Создание и администрирование сайта АРРГ www.adrgagauzia.md	III - квартал	ОМП	38 статей, 3 видеозаписи, 2 фотоальбома о деятельности Агентства	<p>Реализовано.</p> <p>Администрируется официальный сайт АРРГ. Пополнена нормативно-правовая база. За отчетный период сайт посетили 17 479 пользователей.</p> <p>Было опубликовано 38 статей, 3 видеозаписи, 2 фотоальбома о деятельности Агентства, о процессах регионального развития в территории. Кроме того, была актуализирована</p>

					информация об участниках процесса регионального развития.
	Отражение информации через медиа-ресурсы	III - квартал	ОМП	29 публикаций в региональных и местных медиа порталах; 3 выступления на радио и 2-на телевидении.	<i>Реализовано.</i> В средствах массовой информации публиковались материалы, связанные с деятельностью АРРГ и процессами регионального развития. Были даны интервью на общественной региональной телерадиокомпании «GRT». Публиковались статьи в интернет порталах, таких как: gagauzmedia.md, grt.md, gagauzinfo.md; publica.md; point.md; на официальных сайтах ОМПУ: vulcanesti.md, cesma.md. Сайте КГУ: edu.md.
	Постоянная актуализация профилей АРРГ в соцсетях	III - квартал	ОМП	Опубликовано 48 постов, имеются 199 подписчиков (+ 19 за отчетный период)	<i>Реализовано.</i> За отчетный период на официальной странице АРРГ в социальной сети Facebook было опубликовано 48 постов, на страницу подписались ещё 19 подписчиков.
	Создание информационного панно АРРГ	III - квартал	ОМП	Разработано 2 информационных панно	<i>Реализовано.</i> Разработаны 2 макета информационных панно АРР АТО Гагаузия. Находятся в стадии изготовления.
	Разработка пакета промо-материалов для продвижения АРРГ	III - квартал	ОМП	Изготовлено 4 промо-материала	<i>Реализовано.</i> Изготовлены брошюры, флайера, баннера и 1 ролл -ап
	Размещение информационных	III - квартал	ОМП	Установлены 2 информационных	<i>Реализовано.</i>

		панно по внедряемым проектам			панно о внедряемом проекте.	Изготовлены и установлены на объекте 2 информационных панно о внедряемом проекте «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга».
Область деятельности 6: ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
6.1.	Эффективное планирование и использование финансовых средств, выделенных для обеспечения деятельности АРРГ	Бухгалтерский учет средств, выделенных на обеспечение оперативной деятельности АРРГ	III - квартал	ОФГЗ	4 отчета	<i>Реализовано.</i> Представлены 3 отчета об использовании и остатках средств на расчетном счете в банке по внедрению проектов и на обеспечение оперативной деятельности АРР 1 отчет об использовании и остатках средств на расчетном счете о стоимости проектов внедряемых АРР по областям интервенции.
		Отчеты об использовании финансовых средств	III - квартал	ОФГЗ	9 отчета	<i>Реализовано.</i> Было подготовлено и направлено в Налоговую инспекцию 3 отчета по подоходному налогу. В Национальную Кассу социального Страхования было направлено 6 отчетов.
6.2.	Организация и проведение гос. закупок в целях обеспечения оперативной деятельности АРРГ	Разработка спецификаций и документации по присуждению в рамках запланированных процедур	III - квартал	ОФГЗ	3 спецификации	<i>Реализовано.</i> В рамках запланированных закупок разрабатывались 3 спецификации для договоров небольшой стоимости.

	Публикация объявлений на проведение гос. закупок	III - квартал	ОФЗ	3 договора	<i>Реализовано.</i> В целях обеспечения оперативной деятельности АРРГ были заключены 3 договора небольшой стоимости без опубликования.
	Проведение процедур, выявление победителей и подписание контрактов	III - квартал	ОФЗ	3 договора	<i>Реализовано.</i> Были заключены 3 прямых договора с экономическими агентами на товары и услуги для обеспечения оперативной деятельности АРРГ
	Ведение учета товаров и услуг, полученных в результате реализации контрактов	III - квартал	ОФЗ	-	<i>Реализовано.</i> Согласно заключенных контрактов на приобретение товаров и услуг получены разработанные и напечатанные: книги «Стратегия регионального развития АТО Гагаузия на 2017-2020гг.», буклеты АРР Гагаузия, информационный баннер на деревянном каркасе, информационный стенд «Roll Up», учет материальных ценностей ведется согласно НСБУ.

Директор АРР АТО Гагаузия



Валерий ЯНИОГЛО