

## **Протокол**

рабочего заседания от 16.02.2017 г. в рамках реализации проекта  
«Оптимизация системы управления твердыми бытовыми отходами в районе  
Вулканешты».

### **Присутствовали:**

Валерий Яниогло – директор АРР АТО Гагаузия;

Виктор Петриоглу – примар г. Вулканешты;

Георгий Кула – Примар с. Етулия;

Петр Маджар – Примар с. Чишмикой;

Корнел Костанда – заместитель примара г. Вулканешты;

Николай Мавроди – начальник отдела менеджмента проектами АРР АТО Гагаузия;

Иван Сары – специалист отдела менеджмента проектами АРР АТО Гагаузия;

Юстина Жантуан – архитектор Вулканештского района;

Иван Цуркан – директор МП ЖКХ г. Вулканешты.

### **Повестка дня:**

1. Оценка состояния проекта. Анализ укомплектованности представленного пакета документов.
2. Обозначение мер, необходимых к исполнению для дальнейшего успешного внедрения проекта, и определение сроков их исполнения.

### **Ход заседания:**

**Валерий Яниогло** – директор Агентства регионального развития АТО Гагаузия, проинформировал участников заседания о том, что проект включен в Единый Программный Документ на 2017-2020 гг. Согласно решению НКСРР 1/17 от 27.01.2017 г. на реализацию проекта из средств Национального Фонда Регионального Развития в 2017 году выделено 2 300 000 леев. Для

продолжения работы и успешной реализации проекта важна четкость и слаженность в работе, отметил директор.

Бенефициарию и партнерам необходимо самостоятельно определиться, что будет закупаться на первом этапе освоения выделенной суммы. Основным критерием при этом должно стать создание полностью функционирующего цикла сбора мусора.

Кроме того, необходимы соответствующие решения советов о расширении полномочий МП ЖКХ г. Вулканешты и предоставлению прав на уборку мусора на территории сел.

**Николай Мавроди** - начальник отдела менеджмента проектами АРР АТО Гагаузия, отметил, что бенефициарию необходимо решить вопрос о назначении менеджера проекта. Советам сел необходимо утвердить схемы размещения контейнеров на их территории и вынести решение о выделении средств на постройку новых площадок для размещения мусорных контейнеров, что будет являться частью контрибуции в рамках реализуемого проекта. Необходимо разработать техническую документацию для площадок размещения мусорных контейнеров, которые планируется построить.

Необходимо тщательно проработать процедуру функционирования МП ЖКХ г. Вулканешты. На данный момент муниципальное предприятие является убыточным, после внедрения проекта такого быть не должно, отметил г-н Мавроди.

Кроме того, сотрудники АРР АТО Гагаузия разрабатывают контракт на финансирование, который в скором времени будет Вам предоставлен с целью изучения и дальнейшего его подписания.

**Виктор Петриоглу** - примар г. Вулканешты, рассказал, что на момент вступления в должность примара, с экономическими агентами было заключено 53 договора по вывозу мусора. За два года этот показатель удалось развить до 232 заключенных контрактов. Для улучшения работы по уборке мусора мы должны в первую очередь показать культуру пользования данной услугой. Для этого во всех общественных местах сделать площадки для размещения контейнеров по селективной сборке мусора (пластмасса, бумага, ТБО). Следующим шагом будет выдача контейнеров в каждое домохозяйство и заключение соответствующего контракта. Необходимо вести

разъяснительную беседу с жильцами и экономическими агентами о своевременной оплате полученных услуг.

Решением Вулканештского городского совета была утверждена схема размещения 24 площадок для мусорных контейнеров, из которых 6 существующих и 18 новых площадок. Соответствующие решения необходимо принять и сельским советам с. Чишмикиой и с. Этулия, на территории которых планируется построить 7 и 6 платформ соответственно.

Г-ном Петриоглу было предложено на первом этапе закупить все оцинкованные контейнера 1,1 м3 и один мусоровоз 8 м3.

**Георгий Кула** и **Петр Маджар**, примары с. Этулия и с. Чишмикиой соответственно, являющихся партнерами по внедряемому проекту, поддержали инициативу г-на Петриоглу по поводу первого этапа закупки и взяли на себя обязанности рассмотреть необходимые вопросы на заседаниях советов.

**Иван Цуркан** - директор МП ЖКХ г. Вулканешты, привел некоторые цифры, согласно которых в г. Вулканешты имеется 3773 абонента в частном секторе, и лишь с 725 из них заключены договора. В коммунальном секторе имеется 1054 хозяйства, в которых проживает 1666 человек. На сегодняшний день в распоряжении МП ЖКХ г. Вулканешты имеется 2 мусоровоза, одному из которых уже более 30 лет. Есть необходимость в улучшении качества предоставляемых услуг. От этого зависит наш экономический рост, отметил г-н Цуркан.

#### **Решение:**

**По итогу заседания были приняты ряд решений по действиям, необходимым для подготовки проекта к внедрению, а именно:**

- Рассмотреть и утвердить менеджера проекта. *Срок: до 20.03.2017;*
- Бенефициарию и партнерам необходимо разработать техническую документацию для площадок размещения мусорных контейнеров, которые планируется построить. *Срок: до 30.03.2017;*
- Советам с. Чишмикиой и с. Этулия утвердить схемы размещения площадок для мусорных контейнеров, согласованные с соответствующими службами. Утвердить решениями советов выделение средств на постройку новых площадок для размещения

мусорных контейнеров, что будет являться частью контрибуции в рамках реализуемого проекта. **Срок: до 01.04.2017;**

- Вулканештскому городскому совету вынести решение о расширении полномочий МП ЖКХ г. Вулканешты; сельским советам с. Чишмикиой и с. Этулия вынести решения по предоставлению прав МП ЖКХ г. Вулканешты на уборку мусора на территории сел. **Срок: до 01.04.2017;**
- Определиться с формой оплаты и тарифом на уборку мусора. Утвержденные РЕШЕНИЯ советов предоставить в АРР АТО Гагаузия. **Срок: до 30.04.2017;**
- Определиться с местом и помещением для хранения закупленного инвентаря (контейнеры) и мусороуборочного автомобиля. **Срок: до 30.04.2017;**

Секретарь заседания



Николай Мавроди