


REGIUNEA DE DEZVOLTARE UTA GĂGĂUZIA

PLANUL OPERAȚIONAL REGIONAL

2017-2020



2017

***Aprobat prin decizia
Nr.1/3 din 24.01.2017***

CUPRINS

Abrevieri	3
Introducere	4
I. Context strategic	5
II. Cadrul operațional de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020	7
PRIORITATEA 1. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate	7
<i>Măsura 1.1</i> Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație	7
<i>Măsura 1.2</i> Repararea și modernizarea drumurilor locale și regionale	9
<i>Măsura 1.3</i> Implementarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor menagere solide	11
<i>Măsura 1.4</i> Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice	13
PRIORITATEA 2. Sporirea potențialului economic și creșterea competitivității în regiune	15
<i>Măsura 2.1</i> Crearea climatului favorabil și a infrastructurii pentru dezvoltarea antreprenoriatului	16
<i>Măsura 2.3</i> Realizarea potențialului etno-cultural și turistic în regiune	18
III. Mecanisme instituționale de implementare	21
IV. Surse de finanțare	21
V. Monitorizare și evaluare	22
<u>Anexe:</u>	
<i>Anexă1: Distribuirea mijloacelor financiare, alocate anual din FNDR pentru proiecte din POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020, aprobate spre finanțare în DUP pentru anii 2017-2020 conform deciziilor CNCDR</i>	24
<i>Anexă 2: Descrierea scurtă a proiectelor</i>	26

Abrevieri

ADR	Agencia de Dezvoltare Regională
UTA	Unitatea Administrativ-Teritorială
FR	Fondul Rutier
BERD	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
BEI	Banca Europeană de Investiții
DUP	Documentul unic de program
ZEL	Zona Economică Liberă
CPP	Concursul Propunerilor de Proiecte
ÎMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
MDRC	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
CNCDR	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
FNDR	Fondul Național de Dezvoltare Regională
FEN	Fondul Ecologic Național
APL	Administrația Publică Locală
CRD	Consiliul Regional de Dezvoltare
POR	Planul Operațional Regional
RD	Regiunea de Dezvoltare
SDR	Strategia de Dezvoltare Regională
TIKA	Agencia Internațională Turcă de Cooperare
GDMS	Gestionarea Deșeurilor menajere solide
FISM	Fondul de Investiții Sociale din Moldova
FEE	Fondul de Eficiență Energetică
EE	Eficiența Energetică
GIZ	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei
UNDP	United Nations Development Programme
USAID	United States Agency for International Development

Introducere

În conformitate cu Legea nr. 438-XVI din 28.12.2006 „Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”, Planul operațional regional (ulterior POR) este planul de implementarea Strategiei de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia pentru anii 2017 – 2020, și este întocmit pentru trei ani. Planul operațional regional conține proiecte de bază, orientate spre realizarea priorităților, stabilite în Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 08.02.2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 „Privind dezvoltarea regională în republica Moldova”, precum și în conformitate cu Regulamentul Consiliului regional de dezvoltare, pentru aprobarea Planului operațional regional poartă răspundere Consiliul regional de dezvoltare.

Scopul general al POR UTA Găgăuzia este crearea platformei pentru promovarea și realizarea proiectelor prioritare, care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în SDR UTA Găgăuzia în condițiile utilizării eficiente a resurselor și asigurînd durabilitatea proiectelor realizate.

Procesul de elaborare a POR-ului a fost desfășurat în cîteva etape.:

- identificarea metodologiei de elaborare și a structurii documentului;
- evaluarea proiectelor, depuse în cadrul concursului cererilor de finanțare;
- aprobarea de către Consiliul regional de dezvoltare a proiectelor prioritare pentru includerea lor în POR și propunerea proiectelor spre examinare la nivel național în scopul includerii lor în Documentul unic de program;
- elaborarea programului operațional regional;
- aprobarea POR-ului de către Consiliul regional de dezvoltare UTA Găgăuzia.

Din punct de vedere a structurii Planul operațional regional este constituit din cîteva capitole:

I. Contextul strategic. În acest capitol sunt descrise prioritățile strategice de dezvoltare a RD UTA Găgăuzia și măsurile principale pentru atingerea scopurilor prioritare.

II. Cadrul operațional de implementare a POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020. În acest capitol este inclusă o scurtă descriere a proiectelor, care au fost prezentate în cadrul concursului de propuneri de proiecte, și care vor contribui la realizarea scopurilor prioritare, identificate în Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia..

III. Mecanismele instituționale de implementare. În acest capitol este stabilit rolul instituțiilor de dezvoltare regională în procesul implementării proiectelor.

IV. Surse de finanțare. În acest capitol sînt prezentate sursele principale de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională.

V. Monitorizarea și evaluarea. În capitolul menționat sunt prezentate mecanismele principale de monitorizarea și evaluarea sistemului de implementare a POR-ului.

I. CONTEXTUL STRATEGIC

Implementarea proiectelor incluse în POR pentru anii 2017-2020 va contribui la realizarea scopurilor determinate în Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020.

Strategia de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 a fost aprobată prin decizia Consiliului regional de dezvoltare a UTA Găgăuzia nr.1/3 din 24.01.2017. Strategia determină scopul și prioritățile dezvoltării regionale, precum și concretizează măsurile principale, care sunt planificate de a fi realizate pentru atingerea lor.

SCOPUL PRINCIPAL

Dezvoltarea echilibrată și durabilă a regiunii UTA Găgăuzia

Prioritatea 1

Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație.

Măsura 1.2 Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale.

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice

Prioritatea 2

Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii

Prioritatea 3

Îmbunătățirea guvernantei în domeniul dezvoltării regionale.

Măsura 3.1 Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare regională

Măsura 3.2 Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională.

Măsura 3.3 Atragerea investițiilor în direcțiile prioritare a dezvoltării regionale la nivelul național și internațional

Măsura 3.4 Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.

Programul Operațional Regional pentru anii 2017-2020, ca instrumentul de implementare a politicii de dezvoltare regională include 11 proiecte de dezvoltare regională. Aceste proiecte au fost incluse în POR pentru anii 2017-2020, în urma Concursului propunerilor de proiecte (CPP), care a fost anunțat la 3 martie 2016, în conformitate cu procedurile de selectare, prevăzute în Instrucțiunile pentru utilizatorii privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016).

La prima etapă a concursului aplicații au prezentat 19 note conceptuale, din care la etapa a doua au fost admise de către Consiliul regional de dezvoltare doar 11 proiecte.

La etapa a doua a concursului aplicații au pregătit și au prezentat cererile complete de finanțare, care au inclus toate documentele necesare pentru implementarea proiectului. În urma evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, prin decizia Consiliului regional de dezvoltare a UTA Găgăuzia nr.1/1 din 7.10.2016 a fost aprobată lista din 11 proiecte, propuse pentru includerea în Planul operațional regional pentru anii 2017-2020. Cererile de finanțare cu un grad avansat de pregătire și cu un impact regional semnificativ au fost propuse pentru examinare la comisia interministerială, în scopul includerii lor în Documentul unic de Program pentru anii 2017-2020. Conform Hotărârii Guvernului nr. XXXX din XXXXX în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020 au fost incluse 5 proiecte din lista propusă.

Proiecte incluse în Planul operațional regional pentru anii 2017-2020 sunt grupate conform scopurilor și măsurilor, determinate în Strategia de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020. Fiecare măsură din POR pentru anii 2017-2020 corespunde domeniilor de intervenție a politicii de dezvoltare regională și conține descriere succintă a situației într-un anumit domeniu de intervenție, precum și lista indicatorilor, care trebuie să fie realizate până la anul 2020.

Se presupune, că Programul Operațional Regional pentru anii 2017-2020 va putea fi completat cu proiecte, care vor fi identificate în urma elaborării programelor regionale sectoriale.

Programul operațional regional pentru anii 2017-2020 a fost structurat sub formă de tabel cu următorul conținut:

- **proiecte prioritare, aprobate în DUP pentru anii 2017-2020** (în tabel sunt marcate cu culoare verde), precum și informația generală despre aplicații, partenerii proiectului, locul și perioada de implementare, costul proiectului precum și sursele de finanțare a proiectelor, indicatori de produs și indicatori de rezultat.

- **proiecte pentru care nu sunt identificate sursele de finanțare** (în tabel sunt marcate cu culoare roșu), aprobate în lista proiectelor din POR al UTA Găgăuzia.

Tabelurile menționate mai sus de asemenea conțin o rubrică privind rezultatele, unde este indicată informația generală ce ține de proiecte incluse.

II. CADRUL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL AL UTA GĂGĂUZIA PENTRU ANII 2017-2020

PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație

Argumentare

Această măsură presupune extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație, precum și sporirea calității și eficienței a acestor servicii. În cadrul implementării acestei măsuri este necesar să se țină cont de abordarea pe etape, stabilită în Strategia națională de aprovizionare cu apă și sanitație (2014-2028).

Una din problemele, care trebuie să fie soluționată în mod prioritar în regiune este lipsa sistemelor de sanitație în majoritatea satelor din regiune, precum și în sectorul privat în orașe mari. Aproape toate sisteme existente trebuie să fie reparate, reînnoite restabilite sau construite stațiile de epurare noi. Soluționarea acestei probleme va exclude poluarea mediului: apelor subterane și a solului cu apele uzate.

În afară de reabilitarea infrastructurii, în proiectele, prezentate APL sunt incluse elementele, care integrează planificarea acestei ramuri la nivel local, sporirea eficienței operatorului de servicii, colaborarea intermunicipală în scopul asigurării calității de deservire, precum și acțiunile de informare a populației.

Indicatori:

- 15472 locuitori din or. Vulcănești sunt asigurați cu serviciile publice calitative de aprovizionare cu apă;
- 5 sonde arteziene noi;
- 77 km rețelelor de apeduct;
- 2200 locuitori din comuna Svetlîi au acces la serviciile de canalizare;
- 18.6 km rețele de canalizare.

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație

Proiecte finanțate din FNDR

	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea (localitate)	Finanțare, lei			Durata implementării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FNDR	Contribuția APL	Alte surse			
1.	G2002 Sistemul de canalizare a comunei Svetlîi, raionul Comrat	Primăria c. Svetlîi	Comitetul Executiv al Găgăuziei Administrația raionului Comrat Primării	Raionul Comrat, c. Svetlîi	15 546 320	0		12 luni	18.6 km rețele de canalizare cu diametru diferit; - 4 stații de pompare; - 455 cămine de vizitare de canalizare; - lichidarea mai mult de 300 de hazne și fose septici	-2200 locuitori din c. Svetlîi au acces la serviciile de canalizare. - îmbunătățirea mediului - îmbunătățirea apelor din fîntîni.
Total	1 proiect	1 aplicant	2 parteneri	3 localități	15 546 320	0	-	12 luni	- 18.6 km rețelelor de canalizare cu diametru diferit; - 4 stații de pompare	- 2200 locuitori din c. Svetlîi au acces la serviciile de canalizare.

Proiecte fără sursă de finanțare

2.	G2001 Costruirea și reconstruirea rețelor de apeductu lungimea totală de 77 km din or. Vulcănești	Comitetul Executiv al Găgăuziei	- Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia; - Administrația raionului Vulcănești, Primăria or. Vulcănești	UTA Găgăuzia raionul Vulcănești, orașul Vulcănești	93 500 000	500 000		24 luni	- 1 stație de pompare reparată; - 2 rezervoare reparate cu volum de 1000 m ³ ; - 1 rezervor nou cu volum de 1000m ³ ; - 5 sonde arteziane noi; - 77 km. rețelor de apeduct (inclusiv și circulare 42 km); - instalarea hidranților de incendiu lângă clădirile publice și construcții cu multe etaje	- 15472 locuitori din or. Vulcănești au acces la serviciile publice de alimentare cu apă - îmbunătățirea situației ecologice în raion
Total Măsur	1 proiect	1 applicant	2 parteneri	1 localități	93 500 000	500 000		24 luni	- 77 km. rețelor de apeduct (inclusiv și circulare 42 km); - 5 sonde arteziane noi;	- 15472 locuitori din or. Vulcănești au acces la serviciile publice de alimentare cu apă

Măsura 1.2. Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Argumentare

Măsura este orientată spre îmbunătățirea infrastructurii rutiere, sporirea legăturilor și mobilității atât în interiorul regiunii, cât și între regiuni. Este necesar de a atrage atenția la drumuri, care vor fi reparate și vor contribui la dezvoltarea economică regională și asigurarea accesibilității la serviciile de stat. Toate investițiile pentru reparația drumurilor, care asigură cetățenilor accesul la infrastructura de importanță regională (educația, ocrotirea sănătății, infrastructura de afaceri, turismului și a.m.d.), precum și la centrul regional și orașe, vor fi stimulate. O anumită prioritate vor avea drumurile, cu mai multă influență asupra dezvoltării regionale și concomitent corespund necesităților și intereselor populației, prin intermediul conectării lor la rețeaua rutieră națională.

Indicatorii

- 11 200 m. de drum reconstruit;
- 6 000 m. de drum reparat;

- 33122 de locuitori au acces la infrastructura rutieră îmbunătățită.

PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE										
Măsura 1.2. Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale.										
Proiecte finanțate din FNDR										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea (localitatea)	Finanțarea, lei			Durata implemen tării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FNDR	Contribuția APL	Alte surse			

Proiecte fără anumită sursă de finanțare										
1	G1001 Reabilitarea și modernizarea drumului regional L-636 Congazcicul de Jos (inclusiv modernizarea drumului în tabără de odihnă „Olimpieț”	Comitetul Executiv al Găgăuziei	Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia, Administrația raionului Comrat, Primăria s. Congazcic, primăria s. Borogani	s.Congazcicul de Jos - Iargara	30 784 000	0	0	24 luni	- 11 200 m de drum reconstruit din ei; • 8 000 m, acoperire de beton asfaltic; • 3 200 m, acoperire pietruită;	-asigurarea accesului populației, agenților economici la infrastructura rutieră calitativă; - crearea condițiilor pentru întremare a elevilor în perioada de vară; - promovarea planificării în comun și participarea în procesul de dezvoltare regională;; - îmbunătățirea mediului
2	G1002 Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum republican R-37 în or. Ceadâr-Lunga	Primăria or. Ceadâr-Lunga	Administrația raionului Ceadâr-Lunga, incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga	Or. Ceadâr-Lunga	22 260 208	350 000	0	36 luni	- 6 km. de drum reparat	- Securitatea traficului rutier sporită; - îmbunătățită infrastructura raionului
Total	2 proiecte	2 aplicanți	6 parteneri	2 localități	53 044 208	350 000	0	24-36 luni.	17,2 km de drum reparat	33122 locuitori au acces la infrastructura rutieră îmbunătățită

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide

Argumentare

Măsura include în sine proiecte, orientate spre sporirea eficienței în gestionarea deșeurilor menagere solide prin intermediul dezvoltării infrastructurii GDMS, crearea sistemului eficient de gestionare prin colaborare intermunicipală, practici de promovare a colectării selective a deșeurilor și sporirea calității și eficienței operatorilor regionali. În calitate de platformă pentru inițiativa planuită este „Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2017” .

În afară de partea ce ține de infrastructură, proiectele prezentate de către APL trebuie să conțină și elementele, care integrează planificarea acestei ramuri la nivel local, sporirea eficienței operatorului de servicii, colaborare intermunicipală cu scopul asigurării calității de servire, precum și acțiunile de informare a populației.

Indicatori:

- 24 000 locuitori beneficiază de serviciile de colectare a deșeurilor;
- Identificarea colaborării intermunicipale între 3 localități (or. Vulcănești, s. Etulia, s. Cișmichioi);
- Întreprindere municipală dotată cu utilajul necesar pentru colectarea deșeurilor menagere (containere din metal sau din plastic, mașini specializate pentru colectarea gunoierului, excavator și alt.);
- numărul gunoierilor neautorizate lichidate .

PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE										
Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide										
Proiecte finanțate din FNDR										
	proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea localitate)	Finanțarea, lei			Durata implemen tării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FNDR	Contribuția APL	Alte surse			
1	G3001 Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești	Primăria or. Vulcănești	Administrația raionului Vulcănești, Primăria s. Etulia, Primăria s. Cișmichioi	or. Vulcănești; s. Etulia; s. Cișmichioi	9 571 910	200 000	0	12 luni	- 600 containere din metal 80x80x100 - 3000 containere din plastic 240 litre - 2 camioane de gunoi (cu încărcare lateral) - 2 camioane de gunoi (cu încărcare din spate) - 1 excavator	Întreprindere municipală deservește mai mulți locuitori - Colaborare intermunicipală stabilită, între 3 localități (Vulcănești, Etulia, Cișmichioi) - 24 000 locuitori beneficiei de serviciile pentru colectarea

									- 1 tractor MTZ-80 - 1 greider - 1 remorcă 2PTS-4 - 1 calculator - 4 softvări -2500 bucleți informative - 1 baner	gunoiului - Îmbunătățirea mediului - Indicatorii de sănătate sunt îmbunătățite.
Total din FNDR Măsura 1.3	1 proiect	aplicant	2 parteneri	3 localități	9 571 910	0	0	12 luni	Întreprindere municipală, amenajată cu utilaj necesar pentru colectarea deșeurilor menagere (containere din plastic și din metal, camioane de gunoi specializate, excavator și alte)	- 24 000 locuitori beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor
<i>Proiect fără anumită sursă de finanțare</i>										

Total Măsura 1.3	1 proiect	1 aplicant	2 parteneri	3 localități	9 571 910	0	0	12 luni	Întreprindere municipală, dotată cu utilaj necesar pentru colectarea deșeurilor menagere (containere din plastic și din metal, camioane de gunoi specializate, excavator și alte)	- 24 000 locuitori beneficiază de serviciile de colectarea gunoiului

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice

Argumentare

Măsura prevede implementarea proiectelor, care vor spori eficiența energetică a clădirilor publice în sectorul ocrotirii sănătății, educației, administrative și sociale, care corespund recomandărilor din Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020. Eficiența energetică a clădirilor publice prevede un complex de măsuri, care includ în sine atât infrastructura, cât și managementul energetic a bunurilor publice. Ținând cont de dimensiunile cheltuielilor pentru proiecte mari și complexe, ele ar putea fi împărțite în sub-proiecte mai mici, în condițiile de respectare a tuturor etapelor obligatorii, prevăzute în domeniul EE. Ca rezultat al implementării acestei acțiuni, concomitent cu economisirea energiei electrice, vor fi diminuate cheltuielile din bugetele locale prin reducerea cheltuielilor pentru energia electrică și căldură, precum și va fi îmbunătățit confortul beneficiarilor.

Indicatori:

- optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice (cu mai mult de 700 000 lei într-un an);
- Numărul persoanelor, care beneficiază de condiții îmbunătățite;
Implementarea măsurilor de eficiență energetică într-o clădire publică (geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m²; termoizolarea pereților externe cu suprafață de 2901,5 m²; termoizolarea acoperișului cu suprafață de 1519 m²).

PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI SPRE SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE										
Măsura 1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice										
Proiecte finanțate din FNDR										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea (localitate)	Finanțare, lei			Durata implemen tării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FNDR	Contribu a APL	Alte surse			
1	G 6001 Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat	Comitetul Executiv al Găăuziei	1. Direcția principală a sănătății și protecției sociale 2. Administrația raionului Comrat 3. Centrul de Sănătate al m. Comrat	m. Comrat	8 777 770	335000	0	11 mec.	-geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m ² ; - termoizolarea pereților exteriori cu suprafață de 2901,5 m ² ; - termoizolarea acoperișului cu suprafață de 1519 m ²	- optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice (peste 700 000 lei anual); - acordarea populației a serviciilor calitative în domeniul ocrotirii sănătății

Total din ENDR Măsura 1.4	1 proiect	1 applicant	3 parteneri	1 localitate	8 777 770	335 000	0	11 luni	- geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m ² ; - termoizolarea pereților exteriori cu suprafață de 2901,5 m ² ; - termoizolarea acoperișului cu suprafață de 1519 m ²	- optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice (cu mai mult de 700 000 lei într-un an); - acordarea populației a serviciilor calitative în domeniul ocrotirii sănătății
Proiecte fără anumită sursă de finanțare										

Total Măsura 1.4	1 proiect	1 applicant	3 parteneri	1 localitate	8 777 770	335 000	0	11 luni	-- geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m ² ; - termoizolarea pereților exteriori cu suprafață de 2901,5 m ² ; - termoizolarea acoperișului cu suprafață de 1519 m ²	- optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice (peste 700 000 lei anual;

PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

Argumentare

Principalele activități sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii pentru susținerea afacerilor și sporirea spectrului de servicii oferite. Pe de o parte, este posibilă crearea noilor obiecte de infrastructură pentru susținerea afacerilor: parcuri industriale, zone economice libere, incubatori de afaceri, centre de afaceri consultative. Pe de altă parte, în limitele acestei măsuri vor fi susținute eforturile pentru sporirea și modernizarea infrastructurii existente de susținere a afacerilor prin diversificarea serviciilor oferite pentru satisfacerea necesităților antreprenorilor.

Indicatori:

- Investiții capitale în infrastructura Parcului industrial (mii lei);
- Numărul rezidenților al infrastructurii de afaceri.

PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII										
Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor										
Proiecte finanțate din FNDR										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea (localitate)	Finanțare, lei			Durata implementării	Indicatori de produs)	Indicatori de rezultat
					FNDR	Contribu ția APL	Alte surse			
1	G4001 Dezvoltarea infrastructurii și a drumului de acces spre Incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga	Primăria or. Ceadâr-Lunga	Incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga, Administrația raionului Ceadâr- Lunga	or. Ceadâr-Lunga	10 567 785	143 975	0	12 luni	- 1265 m de drum reparat;	- Îmbunătățirea accesului spre incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga. - majorarea numărului rezidenților incubatorului de afaceri
2	G 4002 Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat	Comitetul Executiv al Găgăuziei	Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia, Administrația raionului Comrat, Primăria mun. Comrat	m. Comrat	19 000 000	1 000 000	0	24 luni	- stație electrică și rețelele de distribuire a energiei electrice cu lungimea de 6450 m; - gazoductul extern cu lungimea de 630 m; -gazoduct intern cu lungimea de 2500 m; - rețele de alimentare cu apă interne și externe – cu lungimea de 1650 m și 2500 m; - rețele externe și interne de canalizare cu lungimea de – 2500 m și 6000 m;	- formarea 2 500 locurilor de muncă; - deschiderea 50 de agenți economici noi; - atragerea 1 800 000 000,00 lei surselor investiționale; -sporirea bazei impozabile cu 50 000 000,00 lei; - asigurarea accesului populației, agenților economici și a investitorilor la o infrastructură calitativă

									- drumuri de acces cu lungimea de 5000 m; - împrejurimi cu lungimea de – 3100 m; - clădire administrativă	
Total din FNDR	2 proiecte	2 aplicanți	5 parteneri	2 localitate	29 567 785	1 143 975	0	12-24 luni	- 1265 m de drum reparat; - 1 parc industrial amenajat;	- Îmbunătățirea accesului la incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga; - crearea 2 500 locuri de muncă; - deschiderea 50 subiectelor
Proiecte fără sursă de finanțare										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizarea (localitate)	Finanțarea, lei			Durabilitatea implementării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FNDR	Cotribuția APL	Alte surse			

Total Măsura 2.1	2 proiecte	2 aplicanți	5 parteneri	2 localități	29 567 785	1 143 975	0	12-24 luni	- 1265 m de drum reparat; - 1 parc industrial amenajat	- Îmbunătățirea accesului la incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga; - crearea 2 500 locuri de muncă; - deschiderea 50 de întreprinderi noi.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii

Argumentare

În condițiile economiei de piață imaginea regiunii este unul din factorii care contribuie la atragerea investițiilor în sfera economică și socială a regiunii. Ținând cont de moștenirea etno-culturală și de particularitățile culturale unice ale regiunii (grup de limbi turcești în combinație cu religia ortodoxă) un nivel înalt de capacități în ramurile tradiționale (creșterea oilor, prepararea vinului) este necesară promovarea imaginii etno-culturale a regiunii. Analiza actualei politici de dezvoltare regională și a perspectivelor de utilizare a resurselor culturale în autonomie, ca factor de creare a imaginii favorabile a regiunii, în paralel cu îmbunătățirea asigurării tehnico-materiale al ramurii turistice, sporirea diversificării și sporirea calității serviciilor de turism acordate, va permite dezvoltarea diverselor tipuri de turism: etno-cultural, rural, gastronomic și vinicol.

Indicatori:

- numărul turiștilor, care au vizitat regiunea;
- numărul obiectelor de turism amenajate;
- infrastructura rutieră reconstruită cu suprafață de 5,2 km, care asigură un acces liber la obiectele de turism

PRIORITATEA 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII										
Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii										
Proiecte fără sursă de finanțare										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizare (localitate)	Finanțarea, lei			Durata implemen- tării	Indicatori de produs	Indicatori de rezultat
					FN DR	Contribu- ția APL	Alte surse			
	G 5001 Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii prin intermediul reconstrucției drumului L-639 Ferapontievca- Avdarma-Chiriet- Lunga	Primăria s. Avdarma	Comitetul Executiv al Găgăuziei, Primăria s. Ferapontievca, Primăria s. Chiriet-Lunga	s. Ferapontievca, s. Avdarma	42 463 000*	0	0	24 luni	- 5200 m de drum reconstruit; - 500 m drumuri de acces reconstruite; - 3 000 m ² trotuare construite; - 1 pod reconstruit;	- infrastructura de acces reconstruită cu lungimea de 5,2 km, asigură acces liber la obiecte turistice; - numărul turiștilor s-a mărit cu 10%; - acces sporit la drumuri naționale și internaționale și prin urmare s-a mărit flux comercial pe tot teritoriul Republicii Moldova; -este asigurată securitatea conducătorilor auto și a pasagerilor;

*În tabel sunt prezentate datele conform cererii de finanțare; **Acest proiect suplimentar a fost inclus în DUP pentru anii 2013-2016. În anul 2016 din FNDR au fost alocați 5 000 000 lei, pentru cofinanțarea proiectului. Beneficiarul principal este Ministerul Transportului și Infrastructurii Rutiere, în persoana ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”. Conform contractului încheiat în anul 2016, costul total al lucrărilor a constituit 29 964 967 lei.										
Proiecte fără sursă de finanțare										
	Proiect (cod, denumire)	Aplicant	Parteneri	Localizare (localitate)	Finanțare, lei			Durata implementării	Indicator de produs	Indicator de rezultat
					FNDR	Contribuția APL	Alte surse			
	G 5002 Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii prin construirea Hors-Town "AT PROLIN"	Comitetul Executiv al Găgăuziei	Primăria or. Ceadâr-Lunga, Incubator de afaceri din Ceadâr-Lunga, Administrația raionului Ceadâr-Lunga	or. Ceadâr-Lunga	14 500 000	500 000	0	36 luni	-1 hipodrom amenajat; - 1 manej construit; - 1 hangar construit; - drumul de acces amenajat	- Dezvoltarea hipismului în regiune; - Sporirea atractivității turistice în regiune; - Atragerea tineretului la modul de viață sănătoasă;
	G5003 Dezvoltarea turismului sportiv prin construcția complexului sportiv în or. Vulcănești*	Primăria or. Vulcănești	Comitetul Executiv al Găgăuziei, Administrația or. Vulcănești	Or. Vulcănești	25 000 000	0	0	12 luni	- 1 complex sportiv construit	- Sporirea atractivității turistice a orașului; - Diversificarea serviciilor turistice în regiune
* Pentru realizarea și durabilitatea acestui proiect este necesar de a revizui conceptul proiectului sub aspectul viabilității și durabilității și în special să-i fie atribuit statutul interregional.										
Imo20 Măsura 2.3	3 proiecte	aplicanți	8 parteneri	4 localități	66 400 990	1 500 000	0	12-36 luni	infrastructura rutieră reconstruită cu o lungime de 5,2 km, care asigură accesul liber la obiectele turistice	-numărul turiștilor, care au vizitat regiunea; -numărul obiectelor turistice amenajate

III. MECANISME INSTITUȚIONALE DE IMPLEMENTARE

Proiecte incluse în POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 sunt implementate de către Agenția de dezvoltare regională UTA Găgăuzia în parteneriat cu APL, care au elaborat și au înaintat cererile de finanțare. Drepturile și

obligățiile părților, implicate în procesul de implementare a proiectelor sunt stabilite în contractul de finanțare a proiectelor, care se semnează înainte de lansarea implementării proiectului. Decizia privind alocarea mijloacelor pentru implementarea proiectelor va fi adoptată de Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare regională. Proiectele aprobate pentru finanțare sunt implementate conform prevederilor legislației în vigoare și procedurilor, indicate în Manualul operațional al Agenției de dezvoltare regională.

Agenția de dezvoltare regională împreună cu APL vor întreprinde eforturi în scopul identificării surselor de finanțare pentru proiectele care nu au fost aprobate pentru finanțarea din FNDR.

POR pentru anii 2017-2020 poate fi completat cu proiecte, care vor fi identificate în urma elaborării programelor regionale sectoriale. Decizia privind actualizarea POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020 se adoptă de către Consiliul regional de dezvoltare.

IV. SURSE DE FINANȚARE

Întru implementarea proiectelor, incluse în POR, sunt necesare mijloacele financiare în mărime de 300 126 968 lei. În conformitate cu Legea „Privind dezvoltarea regională în Republica Moldova”, ca sursă principală de finanțare a programelor și proiectelor, orientate spre atingerea sarcinilor dezvoltării regionale este Fondul Național de dezvoltare Regională, care prevede mijloacele pentru toate regiuni de dezvoltare. Fondul este format din alocări din bugetul de stat ca politica separată de dezvoltare regională, precum și din alte surse, în special sursele, care sunt prezentate de către partenerii externe. Cota-parte a FNDR constituie 1% din toate veniturile bugetului de stat (exclusiv veniturile cu destinație specială), aprobat prin Legea „Cu privire la bugetul de stat” pentru anul curent. Fondul poate să atragă și alte mijloace din sectoarele de stat și private la nivelurile locale, regionale, naționale și internaționale, precum și mijloacele, propuse de programe privind suportul ale UE.

În vederea implementării proiectelor fără anumit mijloc de finanțare se întreprind acțiunile pentru atragerea mijloacelor din alte fonduri: (FEN, FR, FEE, FISM) și programelor guvernamentale.

Ca sursă financiară esențială a proiectelor de dezvoltare regională poate fi și asistența donatorilor străini, atât în cadru programelor de colaborare cu guvenul Moldovei, cât și programelor, accesibile autorităților locale și regionale.

V. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POR PENTRU ANII 2017-2020

Consiliul regional de dezvoltare UTA Găgăuzia și Agenția de dezvoltare regională UTA Găgăuzia în conformitate cu legislația în vigoare asigură monitorizarea și evaluarea implementării POR-ului pentru anii 2017-2020. ADR UTA Găgăuzia prezintă raportare semestriale și anuale către de CRD și MDRC privind procesul implementării proiectelor finanțate din FNDR și alte surse. În aceste rapoarte se reflectă progresul atins în implementarea POR pentru anii 2017-2020.

Concomitent proiecte, care nu sunt finanțate din FNDR, dar pentru care APL și alți actori de dezvoltare regională au atras mijloacele pentru implementarea lor, de asemenea vor fi supuse monitorizării pentru evaluarea gradului de implementare a POR-ului pentru anii 2017-2020. Informația va fi prezentată Agenției de dezvoltare regională UTA Găgăuzia de către administrația publică locală, conform tabelului întocmit prealabil, care va cuprinde informația privind bugetele proiectelor, domeniile de intervenție și donatori.

Indicatorii pentru evaluarea obiectivelor generale și specifice:

Pentru obiectivul specific 1 «Accesul asigurat la serviciile comunale calitative»:

- Procent de conectare a populației la serviciile de alimentare cu apă îmbunătățite, (%);
- Procent de conectare a populației la serviciile de sanitație, (%);
- Numărul populației cu accesul îmbunătățit la infrastructura rutieră reparată/reconstruită, (mii de persoane);
- Lungimea drumurilor reparate/reconstruite, (km);
- Numărul localităților conectate la sistemul regional de colectare a deșeurilor, (nr);
- Numărul depozitelor neautorizate lichidate de păstrarea deșeurilor menajere solide;
- Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru plata serviciilor energetice (cu mai mult de 700 000 lei într-un an) ;
- Suprafața clădirilor cu măsuri de eficiența energetică implementate, (m²);
- Numărul beneficiarilor de servicii ale instituțiilor cu măsurile de eficiență energetică implementate;
- Numărul localităților implicate în colaborare intermunicipală.

Pentru obiectivul 2 «Creșterea economică durabilă și competitivitatea regiunii »:

- Produsul intern brut;
- Investiția pentru un locuitor al regiunii (lei);
- Investițiile capitale în parcuri industriale, (ZEL);
- Numărul IMM/100 locuitori;
- Numărul turiștilor, care au vizitat regiunea;
- Numărul obiectelor turistice reparate/amenajate.

În conformitate cu prevederile Manualului Operațional al ADR, după implementarea proiectelor individuale, va fi elaborat raportul final pentru fiecare proiect. În raportul vor fi indicate rezultatele atinse precum și va fi efectuată analiza comparativă a lor cu obiectivele și sarcinile planificate.

**Repartizarea mijloacelor financiare, alocate anual din FNDR
pentru proiecte din POR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020,
aprobate spre finanțare în DUP pentru anii 2017-2020 conform deciziilor CNCDR**

Nr	Denumirea proiectului	Costul total al proiectului (FNDR)	Mijloacele alocate din FNDR, după ani:			
			2017	2018	2019	2020
Proiecte finanțate din FNDR (conform deciziilor CNCDR)						
PRIORITATEA 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE PUBLICE DE CALITATE						
Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație						
Măsura 1.2. Restabilirea și modernizarea drumurilor regionale și locale						
Măsura 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide						
Măsura 1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice						
PRIORITATEA 2. CONSOLIDAREA POTENȚIALULUI ECONOMIC ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII.						

<i>Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.</i>						
<i>Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii</i>						

Descrierea succintă a proiectelor

Prioritatea	«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate»
Cod proiectului	G 2 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Sistemul de canalizare al comunei Svetlîi raionului Comrat.
Aplicant	Comitetul Executiv al Găgăuziei.
Parteneri	1. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia; 2. Administrația raionului Comrat.
Localizarea proiectului	UTA Găgăuzia, raionul Comrat, c. Svetlîi.
Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate.
Măsura	Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și sanitație.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general– construcția rețelelor de canalizare în comună și accesibilitatea fiecărui locuitor la acest serviciu.
	Obiectivele specifice: - Posibilitățile dezvoltării infrastructurii comunei Svetlîi; - Atractivitatea comunei pentru investiții; - Posibilitatea creării locurilor de muncă suplimentare; - Reducerea îmbolnăvirilor populației și majorarea timpului de viață; - Îmbunătățirea situației ecologice în comună și în lunca râului Ialpug.

Beneficiarii proiectului	- Populația comunei, studenții colegiului agricol, elevii liceului, agenți economici.			
Indicatori de produs	- Construirea rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare.			
Indicatori de rezultat	- Îmbunătățirea calității apei din fântâni, reducerea îmbolnăvirilor, majorarea timpului de viață a populației, atractivitatea comunei din punct de vedere a investițiilor, deschiderea locurilor de muncă noi.			
Activități principale	- Organizarea managementului proiectului și a monitorizării de implementarea lui; - Desfășurarea procedurii de achiziții publice și selectarea antreprenorilor pentru realizarea proiectului; - Realizarea proiectului investițional; - Desfășurarea campaniei informaționale la toate etapele de implementare a proiectului; - Primirea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat.			
Durata proiectului	12 luni			
Costul proiectului (lei)	Total	inclusiv din:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	15 546 320,00	15 546 320,00	—	—

Prioritatea	«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate»
Cod proiectului	G 2 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	

Denumirea proiectului	Construirea și reconstruirea rețelelor de aprovizionare cu apă cu lungime totală de 77 km în or. Vulcănești.
Aplicant	Comitetul Executiv al Găgăuziei.
Parteneri	1. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia; 2. Administrația raionului Vulcănești; 3. Primăria orașului Vulcănești.
Localizarea proiectului	UTA Găgăuzia, raionul Vulcănești, or. Vulcănești.
Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate.
Măsura	Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație.
Obiectivele proiectului	Obiectivele generale – construirea și reconstruirea rețelelor de asigurare cu apă și infrastructurii de sanitație, asigurarea și accesibilitatea fiecărui locuitor la aceste servicii.
	Obiectivele specifice: - Dezvoltarea infrastructurii de importanță socială în or. Vulcănești; - Modernizarea sistemelor uzate existente de aprovizionare cu apă și sanitație; - Asigurarea populației cu servicii publice calitative; - Reducerea nivelului de îmbolnăviri și majorarea speranței de viață a populației; - Sporirea nivelului de viață a populației or. Vulcănești; - Sporirea atractivității investiționale a orașului; - Îmbunătățirea situației ecologice în regiune.
Beneficiarii proiectului	- 15 472 locuitori orașului vulcănești; - Nu mai puțin de 700 agenți economici locali; - Nu mai puțin de 7000 domiciliu și apartamente; - Nu mai puțin de 15 instituții de învățământ, ocrotirea sănătății și sferei sociale.

Indicatori de produs	- Reparația stației de pompare cu schimbarea pompelor hidraulice cu utilajul de eficiență energetică; - Reparația curentă a celor două rezervoare cu volum de 1000 m³ (hidroizolare internă, îndiguire); - Construirea unui nou rezervor cu volum de 1000 m³; - Forare și utilizarea 5 sondelor arteziane noi; - Montarea rețelelor de aprovizionare cu apă cu lungime de 77km (inclusiv și cele inelare de 42 km); - Instalarea hidranților de incendiu lângă clădiri publice și construcții cu multe etaje; - Darea în exploatare a sistemului de aprovizionare cu apă reconstruită.			
Indicatori de rezultat	- A fost reconstruită infrastructura de asigurare cu apă cu lungimea de 77 km; - Asigurarea accesului populației, agenților economici și a investitorilor la o infrastructură calitativă; - Crearea locurilor de muncă noi; - Promovarea planificării comune și participării în procesul de dezvoltare regională; - Îmbunătățirea mediului.			
Activități principale	- Organizarea managementului și a monitorizării proiectului după implementarea lui; - Desfășurarea acțiunii publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului; - Desfășurarea măsurilor de reconstruirea infrastructurii de alimentare cu apă; - Desfășurarea campaniei de informare la toate etapele implementării proiectului; - Primirea produselor proiectelor și asigurarea durabilității proiectului implementat.			
Durata proiectului	24 luni			
Costul proiectului (lei)	Total	inclusiv din:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	94 000 000,00	93 500 000,00	500 000,00	—

Prioritatea	«Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate».
Codul proiectului	G 1 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Reabilitarea și modernizarea drumului regional L636 Congazcicul de Jos, Iargara (inclusiv modernizarea drumului în tabără de întremare „Olimpieț”.
Aplicant	Comitetul Executiv al Găgăuziei.
Parteneri	1. Direcția principală a Construcțiilor și Infrastructurii UTA găgăuzia; 2. Administrația raionului Comrat; 3. Primăria satului Congazcic; 4. Primăria satului Borogani.
Localizarea	UTA Găgăuzia, satul Congazcic; raionul Leova, satul Borogani.
Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice calitative.
Măsura	Repararea și modernizarea drumurilor regionale și locale.
Obiectivele	Obiectivul general – reabilitarea infrastructurii rutiere.
	Obiectivele specifice: - Asigurarea condițiilor pentru întremarea elevilor în perioada de vară; - Asigurarea populației de serviciile publice calitative și de un nivel de viață destoinică; - Elaborarea și promovarea planificării comune și participării în procesul dezvoltării regionale.

Beneficiarii proiectului	- 1 844 locuitori ai satului Congazcic; - 4 194 locuitori ai satului Borogani; - Nu mai puțin de 60 agenți economici locali; - Nu mai puțin de 250 proprietarilor automobilului; - 679 copii și salariați, care vizitez tabără de întremare pentru copii.			
Indicatori de produs	- 11 200 m de drum reconstruit, din care: - 8000 m, din beton asfaltic; - 3200 m, din pietriș			
Indicatori de rezultat	- Infrastructura rutieră regională reconstruită cu lungimea de 11,2 km; - Asigurarea accesului populației, agenților economici și a investitorilor cu o infrastructură calitativă; - Crearea condițiilor pentru întremare a elevilor în perioada de vară; - Promovarea planificării comune și participării în procesul dezvoltării regionale; - Îmbunătățirea mediului.			
Activități principale	- Organizarea managementului și a monitorizării proiectului după implementarea lui; - Desfășurarea aciziței publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului; - Desfășurarea măsurilor de reconstruirea infrastructurii rutiere; - Desfășurarea campaniei de informare la toate etapele implementării proiectului; - Primirea produselor proiectelor și asigurarea durabilității proiectului implementat			
Durata proiectului	24 luni			
Costul proiectului (lei)	Total	Inclusiv:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	36 000 000,00	36 000 000,00	—	—

Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate
Codul proiectului	G 1 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum regional R-37 în or. Ceadâr-Lunga.
Aplicant	Primăria or. Ceadâr-Lunga.
Parteneri	1. Incubatorul de afaceri în or. Ceadâr-Lunga; 2. Administrația or. Ceadâr-Lunga.
Localizarea proiectului	UTA Găgăuzia, or. Ceadâr-Lunga.
Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice locale .
Măsura	Repararea și modernizarea drumurilor locale și regionale.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general – modernizarea sectorului de drum regional R-37 de la km1 până la km 5.
	Obiectivele specifice: - Asigurarea securității pietonilor; - Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii; - Sporirea fluxului de transport către punctul de trecere a frontierei cu Ucraina; - Asigurarea accesului calitativ locuitorilor satelor raioanelor Taraclia și Ceadâr-Lunga; - Dezvoltarea infrastructurii or. Ceadâr-Lunga și a raionului întreg; - Reducerea migrației populației și a agenților economici tineri.
Beneficiarii proiectului	- Populația or. Ceadâr-Lunga; - Populația raionului Taraclia - Agenți economici ai regiunii; - Instituțiile de învățământ și preșcolare; - Populația lăcalităților de alături. - Total mai mult de 45 mii de oameni
Indicatori de produs	- Sectorul de drum reparat R-37 (0-6 km).

Indicatori de rezultat	- Crearea locurilor de muncă; - Asigurarea securității pietonilor; - Atractivitatea investițională a raionului; - Atractivitatea turistică a raionului; - Îmbunătățirea infrastructurii raionului; - Promovarea serviciului și a producerii agenților economici.			
Activități principale	- Distribuirea obligațiilor între personal; - Elaborarea press-release-lui; - Licitație pentru efectuarea reparației a platformei sectorului de drum R-37; - Încheierea contractului cu antreprenor; - Demontarea platformei veche; - Montarea bordurelor din beton; - Acoperire din beton asfaltic; - Iluminarea străzilor.			
Durata proiectului	48 luni			
Costul proiectului (lei)	Total	inclusiv:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	22 610 208,00	22 260 208,00	350 000,00	—

Prioritatea	«Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate»
Cod. proiect	G 3 001
Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia	
Titlu proiect	Optimizarea sistemului gestionarii deșeurilor solide în raionul Vulcanesti.
Aplicantul	Primăria orașului Vulcănești.
Parteneri	1. Administratia raionului (APL nivelul 2); 2. Primaria satului Etulia (APL nivelul 1); 3. Primaria satului Cișmichioi (APL nivelul 1).
Localizarea	UTA Gagauzia or. Vulcănești, satul Etulia, Cișmichioi.
Prioritatea	Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.
Măsura	Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide.
Obiectivele proiectului	Obiectivele generale: Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și crearea unor condiții favorabile pentru populație raionului Vulcanesti.
	Obiectivele specifice: - Modernizarea bazei materiale și tehnice a întreprinderilor municipale de locuințe și servicii comunale din Vulcănești prin achiziționarea containerelor moderne pentru colectare separată și de gunoi a deșeurilor, mașini, camioane; - Informații și eco-educarea publicului pentru a se conforma cu normele de colectare și depozitare a deșeurilor separate; - Crearea unui cadru public, cerințele de sănătate și de igienă relevante; - La depozitele de deșeuri pentru depozitarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele de mediu.
Beneficiarii proiectului	Beneficiarii potențiali ai proiectului vor fi locuitorii din următoarele așezări: - Or.Vulcănești -16 000 loc.; - Sat.Etulia – 5 000 loc.; - Sat. Cișmichioi -3500 loc.

Indicatorii de produs	- 600 containere din metal 80x80x100; - 3000 bacuri din plastic volumul 240 litre; - 2 camioane de gunoi cu incarcare lateral; - 2 camioane de gunoi cu incarcare din spate; - 1 excavator incarcator; - 1 tractor MTZ-80; - 1 autogreider; - 1 calculator; - 1 remorci 2PTS-4; - 4 software; - 2500 materiale informativ-educative; - Baner/panouri- 3+3.
Indicatorii de rezultat	<u>Indicatori de baza</u> - Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor municipale solide vor permite implementarea unor tehnologii eficiente de prelucrare complexă a deșeurilor, cu recuperarea componentelor utile. <u>Obiective</u> - Colectarea și vânzarea de materiale reciclabile separate, vor fi organizate: plastic, sticlă, hârtie, metal, și altele. - Compostarea deșeurilor organice. - Condițiile vor fi create pentru investiții și noi locuri de muncă pentru afaceri. - Îmbunătățirea cerințelor sanitare și de igienă de viață și situației de mediu din regiune. - Starea mediului ambiant îmbunătățită (apă, aer curat, sol nepoluat). - Indici de sănătate a populației din localitățile raionului îmbunătățiți. - Condiții îmbunătățite de trai a oamenilor. - Condiții favorabile de activitate a agenților economici. - Localități curate, fără deșeuri. - Gunoști neautorizate lichidate. - Arie de acoperire cu servicii de salubritate lărgită

Activități principale	- Organizarea colectării separate, sortarea, îndepărtarea și stocarea următoarelor tipuri de deșeuri: - Deseuri de hartie diverse tipuri de hartie si carton - Flacoane de sticla si sticla sparta - Cutii de aliuminiu. - Textile și îmbrăcăminte uzată. - Deferite tipuri de plastic - Alimente si deseuri vegetale - Creșterea veniturilor la bugetul local prin valorificarea materialelor reciclabile. - Creșterea nivelului de conștientizare al comunității asupra impactului negativ asupra mediului ; - Locuri de muncă permanente – 20 locuri;		
Durata proiectului	12 luni		
Costul proiectului (lei)	Total	FNDR	Contribuția
	9 571 910,00	9 370 910,00	201 000,00

Prioritatea	«Asigurarea accesului la servicii publice de calitate»
Codul proiectului	G 6 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Complexul de măsuri privind eficiența energetică a Centrului de Sănătate m. Comrat
Aplicant	Comitetul Executiv al Ggăuziei
Parteneri	1. Direcția Generală de Ocrotirea Sănătății și asistenței sociale al UTA Găgăuzia; 2. Administrația raionului Comrat; 3. Centrul de sănătate m. Comrat.
Localizarea	UTA Găgăuzia m. Comrat.
Prioritatea	Asigurarea accesului la serviciile publice calitative.
Măsura	Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general – sporirea eficienței energetice a instituției publice din domeniul ocrotirii sănătății
	Obiective specifice: - Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice; - Asigurarea populației cu serviciile calitative publice în domeniul sănătății; - Reducerea pe etape a dependenței domeniului public economiei naționale de la importul resurselor energetice.
Beneficiarii proiectului	- 67 338 persoane, populația a celor 13 primării raionului Comrat; - 270 colaboratori ai Centrului de Sănătate din mun. Comrat și altor instituții, situate în clădire; - Pacienții din alte raioane învecinate (raioanele Leova, Cantemir, Cahul și Basarabeasca).
Indicatori de rpodus	- Geamuri și vitraje moderne cu suprafață de 763,2 m²; - Termoizolarea pereților exteriori, cu suprafață de 2901,5 m²; - Termoizolarea acoperișului, cu suprafață de 1519 m².

Indicatori de rezultat	- Realizarea măsurilor de sporire a eficienței energetice a instituției publice de sănătate – Centrul de Sănătate al raionului Comrat; - Optimizarea cheltuielilor bugetare pentru achitarea serviciilor energetice; - Acordarea populației a serviciilor publice în domeniul sănătății; - Participare subsidiară a domeniului public UTA Găgăuzia în măsurile de dependenței economiei naționale de la importul resurselor energetice			
Activități principale	- Organizarea managementului proiectului și monitorizarea implementării lui; - Desfășurarea achiziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorilor pentru realizarea măsurilor de sporire a eficienței energetice Centrului de Sănătate m. Comrat; - Realizarea proiectului investițional; - Desfășurarea campaniei de publicitate la toate etapele de realizare; - Primirea obiectului în exploatare și asigurarea durabilității proiectului			
Durata proiectului	11 luni			
Suma proiectului (lei)	Total	inclusiv:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	9 112 770,00	8 777 770,00	335 000,00	–

Prioritatea	« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »
Codul proiectului	G 4 001
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Dezvoltarea Infrastructurii și a drumului de acces pentru Incubatorul de afaceri or. Ceadâr-Lunga
Aplicant	Primăria or. Ceadâr-Lunga.
Parteneri	1. Incubatorul de afaceri or. Ceadâr-Lunga; 2. Administrația raionului Ceadâr-Lunga.
Localizarea	UTA Găgăuzia or. Ceadâr-Lunga

Prioritatea	Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.
Măsura	Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general – Reparația capitală a drumului pe str. S.Lazo și sectorului str. Bulgară.
	Obiective specifice: - Majorarea numărului agenților economici în regiune (prin intermediul Incubatorului de afaceri); - Crearea locurilor de muncă suplimentare; - Majorarea veniturilor bugetare prin intermediul achitării impozitelor de către agenți Incubatorului de afaceri, Parcului de afaceri; - Crearea parcului de afaceri; - Asigurarea accesului ambulanței pentru acordarea asistenței medicale urgente a populației Ceadâr-Lunga; - Reducerea migrării populației și a tineretului agenților economici potențiali.
Beneficiarii proiectului	- Populația or. Ceadâr-Lunga; - Agenți economici din regiune; - Populația localităților de alături. Total mai mult de 40 mii de persoane
Indicatori de produs	- Drumul reparat pe str. S. Lazo; - Sectorul drumului reparat pe str. Bulgară.
Indicatori de rezultat	- Crearea locurilor de muncă; - Atractivitatea investițională sporită a regiunii și UTA Găgăuzia; - Promovarea serviciilor și a produselor agenților economici; - Îmbunătățirea condițiilor pentru crearea parcului industrial; - Dezvoltarea culturii antreprenoriale în Găgăuzia; - Sporirea cantității serviciilor acordate de către asistența medicală urgentă.
Activități principale	- Distribuirea obligațiilor personalului; - Elaborarea pres-realizului; - Licitație pentru efectuarea reparației drumului str. S.Lazo și a sectorului Bulgară; - Încheierea contractului cu antreprenorul; - Demontarea acoperiri vechi; - Montarea bordurelor din beton; - Acoperirea din beton asfaltic cu umplutură mare cu grosime de 6 cm;

	- Acoperirea din beton asfaltic cu umplutură mărunță cu grosime 4 cm.			
Durata proiectului	12 luni			
Suma proiectului (lei)	Total	inclusiv:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	10 822 760,00	10 711 760,00	111 760,00	—

Prioritatea	«Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »
Codul proiectului	G 4 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Amenajarea teritoriului și conectarea la infrastructura de utilități publice și drumurile de acces a Parcului industrial mun. Comrat.
Aplicant	Comitetul Executiv al Găgăuziei.
Parteneri	1. Primăria mun. Comrat; 2. Administrația raionului Comrat; 3. Direcția principală a construcțiilor și infrastructurii UTA Găgăuzia.
Localizarea	UTA Găgăuzia, mun. Comrat.
Prioritatea	Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.
Măsura	Crearea infrastructurii și a condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general – crearea locurilor de muncă.

	Obiective specifice: - Atragerea investițiilor străine și naționale; - Desfășurarea activității economice în conformitate cu posibilitățile specifice de dezvoltare a zonei respective, inclusiv folosirea mai eficientă a proprietății publice; - Dezvoltarea întreprinderilor medii și mici; - Crearea ramurilor de competitivitate industrială în baza tehnologiilor moderne și de inovație	
Beneficiarii proiectului	- 154 047 locuitori din UTA Găgăuzia, din motivul majorării bazei impozabile; - 50 agenți economici, care vor deveni rezidenți ai parcului industrial; - 2 500 salariați, care vor fi angajați la locuri noi de muncă și familiile lor.	
Indicatori de produs	- Stația electrică și rețelele de furnizare a energiei electrice, cu lungimea de - 6450 m; - Rețelele de gaze naturale cu lungimea: gazoductul extern, cu lungimea de - 630 m; gazoductul intern, cu lungimea de - 2500 m; - Rețelele de apeduct externe și interne, cu lungimea de – 1650 m și 2500 m; - Rețelele de canalizare externe și interne, cu lungimea de – 6000 m și 2500 m; - Rețeaua drumurilor de acces, cu lungimea de – 5000 m; - Îngrădire, cu lungimea de – 3100 m; - Clădire administrativă	
Indicatori de rezultat	- Creare a 2 500 locuri de muncă; - Deschiderea 50 agenți economici noi; - Atragere a 1 800 000 000,00 lei mijloacelor investiționale; - Majorarea bazei de impozit cu 50 000 000,00 lei; - Asigurarea accesului populației, agenților economici și investitorilor la infrastructura calitativă .	
Activități principale	- Organizarea managementului și a monitorizării de implementare a proiectului; - Desfășurarea achiziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului; - Desfășurarea activităților referitor la lucrări de construcție; - Desfășurarea companiei informaționale la toate etapele implementării proiectului; - Primirea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat.	
Durata proiectului	24 luni	
Suma proiectului (lei)	Total	inclusiv din care:

		<i>FNDR</i>	<i>Contribuția</i>	<i>Alte surse</i>
	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	—

<i>Prioritatea</i>	<i>« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »</i>
<i>Codul proiectului</i>	<i>G 5 001</i>
<i>Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia</i>	
<i>Denumirea proiectului</i>	Sporirea atractivității turistice a regiunii prin reconstruirea drumului L639 Ferapontievca-Avdarma-Ceadâr-Lunga.
<i>Aplicant</i>	Primăria satului Avdarma.
<i>Parteneri</i>	1. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia; 2. Primăria satului Ferapontievca; 3. Primăria satului Chiriet-Lunga.
<i>Localizarea proiectului</i>	UTA Găgăuzia, satul Ferapontievca, satul Avdarma, satul Chiriet-Lunga.
<i>Prioritatea</i>	Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.
<i>Măsura</i>	Realizarea potențialului etno-cultural și turistic.
<i>Obiectivele proiectului</i>	<i>Obiectivul general</i> – traseul turistic cu infrastructura rutieră dezvoltată.
	<i>Obiectivele specifice:</i> - Reconstruirea drumurilor cu lungimea de 10,2 km, inclusiv 5,2 km cu acoperire dură; - Majorarea turiștilor cu 10%; - Îmbunătățirea calității de acordare populației a serviciilor publice; - Construirea 3,0 mii m² a trotuarelor; - Crearea condițiilor de acces către obiectele turistice, instituțiile de învățământ, de cultură și ocrotirea sănătății;

Beneficiari proiectului	- 3790 locuitori ai satului Avdarma; - 2578 locuitori ai satului Chiriet-Lunga; - 870 locuitori ai satului Ferapontievca; - Nu mai puțin de 120 agenți economici locale; - Nu mai puțin de 550 proprietarii autovehiculelor.			
Indicatori de produs	- 5200 m de platformă rutieră reconstruită cu acoperire dură ; - 5 000 m drum de acces reconstruit; - 3 000 m² trotuar amenajat; - 1 pod reconstruit.			
Indicatori de rezultat	- Reconstruită infrastructura rutieră cu lungimea de 10,2 km, asigurând acces liber la obiectele turistice și majorând migrarea oaspeților și turiștilor; - Numărul de turiști și oaspeți s-a majorat cu 10 %; - Create condițiile favorabile pentru asigurarea accesului populației, agenților economici și a investitorilor la o infrastructură calitativă; - Create condițiile de acces către instituțiile de învățământ și ocrotirea sănătății ; - Sporit accesul la drumurile naționale și internaționale și prin urmare, majorarea migrațiilor comerciale pe tot teritoriu al Republicii Moldova; - Asigurată securitatea deplasării conducătorilor, pasagerilor și pietonilor; - Sporită starea mediului.			
Activități principale	- Organizarea managementului și a monitorizării de implementare a proiectului; - Desfășurarea achiziției publice a lucrărilor și selectarea antreprenorului; - Desfășurarea activităților referitor la reconstruirea infrastructurii rutiere; - Desfășurarea companiei informaționale la toate etapele implementării proiectului; - Recepționarea produselor proiectului și asigurarea durabilității proiectului implementat			
Durata proiectului	24 luni			
Suma proiectului (lei)	Total	inclusiv:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	42 463 000,00	42 463 000,00	—	—

Prioritatea	«Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii »
Codul proiectului	G 5 002
Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	
Denumirea proiectului	Dezvoltarea drumului de acces și modernizarea complexului de hipism în or. Ceadâr-Lunga
Aplicant	Primăria or. Ceadâr-Lunga.
Parteneri	1. Incubator de afaceri din or, Ceadâr-Lunga; 2. Administrația raionului Ceadâr-Lunga.
Localizarea proiectului	UTA Găgăuzia, or. Ceadâr-Lunga.
Prioritatea	Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii.
Măsura	Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.
Obiectivele proiectului	Obiectivul general – dezvoltarea drumului de acces și modernizarea complexului de hipism din or. Ceadâr-Lunga.
	Obiective specifice: - Studierea mersului călare; - Crearea condițiilor pentru dezvoltarea hipismului în regiune; - Aplicarea hipoterapiei pentru reabilitarea copiilor cu PCI, prin stimularea, dezvoltarea reflexelor de mișcare; - Organizarea accesului tineretului; - Atragerea tineretului la un mod de viață sănătos; - Păstrarea și promovarea valorilor patrimoniului local cultural; - Păstrarea rasei da cai „Orlov” care se află pe cale de dispariție; - Dezvoltarea atractivității turistice a regiunii.
Beneficiarii proiectului	- Populația or. Ceadâr-Lunga; - Populația localităților de alături. Total: peste 40 mii de persoane.
Indicatori de produs	- Drumurile de acces către complexul de hipism reparate. - Construirea hipodromului, manejului, hangarului, căsuței pentru turiști.

Indicatori de rezultat	- Dezvoltarea hipismului în regiune; - Aplicarea metodelor mersului călare de lecuire, și anume: sporirea mobilității și numărului mișcărilor, (funcționării mușchilor palmei și a degeților) și a posibilității de împlinire a procedurilor zilnice de către copiii cu PCI ; - Atractivitatea turistică a raionului; - Atragerea tineretului la o viață sănătoasă; - Păstrarea rasei da cai „Orlov” care se află pe cale de dispariție;			
Activități principale	- Repartizarea obligațiilor personalului; - Licitație pentru efectuarea lucrărilor de construcții și reparație; - Încheierea contractului cu antreprenorul; - Construirea hipodromului și locului de parcare (35x60); - Construirea manejului și hangatului; - Construirea căsuței pentru turiști cu parcul; - Reparația drumului de acces la complexul de hipism.			
Durata proiectului	48 luni			
Suma proiectului (lei)	Total	inclusiv din care:		
		FNDR	Contribuția	Alte surse
	15 000 000,00	14 500 000,00	500 000,00	—

Prioritatea	« Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii»
Cod. proiect	G 5 003
Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia	
Titlu proiect	PROMOVAREA TURISMULUI SPORTIV PRIN CONSTRUCȚIA COMPLEXULUI SPORTIV ÎN OR. VULCĂNEȘTI.
Aplicantul	Primaria orasului Vulcănești.

Parteneri	1. Administratia raionului Vulcănești UTA Găgăuzia APL II; 2. Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia (Directia de constructii si infrastructurii din UTA Găgăuzia) APL II.
Localizarea	UTA Găgăuzia, or. Vulcănești.
Prioritatea	Creșterea economică echilibrată și durabilă.
Măsura	Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii
Obiectivele proiectului	Obiectivul general: creșterea atractivității UTA Găgăuzia pentru localnici și vizitatori în vederea sporirii competitivității sectorului turistic al regiunii, prin promovarea turismului sportiv.
	Obiectivele specifice: - Dezvoltarea și promovarea produsului turistic specific orașului Vulcănești și UTA Găgăuzia în întregime, ce se va adresa în egala măsură publicului larg și unor grupuri țintă restrânse, precum și includerea acestuia în oferta turistică la nivelul regiunii în vederea creșterii atractivității zonei pentru vizitatori (sportivi, susținători ai sporturilor etc.); - Consolidarea cooperării regionale între unitățile teritorial administrative din cadrul UTA Găgăuzia; - Modernizarea infrastructurii de sport din or. Vulcănești, prin construcția Complexului sportiv multifuncțional, pentru asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea competițiilor sportive la nivel regional, național. - Punerea în valoare a patrimoniului existent în regiune pentru practicarea și dezvoltarea turismului sportiv; - Promovarea imaginii regiunii sud favorabile pentru practicarea și dezvoltarea turismului sportiv.

<i>Beneficiarii proiectului</i>	- Populația UTA Găgăuzia (150 mii locuitori); - Peste 2500 sportivi; - Cadre didactice; - Circa 300 turistici anual; - 160 de tineri, care vor beneficia de activitățile din cadrul școlii de vară; - 120 tineri participanți la turneul regional de orientare sportivă.
<i>Indicatorii de produs</i>	Construcția complexului sportiv care va include: - Clădire modernă cu două nivele, dotată respectiv, destinată instruirii în domeniul turismului, antrenamentelor și competițiilor sportive; - Construcția unei săli pentru jocuri sportive (baschet, volei, fotbal, lupte); - Construcția unei săli pentru antrenamentele luptătorilor; - Construcția unui bazin; - Construcția unui minihotel; - Amenajarea teritoriului adiacent, inclusiv a unei parări; - Teren aferent clădirii bine amenajat, îngrădit; - Parcare amenajată pentru automobile; - Utilaje și inventar sportiv modern instalat, pentru antrenamente și competiții sportive; - Traseul turistic sportiv comun al regiunii; - 10 locuri de muncă permanente, nou create.

Indicatorii de rezultat	Rezultatele proiectului ar fi: - Creșterea atractivității zonei atât pentru investitori, cât și pentru vizitatori. - Infrastructura de turism dezvoltată și oportunități noi pentru valorificarea potențialului turistic; - Facilitarea accesului la populației la evenimente sportive, culturale și turistice; - Creșterea contribuției sectorului de turism la bugetul UTA Găgăuzia; - Valorificarea potențialului turistic al regiunii; - Stimularea dezvoltării și diversificării serviciilor de turism în regiune; - Promovarea turistică a regiunii; - Creșterea numărului de turiști și vizitatori în zonă cu cel puțin 15%; - Viziune clară a traseelor și obiectelor turistice ale UTA Găgăuzia și regiunii (baza de date) elaborată; - Accesul populației de a practica sport într-un spațiu bine amenajat; - Locuri noi de muncă create.		
Activități principale	- Activități de planificare, organizare și construcție a rețelelor exterioare, lucrări de terasament și edificare a fundației; - Elaborarea traseului obiectivelor turistice sportive și stabilirea localităților țintă; - Elaborarea materialelor promoționale a obiectivelor turistice sportive; - Organizarea și desfășurarea turneului regional de orientare sportivă; - Organizarea școlii de vară pentru 160 sportivi din regiune în vederea promovării orientării sportive; - Elaborarea unui program comun de activitate în domeniul turismului sportiv; - Evaluarea și monitorizarea proiectului; - Raportarea (narativă și financiară) și diseminarea informației. - Evaluarea și monitorizarea proiectului; - Raportarea (narativă și financiară) și diseminarea informației.		
Durata proiectului	12 luni		
Suma proiectului (lei)	Total	FNDR	Contribuția
	25 000 000,00	25 000 000,00	—

