

**Годовой план внедрения Региональной Операционной Программы
региона развития АТО Гагаузия 2022-2024 на гг. на 2022 год**

Проекты и действия, предложенные на финансирование из Национального Фонда Регионального Развития							
#	Действия / проект	Срок реализации (квартал)	Стоимость, млн. леев	Источник финансирования	Софинансирование	Ответственный	Индикаторы мониторинга
Задача 1 Повышение конкурентоспособности и занятости в регионе развития АТО Гагаузия							
Мера 1.1: Усиление роли и функций городов как движущих сил повышения конкурентоспособности региона развития АТО Гагаузия							
1.1.1	Консультативная поддержка ПВП мун. Комрат.	I II III IV	-	Примария м. Комрат	Партнёры по развитию	ОПРС	Количество консультаций оказанных ПВП
1.1.2	Организация и осуществление деятельности по информационной поддержке и консолидации потенциала подразделения по внедрению проектов (ПВП)	I II III IV	-	Solidarity Fund	Партнёры по развитию	ОПРС	Не менее 10 обученных специалистов (5 – ОМПУ и 5- АРРГ) Не менее 5 проведённых модулей по обучению
1.1.3	Поддержка ПВП по разработке проектных предложений	I II III IV	-	Партнёры по развитию	-	ОПРС	не менее 2 разработанных заявок

1.1.4	Поддержка в актуализации Программ по ревитализации	III IV	-	Партнёры по развитию	Solidarity Fund	ОМПУ, ОПРС	2 актуализированные программы по ревитализации
1.1.5	Мониторинг внедрения проектов городского развития / Poli de creștere/ Revitalizarea Urbană	III IV	-	НФРР	Solidarity Fund	ОПРС ОМО	Количество визитов /отчет
1.1.6.	Улучшение условий проживания и досуга жителей зоны ревитализации	I II III IV	4,384	НФРР (3.267	Примэрия мун. Чадыр-Лунга (0.617	ОИМП	Благоустроены дворы – 3; Благоустроена аллея – 1400 м; Проведена экологическая акция по посадке деревьев - посажено 100 деревьев; Проведена экологическая акция по ликвидации несанкционированной мусоросвалки - ликвидированы 2 несанкционированные мусоросвалки.
Мера 1.2: Улучшение предпринимательской среды в регионе развития АТО Гагаузия							
1.2.1	Внедрение непрерывного образования в области предпринимательства в сельской местности посредством гибридных форм обучения.	I II III IV	0,4396	НФРР (0.3996)	ОА "REDI" (0.04)	ОИМП	Проинформированы более 10 000 чел. Участники из как минимум 10 сел Гагаузии вовлечены в тренинги; 30 человек обучены (из как минимум 10 сел Гагаузии), 50% из которых женщины; Закуплено оборудование;

							Разработано 5 модулей и программ.
1.2.2	Создание туристического экскурсионного конноспортивного комплекса «АТ-Prolin»	I II III IV	14,2134	НФРР (12.6193)	Исполнительный Комитет АТО Гагаузия (1.5941)	ОИМП	Отремонтировано помещение конюшни S=400 m2; Построен крытый манеж S=1200 m2; Отремонтировано здание музея; Подведены высоковольтные электросети l=605 m; Подведены сети газопровода среднего давления l=400 m.
1.2.3	Продвижение концептов проектов РСР по поддержке инфраструктуры предпринимательства и развития туризма в рамках мероприятий с участием внешних доноров на региональном, национальном и международных уровнях	II III	-	НФРР и внешние фонды	-	ОПРС	Количество мероприятий
1.2.4	Участие в разработке законодательной базы и стратегических документов для поддержки развития туризма в регионе	I II III IV	-	-	ИКГ	ОПРС	Количество рабочих заседаний
Мера 1.3: Выявление и продвижение приоритетов умной специализации в регионе развития АТО Гагаузия							

1.3.1	Анализ ситуации и разработка документа планирования по выявлению приоритетных направлений smart-специализации РГ	III IV	-	-	-	ОПРС	1 разработанный анализ
Мера 1.4. Поддержка регионального и приграничного сотрудничества							
1.4.1.	Содействие в информировании ОМПУ относительно открытых программ приграничного сотрудничества	I II III IV	-	НФРР и внешние фонды	-	ОПРС	Количество мероприятий Количество участников
1.4.2.	Установление партнёрства с АРР з/с в т. ч. совместно реализованные проекты	III IV		внешние фонды	-	ОПРС	Количество партнёрских соглашений; Количество совместных реализованных проектов.
Задача 2 Совершенствование региональной инфраструктуры социально-экономического и пространственного развития.							
Мера 2.1: Улучшение основной технической и коммунальной инфраструктуры в регионе развития АТО Гагаузия							
2.1.1	Внедрение проекта «Строительство станции очистки сточных вод в мун. Чадыр-Лунга». Разработка ТЭО	I II III IV	2,54	НФРР (2,286)	Примэрия мун. Чадыр-Лунга (0,5)	ОИМП	• 1 ТЭО региональных очистных сооружений для Чадыр-Лунгского района; • Технический проект станции очистки сточных вод.

2.1.2	Оказание консультативной поддержки ОМПУ в процессе разработки проектов в области улучшения коммунальной инфраструктуры	I II III IV	-	-	ОМПУ	ОИМП ОПРС	Количество консультаций; Количество проектов.
2.1.3	Поиск финансирования на проектирование строительства региональных водоводов для обеспечения питьевой водой населенных пунктов районов Комрат и Чадыр-Лунга из реки Прут	II III	-	GIZ	-	ОПРС	Количество мероприятий; Разработанное ПСД.

Мера 2.2: Развитие бизнес-инфраструктуры в регионе развития АТО Гагаузия.

2.2.1	Внедрение проекта «Инновационное развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона посредством строительства заготовительно-сбытового комплекса (Упаковочного двора)» Разработка ПСД.	I II III IV	23,047	НФРР (20.564)	2,484	ОИМП	Создано до 50 рабочих мест; Построено и оборудовано здание площадью 3000м2; Холодильные камеры на 1100 тонн.
2.2.2	Поиск финансирования и подготовка ТЭО и ПСД по проекту	I II III	-	-	Партнёры по развитию	ОПРС	- Здание бизнес-инкубатора,

	«Строительство здания Многофункционального регионального бизнес-центра (включающего бизнес-инкубатор, офисные помещения для деятельности ИКТ и ВРО, производственные помещения для сдачи в аренду инвесторам), который будет разработан и введен в эксплуатацию в сотрудничестве с Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (включая последующее управление)»	IV					-Создано до 50 рабочих мест -Конференц-зал (до 200 чел) -Выставочный зал (до 400 м.кв.) - Гостиничные номера (до 20 мест).
--	---	----	--	--	--	--	---

Мера 2.3: Поддержка процесса адаптации региона развития АТО Гагаузия к изменению климата и повышение устойчивости к бедствиям.

2.3.1	Информирование ОМПУ о возможностях участия в программах и проектах в области адаптации к климатическим изменениям.	I II III IV	-	-	Партнёры по развитию	АРРГ	
2.3.2	Поддержка ОМПУ в процессе разработки документов планирования и проектных предложений в области адаптации региона к климатическим изменениям.	I II III IV	-	-	Партнёры по развитию	АРРГ	Количество консультаций.

Задача 3 Улучшение механизмов и инструменты координации, и реализация государственной политики регионального развития

Мера 3.1: Повышение эффективности институтов регионального развития

3.1.1	Обеспечение секретариата РСР АТО Гагаузия (количество заседаний РСР; количество принятых решений)	I II III IV	-	-	-	ОПРС	Количество заседаний; Количество принятых решений.
3.1.2	Обмен опытом на национальном и международном уровне в приоритетных областях регионального развития	II III IV	-	-	-	ОПРС	Количество мероприятий по обмену опытом; Количество участников.
3.1.3	Повышение навыков членов РСР в области регионального развития	I II III IV			Партнёры по развитию	ОПРС	Количество обучающих мероприятий.
3.1.4	Обеспечение функциональности РСК в области ВК	I II III IV			-	ОПРС	Количество заседаний; Количество выработанных рекомендаций.
3.1.5	Участие в процессе совершенствования законодательной и нормативной базы регионального развития	I II III IV			Партнёры по развитию	АРРГ	Количество выработанных предложений.
3.1.6	Внедрение нового подхода/методологии в процессе мониторинга и оценки проектов регионального развития (количество разработанных отчетов)	I II III IV			Партнёры по развитию	ОМО	Количество разработанных отчетов.
3.1.7	Проведение конкурса на отбор проектов для	I II			Партнёры по развитию	ОИМП	Количество проектных заявок.

	финансирования из НФРР						
Мера 3.2: Оптимизация механизма финансирования проектов регионального развития							
3.2.1	Совершенствование механизма со- финансирования проектов РР со стороны ОМПУ	I II III IV			Партнёры по развитию	ОИМП	Объём контрибуций выделенных ОМПУ (млн. лей).
3.2.2	Привлечение инвестиций в регион путем применения к различным национальным и внешним программам и проектам (кроме НФРР)	I II III IV			Партнёры по развитию	ОПРС	Объём привлечённых средств (млн. лей).