



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova




Agenția de  
Dezvoltare Regională  
Găgăuzia

Aprob:   
Ana MARDARE  
Secretar de Stat

“ 02 ” februarie 2024



Prezentat spre aprobare:

  
Tatiana DONCEVA  
Director ADR UTA Găgăuzia

“ 02 ” februarie 2024

## RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru trimestrul IV (octombrie - decembrie) anului 2023

*A fost elaborat:*  
Secția monitorizare și evaluare  
Tel.: 0 (298) 2-26-93

Comrat 2024

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen de realizare	Responsabil	Document de referință
<b>Obiectivul 1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională</b>					
1.2	Elaborarea/actualizarea Programului Regional Sectorial în domeniul îmbunătățirii infrastructurii de suport în afaceri 2023-2027	<i>Realizat.</i> 1 ședință de lucru 1 analiză a PRS-ului elaborată	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024
1.3	Elaborarea documentului privind specializarea inteligentă a regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia (identificarea domeniilor de specializare inteligentă)	<i>A fost realizat parțial.</i> Au fost identificate domeniile de specializare inteligentă. Ședințele ordinare sunt planificate pentru trimestrul I anului 2024.	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 Plan de Acțiuni Guvernului (cap. VI) Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024
1.6	Organizarea ședințelor ordinare ale CRD UTA Găgăuzia	Nu a fost realizat. Ședința CRD nu s-a realizat din cauza desfășurării alegerilor autorităților locale în trimestrul IV, precum și a necesității organizării unui Concurs de alegere a membrilor consiliului din mediul privat și ONG-uri. Astfel, a existat riscul lipsei cvorumului CRD.	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	Legea Nr. 438 din 28.12.2006; Regulamentul Consiliului Regional pentru Dezvoltare al UTA Găgăuzia HG nr. 127 din 08.02.2008 Manual operațional al Agenției de Dezvoltare Găgăuzia

<b>1.7</b>	Asigurarea funcționalității Comisiei Regionale Sectoriale (CRS)	<i>Realizat.</i> 2 ședințe: - CRS privind AAS - 24.11.2023; - CRS în domeniu îmbunătățirii infrastructurii de suport în afaceri - 02.11.2023.	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Regulamentul privind organizarea activităților CRS în cadrul CRD al UTA Găgăuzia
<b>1.8</b>	Acordarea suportului municipiului Comrat ca orașul- pol de creștere în implementarea proiectelor din POL mun.Comrat 2022-2027 de implementare a Programului Național	<i>Realizat.</i> 5 ședințe de lucru organizate, 10 consultări oferite	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	HG nr. 916 din 16-12-2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 POL mun.Comrat 2022-2027
<b>1.9</b>	Promovarea potențialului RD UTA și a portofoliilor de proiecte existente (proiectelor incluse în POR) pentru finanțare din surse externe în cadrul evenimentelor naționale și regionale	<i>Realizat.</i> 1 prezentare «Posibilitățile investiționale a RD Găgăuzia» Participarea la evenimentul Forum primarilor 2023- «Viitorul APL»	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională	HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova POR UTA Găgăuzia 2022-2024 Manual operațional al Agenției de Dezvoltare Regională Găgăuzia
<b>1.11</b>	Colaborare cu partenerii de dezvoltare (Word Bank, GIZ, Solidarity Fund ș.a.)	<i>Realizat.</i> Au fost realizate 9 evenimente comune: 2- GIZ (SBS) 3 - Solidarity Fund 4 – Alte parteneri 3 - Word Bank a avut loc ședința grupului de lucru privind deschiderea ofertelor în privința	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională/ Secția management integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului Nr. 40/20222 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024

		studiului de fezabilitate a stațiilor de epurare m. Comrat. Conform rezultatelor, a fost recunoscut câștigătorul pentru executarea studiului de fezabilitate pentru proiect			
<b>1.12</b>	Elaborare/actualizarea calendarului de Apeluri și concursuri de propuneri de proiecte din fondurile naționale și internaționale	<i>Realizat.</i> 1 calendar actualizat <a href="https://www.adrgagauzia.md/lib.php?l=ru&amp;idc=775&amp;t=/poleznaea-informatia/vozmojnocti-financirovania/">https://www.adrgagauzia.md/lib.php?l=ru&amp;idc=775&amp;t=/poleznaea-informatia/vozmojnocti-financirovania/</a>	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională/ Secția management integrat al proiectelor	HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024
<b>1.13</b>	Facilitarea artagerii surselor din fondurile externe pentru implementarea proiectelor regionale prin participare la apeluri de propuneri de proiecte lansate.	<i>A fost realizat parțial.</i> Ca partenerul primăriei mun.Comrat a fost depusă și aprobată 1 cerere de finanțare din Solidarity Fund. A avut loc 6 ședințe de lucru on-line cu parteneri privind discutarea posibilităților de participare în concursuri de proiecte transfrontaliere și transnaționale (cu reprezentanții Slovac Aid, SDC, CFCA/Croatia, CMSR, Twinning de EU, WNISEF). Participarea la lucrările Consiliului Sectorial de Asistență Externă în domeniul de Apă și	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională/ Secția management integrat al proiectelor	HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024 Manual operațional al Agenției de Dezvoltare Regională Găgăuzia

		Canalizare în vederea identificării finanțării pentru proiecte regionale de alimentare cu apă.			
<b>Obiectivul 2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor</b>					
2.2	Efectuarea procedurilor de achiziții pentru proiectele incluse pentru finanțare în anul 2023	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Au fost lansate 3 achiziții guvernamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G111002C Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei municipiului Ceadâr-Lunga și a regiunii, data publicării: 12.10.2023</li> <li>- G223011C «Îmbunătățirea condițiilor de viață și de agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a municipiului Ceadâr-Lunga. Etapa 2». data publicării: 05.12.2023</li> <li>-G223010C «Spațiu de interacțiune: amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul "Tukaneasca", mun Comrat». data publicării: 22.12.2023</li> </ul>	IV - trim.	Secția management integrat al proiectelor	Lege nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice

2.3	Actualizarea planurilor de implementare pentru proiectele aprobate spre finanțare din sursele FNDRL	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Planurile de implementare a proiectelor pentru 4 proiecte au fost actualizate de două ori:</p> <p>-G111002C Crearea condițiilor pentru dezvoltarea postincubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economicii municipiului Ceadr-Lunga și a regiunii Data actualizării planurilor: 02-20.10.2023</p> <p>-G111001L Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției Data actualizării planurilor: 09-15.10.2023</p> <p>-G223009C „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de cultură din or. Vulcănești UTA Găgăuzia” Data actualizării planurilor: 15.12.2023</p> <p>-G113005C Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” Data actualizării planurilor:</p>	IV - trim.	Secția management integrat al proiectelor	Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
-----	---	--	------------	---	--

		18-30.12.2023			
2.4	Coordonarea procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională.	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Au fost implementate 4 proiecte; în cadrul proiectelor implementate au avut loc 5 ședințe de lucru.</p> <p>-G111001L Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției Data 01.11.2023</p> <p>-G331002L Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadăr-Lunga Data 28.11.2023</p> <p>-G113005C Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin”, vizite în teren și discutarea lucrărilor suplimentare la proiect Data 10.12.2023</p> <p>-G223011C «Spațiu de interacțiune: amenajarea zonei parcului și îmbunătățirea infrastructurii drumului de acces și a trotuarului pietonal în cartierul "Tukaneasca", mun Comrat». Data 21.12.2023</p>	IV - trim.	Secția management integrat al proiectelor	Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea proiectelor

		-Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul "Tanc" din municipiul Comrat Data 21.12.2023			
2.7	Participarea la evaluarea proiectelor depuse în cadrul concursului de propuneri de proiecte pentru domeniul de intervenție aferent dezvoltării urbane	<i>Realizat.</i> Au fost evaluate 3 proiecte de revitalizare urbană (m.Comrat, m. Ceadâr-Lunga, or. Vulcănești). Evaluarea nominalizată a avut loc în trimestrul II. Proiectele menționate au trecut și evaluare interministerială.	IV - trim.	Secția planificare și cooperare regională/ Secția management integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală.
2.8	Asigurarea suportului în procesul de elaborarea a studiului de fezabilitate pentru construcția stației de epurare și a infrastructurii de canalizare în mun.Comrat.	<i>A fost realizat parțial.</i> - Deschiderea ofertelor preliminară a avut loc pe 7 septembrie. - Evaluarea tehnică a avut loc pe 12 octombrie, conform procedurii Băncii Mondiale. - Evaluarea financiară a avut loc pe 29 noiembrie Pe 22 decembrie a fost deschisă procedura de litigii pentru recunoașterea câștigătorului. - La 10 ianuarie, timpul litigiului a expirat. decizia grupului de lucru a fost recunoscută ca fiind corectă. - La 22 ianuarie, a fost semnat un contract pentru	IV- trim.	Secția management integrat al proiectelor	Legea nr.169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului «Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova»



		implementarea proiectului "Asigurarea siguranței și igienizării în Moldova", ONDRL, un joint-venture: HYDROPLAN mbH, Germania și Apcan Project LLC., Moldova.			
<b>Obiectivul 3: Monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională</b>					
<b>3.1</b>	Analiza nivelului de implementare a măsurilor incluse în documentele de planificare sectoriale a RD Găgăuzia (PRS)	<i>Realizat.</i> 1 analiză elaborată a PRS-ului «Dezvoltarea Infrastructurii de Sprijin în Afaceri Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2022».	IV- trim.	Secția monitorizare și evaluare	Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
<b>3.2</b>	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind realizarea planului de activitate a ADR UTA Găgăuzia	<i>Realizat.</i> A fost elaborat raportul pentru trimestrul III anului 2023.	IV- trim.	Secția monitorizare și evaluare	«Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea politicii de dezvoltare regională» aprobată prin Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr.164 din 27.06.2019
<b>3.4</b>	Elaborarea rapoartelor de evaluare a impactului proiectelor de dezvoltare regională implementate în perioada 2017-2021.	<i>Realizat.</i> 3 rapoarte de evaluare a impactului elaborate și aprobate: - Dezvoltarea ifrastructurii și accesului rutier la incubatorul de afaceri din mun. Ceadîr-Lunga; - Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești; - Amenajarea și conectarea la infrastructura comunală și la	IV- trim.	Secția monitorizare și evaluare	«Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor de dezvoltare regională» aprobată prin Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr.149 din 23.07.2021

		drumurile de acces a Parcului industrial Comrat.			
3.6	Actualizarea periodică a indicatorilor statistici în domeniul dezvoltării regionale	<i>Realizat.</i> A fost actualizată baza de date. <a href="https://www.adrgagauzia.md/pageview.php?l=ru&amp;idc=603&amp;id=4550&amp;t=/otceti-i-publikatii/otceti/otcioti-2023/">https://www.adrgagauzia.md/pageview.php?l=ru&amp;idc=603&amp;id=4550&amp;t=/otceti-i-publikatii/otceti/otcioti-2023/</a>	IV- trim.	Secția monitorizare și evaluare	Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
<b>Obiectivul 4: Asigurarea dezvoltării capacităților actorilor locali și regionali</b>					
4.1	Instruirea în domeniul dezvoltării urbane organizate cu suportul ”Solidarity Fund” și altor parteneri de dezvoltare	<i>Realizat.</i> S-a desfășurat o ședință comună cu MIDR și Solidarity Fund pentru a stabili necesitățile de formare a unui curs de formare pentru anul 2024.	IV- trim.	Secția planificare și cooperare regională	Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 Manual Operațional (MO) Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024
4.2	Organizarea sesiunilor de instruire pentru APL	<i>Realizat.</i> ADR UTA Găgăuzia a desfășurat 3 evenimente, în care au participat 37 reprezentanți ai APL, CRD. Colaborării ADR UTA Găgăuzia au participat la 19 evenimente de instruire.	IV- trim.	Secția planificare și cooperare regională	Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia Programului de instruire pentru angajaților ADR Găgăuzia pentru 2023
<b>Obiectivul 5: Asigurarea activității administrative, financiare și de comunicare a ADR Găgăuzia</b>					
5.2	Organizarea lucrărilor de secretariat (management documentelor).	<i>Realizat.</i> Au fost prelucrate 27 documente de intrare și au	IV- trim.	Secția administrativă	Legea Nr. 880 din 22-01-1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

		fost elaborate 47 documente de ieșire. Au fost elaborate ordine de personal 17 și 10 ordine privind activitate de bază			
<b>5.3</b>	Planificare eficientă și utilizarea surselor de finanțare, alocate pentru asigurarea activității ADR UTA Găgăuzia	<i>Realizat.</i> Au fost elaborate și expediate la Inspectoratul Fiscal 3 rapoarte privind impozitul pe venit și plăți sociale. (IPC21), precum și BNS 3 rapoarte, 4 rapoarte în MIDR	IV- trim.	Secția administrativă	Legea Nr. 113 din 27-04-2007 privind contabilității și raportării financiare Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
<b>5.6</b>	Actualizarea paginii web a ADR (articole periodice, rapoarte, publicații relevante).	<i>Realizat.</i> Au fost publicate 17 articole, 1 înregistrare video, a fost actualizat 1 album cu foto privind activitatea Agenției și procesele dezvoltării regionale în regiune. Pentru perioada de referință pagina-web a fost vizitată de către 24 866 de abonați. Pe pagina socială Facebook au fost publicate 19 articole, 1 înregistrare video privind activitatea Agenției și procesele dezvoltării regionale în regiune. Pe pagina socială facebook s-au abonat încă 8 abonați. Există în total 1101 de abonați.	IV- trim.	Secția management integrat al proiectelor	Lege Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparența în procesul decizional

		<a href="https://www.adrgagauzia.md/index.php?l=ro">https://www.adrgagauzia.md/index.php?l=ro</a>			
<b>5.7</b>	Actualizarea portalului informațional pentru membrii CRD (la pagina web, Viber)	<i>Realizat.</i> 2 materiale plasate pe portal	IV- trim.	Secția planificare și cooperare regională	Lege Nr. 239 din 13-11-2008 privind transparența în procesul decizional
<b>5.8</b>	Întreținerea funcționalității grupului CRD UTA Găgăuzia pe canalul de comunicare	<i>Realizat.</i> Activitatea se desfășoară și pe canalul de comunicare "Viber", în acest grup sunt 17 participanți din care: 4 din ADR și 13 – membrii CRD UTA Găgăuzia.	IV- trim.	Secția planificare și cooperare regională	HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
<b>5.9</b>	Promovarea politicii de dezvoltare regională în mijloacele mass media la nivel regional și local	<i>Realizat.</i> În mass-media a fost publicat 1 material, legat de activitatea ADR UTAG și procesele de dezvoltare regională. Au fost publicate articole pe portaluri media: <a href="http://www.point.md">www.point.md</a> <a href="http://www.grt.md">www.grt.md</a> ; <a href="https://laf.md/">https://laf.md/</a> <a href="http://www.ntv.md">www.ntv.md</a> ; <a href="http://www.gagauzinfo.md">www.gagauzinfo.md</a> ; <a href="http://www.nts-tv.md/">www.nts-tv.md/</a> pe paginile-web APL: <a href="http://www.vulcanesti.md">www.vulcanesti.md</a> ; <a href="http://www.cesma.md">www.cesma.md</a> ; <a href="http://www.comrat.md">www.comrat.md</a> ; <a href="http://www.ceadir-lunga.md">www.ceadir-lunga.md</a> ;	IV- trim.	Secția management integrat al proiectelor	Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 Guvernului Nr. 40/2022 din 26.01.2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 HG Nr. 916 din 16-12-2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027 Programul Operațional Regional UTA Găgăuzia 2022-2024

					Manual Operațional Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
--	--	--	--	--	--

**ELABORAT:**

Șef secție planificare și cooperare regională,  
 Șef secție management integrat al proiectelor,  
 Șef secție monitorizare și evaluare,  
 Șef secție administrativă,

Svetlana GRADINAR  
 Valerii MITIOGLO  
 Alexandr GHEORGHÎȚA  
 Ecaterina ARNAUT

**COORDONAT:**

Șef Direcție politici de dezvoltare regională și locală,  
 Șef adjunct Direcție politici de dezvoltare regională și locală

Igor MALAI  
 Denis LUNGUL