

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 2/2-2

от 06.07.2017г.


заседания Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия
о заслушивании Отчёта по Плану внедрения Стратегии
регионального развития региона развития АТО Гагаузия
на 2017-2020 гг. за I полугодие 2017 года

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад директора Агентства регионального развития АТО Гагаузия В. Яниогло, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Отчет по Плану внедрения Стратегии регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. за I полугодие 2017 года (приложение 1).


Председатель Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия

Ирина ВЛАХ



Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия

Валерий ЯНИОГЛО





Министерство регионального развития и
строительства

Приложение 1



**АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АТО ГАГАУЗИЯ**

О Т Ч Е Т

по Плану внедрения Стратегии регионального развития
региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.
за январь – июнь 2017 года



Комрат, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

АББРЕВИАТУРЫ/АКРОНИМЫ	4
РЕЗЮМЕ	5
<i>I. ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ</i>	
<u>МЕРА 1.1</u> Модернизация, расширение и регионализация услуг по водоснабжению и канализации	6
1.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и канализации АТО Гагаузия	6
<u>МЕРА 1.2</u> Восстановление и модернизация региональных и местных дорог	6
1.2.1 Разработка Региональной секторальной программы по развитию региональных и местных дорог АТО Гагаузия	6
<u>МЕРА 1.3</u> Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами	6
1.3.1 Принятие мер по интеграции региона АТО Гагаузия в зону № 1 УТБО РМ	6
1.3.2 Внедрение регионального проекта в области УТБО	7
<u>МЕРА 1.4</u> Повышение энергоэффективности общественных зданий	8
1.4.1 Разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности АТО Гагаузия	8
<i>II. ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА</i>	
<u>МЕРА 2.1</u> Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства	9
2.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области экономического развития	9
2.1.2 Внедрение региональных проектов в области развития бизнес-инфраструктуры	10
<u>МЕРА 2.2</u> Применение потенциала образовательных и научных учреждений в качестве точек регионального экономического роста	12
2.2.1 Инициирование анализа ситуации в области науки, образования и инноваций в регионе	12
<u>МЕРА 2.3</u> Реализация этно-культурного и туристического потенциала региона	12
2.3.1 Инициирование подготовительного этапа процесса разработки РСП в области туристического потенциала	12
<i>III. ПРИОРИТЕТ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ</i>	
<u>МЕРА 3.1</u> Развитие потенциала участников процесса регионального развития	13
3.1.1 Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития	13
<u>МЕРА 3.2</u> Содействие повышению эффективности институтов регионального развития	13
3.2.1 Обеспечение условий для совместного принятия решений и сотрудничества	13

3.2.2 Установление сотрудничества с партнерами по развитию (региональными, национальными и международными)	14
МЕРА 3.3 Комплекс мер по привлечению инвестиций в приоритетные направления регионального развития	15
3.3.1 Поддержка участников процесса регионального развития в подготовке проектов и привлечении финансовых средств из региональных, национальных и международных фондов	15
МЕРА 3.4 Внедрение эффективных систем планирования, программирования, мониторинга и оценка	16
3.4.1 Участие в процессе усовершенствования нормативно-законодательной базы политики регионального развития	16
3.4.2 Участие в процессе усовершенствования механизмов планирования, программирования, мониторинга и оценки	16
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Мониторинг источников финансирования проектов за январь – июнь 2017 года	
2. Отчет о развитии навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия за I полугодие 2017 года	

АББРЕВИАТУРЫ/АКРОНИМЫ

АРР	– Агентство регионального развития
АТО	– Автономно-территориальное образование
ВК	– Водоснабжение и канализация
ЕПД	– Единый программный документ
ЕС	– Европейский Союз
ЗСП	– Зона свободного предпринимательства
ИПП	– Инфраструктура поддержки предпринимательства
КГУ	– Комратский государственный университет
МПЖКХ	– Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
МОС	– Министерство окружающей среды
МРРС	– Министерство регионального развития и строительства
МЭ	– Министерство экономики
НБС	– Национальное бюро статистики
НКСРР	– Национальный координационный совет по региональному развитию
НПО	– Неправительственная организация
НСРР	– Национальная стратегия регионально развития
ОМПУ	– Органы местного публичного управления
ОМП	– Отдел менеджмента проектов
ОСПП	– Отдел стратегического планирования и программ
РМ	– Республика Молдова
СРР	– Стратегия регионального развития
ТПП	– Торгово-промышленная палата
ТЭО	– Технико-экономическое обоснование
УТБО	– Управление твердыми бытовыми отходами
ЭЭ	– Энергоэффективность
DFID	– Департамент международного развития Великобритании
GAMCON	– Конвенция Модернизации Гагаузии
GIZ	– Германское агентство по международному сотрудничеству
ODIMM	– Организация по развитию сектора малых и средних предприятий
SARD	– Проект «Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО Гагаузия и Тараклии»

РЕЗЮМЕ

Настоящий полугодовой отчет о внедрении СРР региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. подготовлен за период 01.01.2017г. – 30.06.2017г. и отражает все организационные мероприятия АРР АТО Гагаузия, региональные мероприятия, направленные на процессы регионального развития, поддержку внедрения и продвижения региональных проектов в целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений, а также финансовая отчетность в соответствии с годовым планом действий АРР АТО Гагаузия на 2017 год, нормативно-правовой базой в области регионального развития и с учетом ключевых задач на 2017 год:

Основные задачи на 2017 год

- Обеспечение доступа к качественным публичным услугам
- Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона
- Усовершенствование системы управления в области регионального развития

Результаты от внедрения запланированных мероприятий:

- ✓ Утверждена Стратегия регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 годы
- ✓ Разработана Секторальная региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы»
- ✓ Инициированы процедуры государственных закупок по двум проектам, включенным в ЕПД на 2017-2020 года и решение НКСРР № 3/17 от 27.03.2017г. для финансирования в 2017 году

1. ПРИОРИТЕТ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ ПУБЛИЧНЫМ УСЛУГАМ

МЕРА 1.1 Модернизация, расширение и регионализация услуг по водоснабжению и канализации

1.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и канализации АТО Гагаузия

Достигнута договоренность об оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной программы в области водоснабжения и канализации. Разработано техническое задание для экспертов, которые будут оказывать содействие в разработке программы. Проведение тендера назначено на начало II полугодия 2017 года.

МЕРА 1.2. Восстановление и модернизация региональных и местных дорог

1.2.1 Разработка Региональной секторальной программы по развитию региональных и местных дорог

В рамках рабочего заседания 12 апреля 2017 года достигнута договоренность о том, что программа по реабилитации дорожной инфраструктуры будет разработана в 2018 году.

МЕРА 1.3. Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами

1.3.1 Принятие мер по интеграции региона АТО Гагаузия в зону № 1 УТБО РМ

Германское Агентство по международному сотрудничеству (GIZ) разработало технико-экономическое обоснование по созданию системы управления бытовыми отходами для зоны управления отходами № 1, в которую вошли 2 района региона развития АТО Гагаузия – Чадыр-Лунга и Вулкэнешть. Технико-экономическое обоснование прошло все этапы согласований и получения природоохранного разрешения.

В марте 2017 года Технико-экономическое обоснование передано в Исполнительный комитет АТО Гагаузия. 24 июня 2017 года на заседании Исполнительного комитета Гагаузии принято Постановление об утверждении ТЭО по созданию системы управления бытовыми отходами для зоны управления отходами № 1 и закреплены намерения исполнительной власти АТО Гагаузия участвовать в реализации данного проекта.

9 июня 2017 года состоялась расширенная рабочая встреча с участием примаров региона, представителей Исполнительного комитета АТО Гагаузия, Министерства регионального развития и строительства, Министерства окружающей среды, консультантов

и экспертов GIZ, руководителей МПЖКХ, представителей районных администраций и гражданского общества, на которой было представлено ТЭО по созданию системы УТБО.

Целью встречи было информирование местных органов власти Гагаузии на положениях ТЭО по созданию интегрированной системы управления отходами для области обращения с отходами в Южном регионе.

Эксперты представили основные положения ТЭО:

- цель ТЭО;
- географическая область, охватываемая система;
- элементы системы УТБО;
- нынешняя ситуация в отношении обращения с отходами;
- основные категории инвестиций, запланированных в процессе реализации проекта;
- экологические и экономические преимущества реализации УТБО в регионе.

На сессии вопросов и ответов, представители ОМПУ проявили интерес к некоторым вопросам, связанным с функциональными возможностями системы.

По итогам встречи, АРР АТО Гагаузия предприняты следующие меры:

- подготовлен пакет документов, включающего в себя проект решения о присоединении к проекту УТБО, пояснительную записку, технико-экономическое обоснование. Пакет документов отправлен ОМПУ, еще не принявшим решение о присоединении к проекту с просьбой рассмотреть вопрос на заседаниях местных советов. АРР будет контролировать решение об утверждении со стороны ОМПУ.
- для Исполнительного комитета Гагаузии будет представлена краткая информационная записка с предполагаемыми инвестиционными затратами, которые будут предназначены для региона АТО Гагаузия (после запроса, полученного от ЕС). АРР будет следить за одобрением ТЭО Исполнительным комитетом Гагаузии.

1.3.2 Внедрение регионального проекта в области УТБО

План по внедрению СРР АТО Гагаузия на 2017 год предусматривает деятельность по внедрению проекта в области Управления твердыми бытовыми отходами. В ЕПД на 2017-2020 годы был включен проект «*Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты*». Согласно решения НКСРР №3/17 от 27.03.2017 года были выделены финансовые средства для внедрения данного проекта в 2017 году.

Таблица проектов:

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта из средств НФРР, тыс. леев	Выделено на 2017 год, тыс. леев	Зааконтрактовано	Период внедрения
1	<i>Оптимизация системы УТБО в районе Вулканешты</i>	9 370,91	2 300,00		2017-2018

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта:

- Проведено рабочее заседание, на котором был проведен анализ и дана оценка укомплектованности представленного пакета документов, были обозначены меры, необходимые к исполнению, для дальнейшего успешного внедрения проекта.
- Проводились консультации с экспертами в области управления твердыми бытовыми отходами, представителями Министерства экологии, консультантов Германского агентства GIZ, для согласования и соответствия товаров, предполагаемых данным проектом, утвержденному Технико-экономическому обоснованию для УТБО Зоны №1.
- Согласована и утверждена бенефициарием спецификация на закупаемые машины и оборудование.
- Подписан контракт о финансировании между всеми заинтересованными сторонами, а именно: АРР АТО Гагаузия, примария г. Вулканешты, примария с. Чишмикиой, примария с. Этулия и администрация Вулканештского района.
- Создана рабочая группа для проведения процедуры государственной закупки, была утверждена и опубликована тендерная документация, идет прием ofert.

МЕРА 1.4 Повышение энергоэффективности общественных зданий

1.4.1 Разработка Региональной секторальной программы по энергоэффективности АТО Гагаузия

Достигнута договоренность об оказании технической помощи со стороны Германского Агентства по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» по разработке Секторальной региональной программы по энергоэффективности. Разработано техническое задание для экспертов, которые будут оказывать содействие в разработке программы. Проведение тендера назначено на начало II полугодия 2017 года.

II. ПРИОРИТЕТ 2. УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

МЕРА 2.1 Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства

2.1.1 Разработка Региональной секторальной программы в области экономического развития

На протяжении периода январь – июнь 2017 года была разработана Секторальная региональная программа «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы». Данная Программа является результатом работы региональной секторальной рабочей группы и совместных усилий Агентства регионального развития АТО Гагаузия, Регионального Совета по развитию и экспертов, которые оказали техническую помощь благодаря финансовой поддержке Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам международного развития (DFID). Для обеспечения процесса широкого участия заинтересованных сторон, приказом директора АРР АТО Гагаузия № 01-11/1 от 6 января 2017 года была создана региональная рабочая группа, в состав которой были включены 17 человек: представители Национального Правительства (Министерства регионального развития и строительства, Министерства экономики), ODIMM, Торгово-промышленной палаты, представители Исполнительного Комитета Гагаузии, Народного Собрания Гагаузии, сотрудники АРР, предпринимательства и гражданского общества.

Состоялось 4 заседания рабочей группы (30 января, 28 февраля, 28 марта и 17 мая), одно из которых (28 марта) было расширенным - с участием Ассоциации примаров АТО Гагаузия, представителей инфраструктуры поддержки бизнеса региона (ЗСП «Производственный Парк «Валкашен»», бизнес-инкубатор г.Чадыр-Лунга, ТПП АТО Гагаузия, ODIMM), резиденты ЗСП и бизнес-инкубатора, члены ТПП и экономические агенты региона.

31 мая 2017 года инициирована процедура публичных консультаций. 21 июня 2017 года состоялись публичные слушания. Документ выслан на согласование с МРРС и вынесен на утверждение Региональным советом по развитию АТО Гагаузия, заседание состоится 6 июля 2017 года.

В ходе подготовки СРП ИПП рабочей группой совместно с экспертами были определены приоритетные направления и началась разработка 6 концептов проектов в данной области. 22 июня 2017 года был организован круглый стол, в работе которого были представлены 4 концепта, определены менеджеры по дальнейшей разработке каждого из них, прошло обсуждение в группах по видению, определению основных партнеров, этапов внедрения проектов. Рассматривались следующие концепты:

- Центр развития предпринимательских компетенций
- Инновационное развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона (Заготовительно-сбытовой центр)
- Развитие технологической платформы региона: «Центр коллективного пользования оборудованием»
- Создание «Мастерской Культурной и Креативной индустрии». Creative Hub

В мероприятии приняли участие представители Исполкома Гагаузии, профессорско-преподавательский состав и студенты Комратского государственного университета, колледжа им. М.Чакир, Научно-исследовательского Центра им. М.Маруневич, представители Ассоциаций АТО Гагаузия, экономические агенты региона.

Разработка концептов запланирована до ноября 2017 года.

2.1.2 Внедрение региональных проектов в области развития бизнес-инфраструктуры

Согласно Плана, началась реализация двух проектов в области оказания поддержки в развитии предпринимательства. В ЕПД на 2017-2020 годы были включены проекты «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга» и «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат». Согласно решения НКСРР № 3/17 от 27.03.2017 года были выделены финансовые средства для внедрения проектов в 2017 году.

Таблица проектов:

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта из средств НФРР, тыс. леев	Выделено на 2017 год, тыс. леев	Законтрактовано	Период внедрения
1	Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 710,97	3 000,00	10 710,97	2017-2018
2	Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	19 000,00	5 000,00		2017-2019
	Итого:	29710,97	8000,00	10 710,97	

В рамках реализации каждого из проектов сотрудниками АРР АТО Гагаузия была проделана масштабная работа, а именно:

Проект: *«Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-Инкубатора г. Чадыр-Лунга»:*

- В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела менеджмента проектов, заявителем и менеджером проекта, на котором обсуждались готовность проекта к внедрению и запуску процедуры государственной закупки.
- Приказом директора АРР АТО Гагаузия были созданы рабочие группы для проведения государственных закупок работ и услуг, предусмотренных в рамках реализации проекта.
- Подписан контракт о финансировании проекта между всеми заинтересованными сторонами, а именно: АРР АТО Гагаузия, примарией мун. Чадыр-Лунга, администрацией Чадыр-Лунгского района и Бизнес-инкубатором мун. Чадыр-Лунга.
- Проведены процедуры государственных закупок и законтрактованы работы и услуги, предусмотренные в рамках реализации проекта.

Проект: *«Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат»:*

- В течение отчетного периода был организован ряд рабочих заседаний (9 января, 21 марта и 4 апреля), в котором приняли участие сотрудники АРР АТО Гагаузия, депутаты Парламента РМ, заявитель проекта, представители Главного управления экономического развития АТО Гагаузия, Главного управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия, примарии мун. Комрат и проектировщик. Обсуждался ряд вопросов, требующих решения до начала внедрения проекта.
- На протяжении отчетного периода сотрудники Отдела менеджмента проектов консультировались с примарией мун. Комрат, являющейся партнером данного проекта, и проектировщиком, однако готового технического проекта до сих пор так и не было представлено.
- На сегодняшний день Правительством РМ рассматривается возможность придания данному объекту статуса субзоны Зоны свободного предпринимательства «Валканеш».

МЕРА 2.2 Применение потенциала образовательных и научных учреждений в качестве точек регионального экономического роста

2.2.1 Инициирование анализа ситуации в области науки, образования и инноваций в регионе

В ходе подготовки Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы» был проведен ряд исследований, анализ которых вошел в документ:

- «Оценки внутренних причин, препятствующих развитию инновационных МСП АТО Гагаузия» (приложение 4);
- «Проблемы и тенденции инновационного развития РМ: региональный аспект» (приведен в Главе 3);
- «Иллюстрация типов НПО АТО Гагаузия (1997-2015 гг.)» (приведен в Главе 3);
- «Степень важности тематики консультирования МСП АТО Гагаузия» (приложение 6)
- «Развитие взаимодействия стейкхолдеров (заинтересованных сторон)» (приведен в Главе 3)

Исследования проведены А.Левитской, доктором хабилитат экономических наук, конференциар университетар, возглавляющей Инновационный инкубатор «ИнноЦентр» при Комратском государственном университете, членом группы экспертов, оказавших техническую помощь при разработке СРП ИПП.

22 июня 2017 года в рамках круглого стола по обсуждению концептов в области развития инфраструктуры поддержки предпринимательства была широко вовлечена научная среда региона: профессорско-преподавательский состав и студенты Комратского государственного университета, Научно-исследовательского Центра им. М.Маруневич, колледжа им. М.Чакира. Совместная доработка концептов продолжится до ноября 2017 года.

МЕРА 2.3 Реализация этно-культурного и туристического потенциала региона

2.3.1 Инициирование подготовительного этапа процесса разработки РСП в области развития туристического потенциала

АРР АТО Гагаузия провело переговоры по оказанию технической помощи по разработке РСП в области повышения туристической привлекательности региона с Турецким Агентством по развитию и сотрудничеству ТИКА и представителями Совета по Развитию Планирования региона Курземе (Республика Латвия).

25-26 января 2017 года С.Градинар, начальник отдела стратегического планирования и программ АРР АТО Гагаузия прошла обучение, направленное на повышение уровня профессиональной подготовки в области «Региональный и локальный маркетинг для конкурентоспособного регионального развития».

III. ПРИОРИТЕТ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МЕРА 3.1 Развитие потенциала участников процесса регионального развития

3.1.1 Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития

В процессе деятельности АРР АТО Гагаузия сотрудники постоянно совершенствуют навыки в области стратегического планирования и программирования, менеджмента управления проектами, государственных закупок, обеспечения прозрачности и доступности. На протяжении всего периода сотрудники активно принимали участие в обучающих мероприятиях в сфере мониторинга и оценки системы показателей политики регионального развития (проект STATREG), по написанию проектов по программам приграничного сотрудничества, различных аспектах политики регионального развития.

АРР АТО Гагаузия, соблюдая принципы прозрачности принятия решений и вовлечения всех заинтересованных участников, активно взаимодействует с представителями Министерств на национальном уровне, членами Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, структурами Исполнительного комитета Гагаузии, Народным Собранием Гагаузии, ОМПУ, Ассоциацией примаров Гагаузии, Ассоциациями, НПО, научными учреждениями, поставщиками бизнес услуг, экономическими агентами, СМИ и гражданским обществом. Участие заинтересованных сторон регионального развития во всех мероприятиях способствует формированию навыков участников процесса регионального развития и эффективному внедрению политики регионального развития в АТО Гагаузия.

4-5 апреля 2017 года – курсы повышения квалификации «Проектирование, монтаж, эксплуатация насосных станций WILLO» (Н.Мавроди, начальник отдела менеджмента проектов).

5-9 июня 2017 года А.Георгица, специалист отдела стратегического планирования и программ АРР АТО Гагаузия прошел обучение, направленное на повышение уровня профессиональной подготовки в области «Регионального развития».

МЕРА 3.2 Содействие повышению эффективности институтов регионального развития

3.2.1 Обеспечение условий для совместного принятия решений и сотрудничества

Соблюдая принципы вовлеченности заинтересованных участников процессов регионального развития и обеспечения прозрачности принятия решений, в рабочую группу

по подготовке Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы» вошли представители МРРС, МЭ, члены Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, депутаты Народного Собрания Гагаузии, представители Исполкома Гагаузии, ОМПУ, ТПП, бизнес-инкубатора г.Чадыр-Лунга, Инновационного инкубатора «ИнноЦентр» при КГУ, Центр карьерного роста SYSLAB, НПО и гражданского общества.

В рамках подготовки СРП ИПП 28 марта 2017 года была организована расширенная встреча с участием Ассоциации примаров Гагаузии, представителей инфраструктуры поддержки бизнеса (ODIMM, ЗСП, ТПП, бизнес-инкубатор г.Чадыр-Лунга, «ИнноЦентр»), резиденты ЗСП и бизнес-инкубатора, члены ТПП, экономические агенты, представители банков, эксперты в сфере экономики.

9 июня 2017 года была организована встреча по представлению ТЭО для зоны № 1 УТБО примарам АТО Гагаузия, профильным управлениям Исполнительного Комитета Гагаузии и представителям МПЖКХ. Во встрече приняли участие представители МРРС, МОС, члены Регионального совета по развитию АТО Гагаузия, представители Исполкома, консультанты и эксперты GIZ.

22 июня 2017 года состоялся круглый стол по обсуждению концептов проектов в области развития инфраструктуры поддержки бизнеса, в работе которого приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты КГУ, представители Научно-исследовательского Центра им. М.Маруневич, колледжа им.М.Чакира, представители ИПП, экономические агенты, представители НПО и гражданского общества.

Анонсы всех планируемых мероприятий и их освещение размещаются на сайте АРР АТО Гагаузия www.adrgagauzia.md и странице Facebook; приглашения заинтересованных участников рассылаются по электронной почте, практикуется оповещение по телефону.

3.2.2 Установление сотрудничества с партнерами по развитию (региональными, национальными и международными)

На протяжении всего периода АРР АТО Гагаузия тесно сотрудничает с Германским Агентством по международному сотрудничеству GIZ. В первом полугодии 2017 года велись переговоры по оказанию технической помощи в разработке Региональных секторальных программ в области ВК и ЭЭ. Разработано и согласовано с Исполнительным комитетом Гагаузии техническое задание для экспертов, которые будут оказывать содействие в разработке программ. Проведение тендеров назначено на начало II полугодия 2017 года.

Продолжилась техническая помощь по оснащению оргтехникой офиса АРР АТО Гагаузия – переданы 4 компьютера и фотоаппарат.

В разработке Секторальной региональной программы «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства региона развития АТО Гагаузия на 2017-2022 годы»

оказана техническая помощь благодаря финансовой поддержке Британского Правительства, посредством Фонда Эффективного Управления, управляемого Департаментом по делам международного развития (DFID).

В целях реализации Приоритета 2 «Устойчивый экономический рост и усиление конкурентоспособности региона» СРР и внедрении СРП ИПП, 20 января 2017 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Организацией по поддержке малых и средних предприятий (ODIMM) и АРР АТО Гагаузия. Представитель ODIMM в лице директора Бизнес-инкубатора г.Чадыр-Лунга Н.Кожокар вошла в состав рабочей группы по подготовке СРП ИПП, презентовала программы организации в ходе расширенной встречи 28 марта 2017 года.

30 мая 2017 года состоялся ознакомительный визит в регион развития АТО Гагаузия представителей ЕС в РМ. АРР АТО Гагаузия посетили советники из стран ЕС в областях регионального развития, энергоэффективности, охраны окружающей среды, экономического развития, транспортной инфраструктуры.

5 июня 2017 года в рамках визита делегации региона развития Курземе Республики Латвия состоялась встреча в АРР АТО Гагаузия, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.

В целях развития сотрудничества в области регионального развития состоялись встречи директора АРР АТО Гагаузии с представителями, Турецкого Агентства по международному сотрудничеству ТИКА, Агентства по сотрудничеству Чехии.

МЕРА 3.3 Комплекс мер по привлечению инвестиций в приоритетные направления регионального развития

3.3.1 Поддержка участников процесса регионального развития в подготовке проектов и привлечении финансовых средств из региональных, национальных и международных фондов

6 апреля 2017 года – участие в обучающем семинаре по проекту «Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020» (Т.Спатаренко, специалист отдела стратегического планирования и программ)

16 мая 2017 года – участие в обучающем семинаре по проекту «Danube Transnational Programme» (С.Градинар, начальник отдела стратегического планирования и программ)

В регионе внедряется проект ПРООН при поддержке ЕС «Поддержка сельского хозяйства и сельского развития в АТО Гагаузия и Тараклии» (SARD). Основные направления проекта тесно переплетаются с приоритетами регионального развития. АРР АТО Гагаузия взаимодействует с национальным и региональным менеджерами проекта, ведет диалог о внедрении совместных региональных проектов, соответствующих приоритетам регионального развития на национальном и региональном уровнях.

Менеджеры проекта присутствовали на заседаниях рабочей группы по подготовке СРП ИПП, приняли участие в публичных слушаниях по данному документу, выразили заинтересованность во внедрении проектов в сфере УТБО согласно ТЭО по зоне № 1.

20-23 июня 2017 года проходила Неделя бизнеса в рамках проекта SARD, на Пленарной сессии 20 июня 2017 года была презентована СРП ИПП.

7 апреля 2017 года стартовал проект GAMCON (Gagauzian Modernization Convention), реализуемый при финансовой поддержке ЕС. Целью является создание общей дискуссионной площадки для активного вовлечения гражданского общества в реализацию публичных политик. Региональный менеджер проекта принял участие в публичных слушаниях по СРП ИПП. 29 июня 2017 года сотрудники АРР АТО Гагаузия приняли участие в работе круглого стола по региональному развитию, на котором обсуждался туристический потенциал региона.

МЕРА 3.4 Внедрение эффективных систем планирования, программирования, мониторинга и оценки

3.4.1 Участие в процессе усовершенствования нормативно-законодательной базы политики регионального развития

В апреле 2017 г. МРПС инициировало разработку проекта нового закона о Региональном Развитии. Проект закона был предложен на обсуждение Агентства Регионального Развития. В результате рассмотрения проекта закона, АРР АТО Гагаузия представило 14 предложений направленных на улучшение положений проекта закона.

7 апреля 2017 г. прошло заседание с участием МРПС и Агентств регионального развития, на котором были рассмотрены предложения по доработке законопроекта. Предложения были частично приняты для рассмотрения. Участие АРР АТО Гагаузия в разработке проекта закона будет продолжена после представления Министерством новой редакции документа.

Также были разработан комплекс предложений (32) по актуализации Manual Operational и направилен в МРПС.

3.4.2 Участие в процессе усовершенствования механизмов планирования, программирования, мониторинга и оценки


Сотрудники АРР АТО Гагаузия участвовали во всех мероприятиях проекта STATREG, направленного на улучшение механизма мониторинга и оценки, установление методологии подсчета показателей для НСРР 2016-2020, установление основных показателей на национальном и региональном уровне, развитие прикладных навыков.

16 мая 2017 мая, в рамках проекта «Модернизация местных публичных услуг в Республике Молдова» (GIZ), состоялось рабочее совещание по улучшению механизмов мониторинга и оценки показателей внедрения НСРР 2016-2020 с участием представителей

Агентств регионального развития Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия, сотрудников отдела региональной статистики МРРС и консультантов GIZ (Т.Спатаренко, специалист отдела стратегического планирования и программ).

16 июня 2017 года в АРР АТО Гагаузия состоялось рабочее совещание по определению системы мониторинга и оценке, основанной на результатах в политике регионального развития, в котором приняли участие сотрудники отдела региональной статистики МРРС, представители НБС, сотрудники ОСПП и ОМП АРР АТО Гагаузия и консультанты GIZ. В результате в АРР АТО Гагаузия были выработаны предложения в данной области и направлены в МРРС.

Директор АРР АТО Гагаузия



Валерий ЯНИОГЛО

МОНИТОРИНГ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2017 ГОДА

№ п/п	Код проекта	Название проекта	Источники и количество финансовых средств, для утвержденных к внедрению проектов							Заказанные финансовые средства		Произведенные выплаты										Остаток на конец отчетного периода финансовых средств, утвержденных на текущий год	Оценка проекта по цвету (verde, galben, rosu)				
			всего	НФРР		ОМПУ	GIZ		Другие (указать)	всего	в том числе за отчетный год	всего за отчетный период	НФРР	ОМПУ	GIZ	Другие (указать)	inclusiv perioada raportata										
				всего	в том числе за отчетный год		всего	в том числе за отчетный год									всего	НФРР	ОМПУ	GIZ	Другие (указать)						
4=5+7+8+10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18	19=20+21+22+23	20	21	22	23	24=6-15(НФРР) 24-9-17 (GIZ)	25						
ПРИОРИТЕТ 1. "Обеспечение доступа к качественным публичным услугам"																											
<i>МЕРА 3. "Внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами"</i>																											
1		Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9,633.91	9,370.91	2,300.00	263.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	Galben
Всего по приоритету 1			9,633.91	9,370.91	2,300.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
ПРИОРИТЕТ 2. "Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона"																											
<i>МЕРА 1. "Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства"</i>																											
2		Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10,822.76	10,711.76	3,000.00	111.00				9,791.72	9,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Verde
3		Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	20,000.00	19,000.00	5,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Rosu
Всего по приоритету 2			30,822.76	29,711.76	8,000.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	9,791.72	9,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
Всего APP			40,456.7	39,082.7	10,300.0	1,374.0	0.0	0.0	0.0	9,791.7	9,791.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,300.0	

Контрасигнуют:

Директор APP
 Бухгалтер APP
 Начальник отдела менеджмента проектов

Валерий ЯННОГЛО
 Екатерина АРНАУТ
 Николай МАВРОДИ

/Name, Prenume/

/Name, Prenume/

/Name, Prenume/

(Semnatura)

(Semnatura)

ОТЧЕТ
о развитии навыков сотрудников АРР АТО Гагаузия
за I полугодие 2017 года

Дата	Мероприятие
Проект STATREG «Улучшение региональной статистики в Республике Молдова»	
8 - 9.02.2017	«Расширенное использование программы EXCEL для анализа и обработки статистических данных» <i>Н.Мавроди, начальник ОМП</i> <i>Т.Спатаренко, специалист ОСПП</i>
22.02.2017	«Методология использования анкетирования/опросов» <i>С.Градинар, начальник ОСПП</i> <i>Т.Спатаренко, специалист ОСПП</i>
Улучшение навыков по написанию проектов по программам приграничного сотрудничества	
6.04.2017	«Black Sea Basin ENI CBC Programme 2014-2020» <i>Т.Спатаренко, специалист ОСПП</i>
16.05.2017	«Danube Transnational Programme» <i>С.Градинар, начальник ОСПП</i>
Повышение квалификации, улучшение профессиональных навыков	
25 - 26.01.2017	«Региональный и локальный маркетинг для конкурентоспособного регионального развития» <i>С.Градинар, начальник ОСПП</i>
4 – 5.04.2017	«Проектирование, монтаж, эксплуатация насосных станций WILLO» <i>Н.Мавроди, начальник ОМП</i>
5 – 9.06.2017	«Региональное развитие» <i>А.Георгица, специалист ОСПП</i>