

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 2/6

от 05.07.2018г.

о заслушивании Информации по внедрению
региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия,
утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы

В соответствии с Положением о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия, а также принимая во внимание доклад начальника отдела менеджмента проектов Агентства регионального развития АТО Гагаузия Н.Мавроди, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению Информацию по внедрению региональных проектов в регионе развития АТО Гагаузия, утвержденных к финансированию на 2017-2018 годы. (приложение 1).


Председательствующий на заседании
Регионального Совета по развитию

Вадим Чебан



Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия

Валерий ЯНИОГЛО





Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды



Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия

Внедрение региональных проектов утвержденных для финансирования на 2017-2018 годы

Николай МАВРОДИ

Начальник отдела менеджмента проектов

АРР АТО Гагаузия

Заседание Регионального совета по развитию АТО Гагаузия,

05 июля 2018г

Проекты из ЕПД 2017-2020 утвержденные на финансирование в 2017 г.

- В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития.
- Решением Национального координационного совета по региональному развитию на 2018 год были утверждены на финансирование 4 проекта. На внедрение данных проектов утверждена сумма **13 578 178,36 леев.**

Проекты, утвержденные в ЕПД на 2017-2020 гг.

Название проекта	Стоимость согласно Заявки на финансирование, лев	Общая стоимость проекта (НФРР), лев	Законтрактовано	Освоено за 2018, лев	Утверждено на 2018 год, лев
Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. <i>Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.</i>					
Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты	9 633 910	9 370 910	0	990 000	1 304 603.22
Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона. <i>Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.</i>					
Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга	10 822 760	10 711 760	1 184 037.85	2 341 686.36	4 973 575.14
Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат	30 010 348	19 000 000	27 802 462	НФРР 4 270 046.20 Исполком 4 979 399	НФРР 6 800 000 Исполком 7 000 000
Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам. <i>Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.</i>					
Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат	9 112 770	8 777 770	-	-	500 000
ИТОГО	59 579 788	47 860 440	28 986 499.85	12 581 131.56	20 578 178.36

Проект: *Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.*

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе.

Продукты проекта:

- ***Техника для сбора и вывоза мусора:*** 3 мусоровоза объёмом 6 куб. м., 1 мусоровоз объёмом 16 куб. м., 1 бульдозер.
- ***Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения контейнеров:*** 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия.
- ***Оборудование для сбора мусора:*** 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 контейнеров для мусора объёмом 0,12 куб. м.

Проект: *Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.*

Достигнутые результаты:

- Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объёмом 6 м. куб.
- Построены и уже функционируют 24 платформы для расположения мусорных контейнеров.
- Согласована и утверждена бенефициарием спецификация на закупаемые контейнеры.
- В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и передан примарии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб.

Проект: Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты.



Проект: *Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.*

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская.

Продукты проекта:

- 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием.
- 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц).
- 107 подъездов ко дворам.
- 1 230 м тротуаров.
- Асфальтирование площадки перед бизнес-инкубатором.

Проект: *Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.*

Достигнутые результаты:

- С апреля 2018 Генеральный подрядчик „CREDO INDUSTRY“ SRL возобновил строительные работы по реконструкции дороги в асфальтобетонном покрытии. На данный момент завершаются работы по монтажу ливневой канализации, обустройству тротуаров и подъездов ко дворам, укладке асфальтобетонного покрытия. На август 2018 года планируется завершение проекта.
- На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной документации были запущены процедуры исключения ряда работ (Дополнительное соглашение №1 от 19 июня 2018 года) и законтрактованы дополнительные объёмы (Договор подряда №03/P/18 от 19.06.2018 года).

Проект: Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга.



Проект: Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат.

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион.

Продукты проекта:

- Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре, а именно:
 - 1) подстанция и сети электроснабжения;
 - 2) газовые сети;
 - 3) водопроводные сети внешние и внутренние, насосная водопроводная станция;
 - 4) Канализационные сети внешние и внутренние, монтаж установки Биотал-80.
- Строительство сети подъездных дорог.

Проект: *Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Пром. Парка мун. Комрат.*

Достигнутые результаты:

- С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-GAZ“ приступил к выполнению строительных работ. На данный момент на завершающей стадии находятся работы по обустройству водопровода и канализации, строительству резервуаров для питьевой воды, насосной водопроводной станции, прокладки электрических кабелей и монтажу трансформаторных подстанций.
- В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в техническом проекте. На основании представленной от проектировщика изменённой проектно-сметной документации были заключены и зарегистрированы в Агентстве государственных закупок: Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2018 года к Договору подряда №01/P/18 от 06.02.2018 года на исключение объёмов работ; и Договор подряда №02/P/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы работ.

Проект: Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Пром. Парка мун. Комрат.



Проект: *Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат.*

Общая цель:

Повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения.

Продукты проекта:

- Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м.
- Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м.
- Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м.

Проект: Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат.

Запланировано на 2018 год:

- С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих заседаний, с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, представителей проектного института..
- На данный момент проектно-сметная документация находится на проверке в Государственной Службе Контроля и Экспертизы Проектов и Строений. После того как будет получен отчёт об экспертизе последует актуализация Бюджета проекта, подписание Контракта о финансировании и запуск процедур государственных закупок.



Министерство сельского хозяйства,
регионального развития и окружающей среды



АРР АТО Гагаузия

Агентство регионального развития

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Республика Молдова, MD-3805

мун. Комрат, ул. Победа, 50

Тел./факс +373 298 2 26 93

E-mail: adr.utag@gmail.com

Web: www.adrgagauzia.md